



GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden Åben / Lukket

**Mødedato 03. december 2007
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale A + B**

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 03. december 2007

Åben dagsorden

- 1 [Anlægsbevilling til færdigprojektering og gennemførelse af udbud vedr. Skovgårdsskole og hal \(SKUB\)](#)
- 2 [Anlægsregnskab for SKUB Fase 4 - 2006 \(SKUB\)](#)
- 3 [Anlægsbevilling SKUB Fase 4 - 2008 \(SKUB\)](#)
- 4 [Status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. december 2007 \(SKUB\)](#)
- 5 [Orientering om digitaliseringsinitiativer på småbørnsområdet](#)
- 6 [Interne kontrakter for Dagtilbud for småbørn, Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge samt Sociale institutioner for børn og unge](#)
- 7 [Økonomiske konsekvenser ved tilskud ud fra Dagtilbudsloven](#)
- 8 [Gentofte Kommunes overordnede læringsgrundlag](#)
- 9 [Godkendelse af Intern Niveau 1 kontrakt mellem Børne- og Skoleudvalg og Skole og Fritid](#)
- 10 [Orientering om status på partnerskab om folkeskolen](#)
- 11 [Referat af møde i Skolerådet den 25. september 2007](#)
- 12 [Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne](#)

Lukket dagsorden

- 13 [Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007

1 Åbent [Anlægsbevilling til færdigprojektering og gennemførelse af udbud vedr. Skovgårdsskole og hal \(SKUB\)](#)

021670-2007

Resumé

Med henblik på at kunne sikre fremdrift på færdigprojektering og udbud søges anlægsbevilling 3 mio. kr. til Skovgårdsskolen. Der redegøres endvidere for en omdisponering af en bevilling givet i juni måned 2007.

Baggrund

I april 2005 vedtog Børne- og Skoleudvalget under punkt 1 principbeslutning om etablering af permanent fritidstilbud med idrætsfaciliteter på Skovgårdsskolen. Oktober 2006 godkendte Kommunalbestyrelsen under punkt 6 dispositionsforslag for ombygning, hal og tumlesal samt anlægsbevilling til projektering på 6. mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget blev marts 2007 punkt 3 orienteret om hallens foreløbige design, og godkendte i april 2007 ansøgning om udvidelse af rammebeløb til hallens facadeudtryk. Godkendelsen blev givet med forbehold for dispensation fra lokalplan. Beslutningen blev udsat på Kommunalbestyrelsens møde 30.4.2007 pkt. 12 på baggrund af et ønske om at se et nyt forslag der overholder lokalplanen og sikrer fremdriften i byggeriet.

På Kommunalbestyrelsens møde 25.6.2007 blev anlægsbevilget 6,5 mio. kr. til opstart af byggeri på Skovgårdsskolens hal. Det var planen at opdele halprojektet i to dele mhp. at forcere tidsplanen for projektet, og at den således ville kunne tjene som genhusning under den sidste del af skolens ombygning. På samme møde blev det imidlertid besluttet at bevare det store egetræ bag skolen, som står der hvor hallen skulle have været bygget. Der henvises vedr. protokol til bilag 1 – oversigt over politiske behandlinger.

Vurdering

Det har været nødvendigt at omdisponere bevillingen til opstarten af hal byggeriet. Notatet forklarer baggrunden herfor.

Omprojekteringen har gjort, at det tidsmæssigt gav mest mening, at udbyde hal projektet som et samlet projekt, frem for at dele det op, og at udbyde det samtidig med hele ombygningsprojektet. Endvidere vil det være en fordel for opstart på projektet, at man har overstået de værste vintergener.

Der er hidtil forbrugt ca. 5 mio. kr. af anlægsbevillingen på 6,5 mio. kr. Det vurderes, at der er behov for at anvende resten af denne bevilling og yderligere 3 mio. kr. til færdigprojektering af hal, udearealer og ombygning af Skovgårdsskolen, samt gennemførelse af udbud til underentreprenører, herunder færdiggørelse af udbudsmateriale, besigtigelse og spørgerunde, projektgranskning, vurdering af indkomne tilbud og indstilling. Således kan projektet fortsætte ubrudt frem til ansøgning om anlægsbevilling til det samlede projekt med ombygning og hal, der forelægges i februar.

Opmærksomheden henledes på, at hele projektet med de sidste 3 mio. kr. kan færdigprojekteres og udbydes, og at der herefter alene på rådgiversiden udestår opfølgning og tilsyn på evt. projektændringer.

Indstilling

Projektgruppen indstiller,

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges i alt 3 mio. kr. til færdigprojektering og gennemførelse af udbud af Skovgårdsskolens hal og ombygningsprojekt.

2. At bevillingen på 3 mio. kr. finansieres over SKUBs rådighedsbeløb i 2008.

Bilag C - Notat. Anlægsbevilling til færdigprojektering og gennemførelse af udbud vedr. Skovgårdsskole og hal - bilag 2

[Åben i Captia](#)

Bilag C - Skovgård.Politisk behandling - bilag 1

[Åben i Captia](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007

2 Åbent [Anlægsregnskab for SKUB Fase 4 - 2006 \(SKUB\)](#)

046067-2007

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for SKUB Fase 4 – 2006.

Baggrund

Bevilling for projektorganisationen i skoleudviklings- og udbygningsprojektet gives for et år ad gangen. Størrelsen af bevillingen er afhængig af det besluttede aktivitetsniveau for selve året. Med udgangspunkt i SKUB projektprogram 2006 med tilhørende budget, der blev forelagt Kommunal-bestyrelsen den 19. december 2005 pkt. 20, blev rammerne lagt for projektgruppens arbejde i året 2006.

Bevilling på i alt 14,6 mio. kr. blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen på deres møde den 19.12.2005, pkt. 20. Efterfølgende har der været to bevillingsreguleringer. En forhøjelse i maj 2006 på 84.000 kr. i forbindelse med lokal løn tillæg samt en negativ anlægsbevilling på 928.000 kr. i forbindelse med aflæggelse af regnskab for SKUBs fase 4 – 2005, godkendt af Kommunal-bestyrelsen den 27.11.2006, pkt. 13. Den samlede bevilling der aflægges regnskab for er således 13.756.000 kr. Bevillingsansøgninger og politiske behandlinger fremgår af bilag på sagen.

Vurdering

Regnskabet for SKUB Fase 4 – 2006 ser ud som følger:

Anlægsbevilling i alt	13.756.000 kr.
Udgifter i alt	<u>11.729.044 kr.</u>
Mindreudgifter i alt	2.026.956 kr.

Regnskabet er underskrevet den 21.11.2007. Tidsfristen for aflæggelse af regnskabet er overholdt.

Anlægsregnskabet logbog er revideret af revisionselskabet Deloitte, der konkluderer, : ”at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes kasse- og regnskabsregulativ”.

Logbog samt skema 2+4 er vedlagt som bilag på sagen. Revisionspåtegningen udleveres på mødet.

Indstilling

Projektgruppen indstiller,

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet SKUB Fase 4 – 2006 godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen).
3. At den samlede mindre udgift på i alt 2.027.000 kr. tilbageføres rådighedsbeløbet til Skoleudbygningsprojektet i 2007.

Bilag A - Logbog Fase 4 - 2006

[Åben i Captia](#)

Bilag A - Skema 2 fase 4 - 2006 underskrevet

[Åben i Captia](#)

Bilag A - skema 4 - skub fase 4 2006

[Åben i Captia](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007

3 Åbent [Anlægsbevilling SKUB Fase 4 - 2008 \(SKUB\)](#)

046064-2007

Resumé

Sagen forelægges med indstilling om anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. til SKUB-projektgruppens arbejde i 2008.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har hvert år vedtaget et politisk arbejdsgrundlag for skoleudviklingen og ud- og ombygningen i Gentofte Kommune. Det kommende år benævnes det SKUBs Projektprogram 2008. Til varetagelse og gennemførelse af opgaver nævnt i programmet er nedsat en SKUB-projektgruppe, der i dette notat søges bevilling til. En uddybning af SKUB-projektgruppens arbejde fremgår af SKUBs projektprogram - bilag 1. Af projektprogrammet fremgår, hvordan projektgruppen er organiseret, hvilke aktiviteter der arbejdes med det kommende år samt hvilke udgifter der er indeholdt i budgettet. Formålet med projektgruppens arbejde er at skabe de bedst mulige rammer for læring og trivsel for børnene.

Vurdering

Programmet, der er vedlagt som bilag 1, indeholder aktiviteterne, der gennemføres af SKUB-projektgruppen i 2008. Det bliver et travlt år med store byggesager i SKUB-projektet. Ved den politiske behandling af Skoleplan 2006 blev det vedtaget, at der

fremover ikke skulle laves en egentlig Skoleplan. I stedet er der lavet det projektprogram som er vedlagt som bilag 1.

Budget for projektgruppens arbejde er skønnet i forhold til forbruget de tidligere år sammenholdt med det forventede aktivitetsniveau i 2008. Budgettet for SKUB-projektgruppen i 2008 er 25 % lavere end sidste år og er på 10,5 mio. kr. (Budget fremgår af bilag 1). Aktivitetsniveauet i forhold til byggeri mv. er i 2008 forsat højt. Der forventes samlet aktiviteter for ca. 191 mio. kr., hvor der i 2007 forventes aktiviteter for ca. 235 mio. kr.

Indstilling

Projektgruppen indstiller,

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 10,5 mio. kr. til gennemførelse af aktiviteterne i projektgruppen 2008
2. At bevillingen på 10,5 mio. kr. finansieres af SKUBs samlede rådighedsbeløb i 2008.

Bilag B - SKUBs projektprogram 2008 bilag 1

[Åben i Captia](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007

4 Åbent [Status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. december 2007 \(SKUB\)](#)

046070-2007

Resumé

Projektgruppen orienterer uden beslutningstema om status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet pr. december 2007.

Baggrund

Hver måned giver projektgruppen til Børne- og Skoleudvalget en kort orientering om status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet. Orienteringen er vedlagt som bilag.

Vurdering

I orienteringen gives en indsigt i bl.a. størrelsen af bevillinger i forhold til rådighedsbeløbet til skoleudviklings- og udbygningsprojektet og en status på skoleudvikling og –udbygning i alle skoledistrikterne.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag FIE Inventarpuljer december 2007 FORTROLIGT	Åben i Captia
Bilag FIE Hal Gersonsvej december 2007 FORTROLIGT	Åben i Captia
Bilag FIE Munkegårdsskole december 2007 FORTROLIGT	Åben i Captia
Bilag FIE Ordrup hal og Bibliotek december 2007 FORTROLIGT	Åben i Captia
Bilag FIE Skovshoved Skole december 2007 FORTROLIGT	Åben i Captia
Bilag FIE Søgårdsskolen december 2007 FORTROLIGT	Åben i Captia
Bilag FIE Tandplejen Ordrup december 2007 FORTROLIGT	Åben i Captia
Bilag FIE Tranegårdsskolen december 2007 FORTROLIGT	Åben i Captia
Bilag Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB bilag	Åben i Captia

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007

5 Åbent [Orientering om digitaliseringsinitiativer på småbørnsområdet](#)

046232-2007

Resumé

Børn og Forebyggelse ønsker at fremme effektiviteten og kvaliteten indenfor børnefamilieområdet ved i højere grad at anvende og integrere IT i kommunens tilbud til børn og forældre. Dette gælder især i forhold til det pædagogiske arbejde med børnene, men også i forhold til den forældreservice, som institutionerne og kommunen tilbyder. Der er derfor igangsat en række digitale projekter indenfor småbørnsområdet, som der orienteres om i sagen, ligesom der på selve mødet vil blive givet et konkret eksempel på, hvordan en af løsningerne kunne tænkes, nemlig den digitale pladsanvisningsløsning.

Baggrund

Det er en central pædagogisk opgave at igangsætte og støtte leg og læringsprocesser hos børnene i dagtilbud med henblik på at forberede dem på skolelivet og fremtidens behov. Derfor er det vigtigt allerede i dagtilbuddene at forberede børnene på de krav, der stilles til dem, om at kunne udfolde sig kreativt, at kommunikere og etablere relationer ved hjælp af ny teknologi.

IT indgår i dag i mange familiers dagligdag. Dette bør også afspejles i børnenes institutionsliv og i institutionens og kommunens interaktion med forældrene. IT kan lette den daglige kommunikation med forældrene ved at gøre informationen og serviceydelseerne lettere tilgængelige til fordel for både børn, forældre og personale.

Øget brug af IT i dagtilbuddene stiller samtidig en række krav til institutionernes IT-infrastruktur, d.v.s. netværk og hardware. Hvis IT skal være en integreret del af børnenes institutionsliv, er det nødvendigt at få pc'erne ind på stuerne, så de kan bruges, der hvor børnene er.

Der er derfor igangsat en række digitale projekter, som adresserer de skitserede behov.

Vurdering

Der er igangsat 2 store projekter, der primært er rettet mod at øge kvaliteten og effektiviteten af forældreservicen, og som er en naturlig videreudvikling af kommunens "Genvejs"-løsning.

Udvikling af en pladsanvisningsløsning, der kan IT-understøtte og forbedre forældrenes opskrivning af børn til daginstitution. I fremtiden skal det være muligt for forældre via nettet at få information og hjælp til at vælge daginstitution på en måde, så forældrene i højere grad end i dag sættes i centrum i forhold til de konkrete behov, ligesom forældrene kan få gennemført selve tildelingen af plads ved første henvendelse og uden opskrivning på venteliste. Et brugervenligt værktøj, hvor forældrene selv vælger den ledige plads, der bedst opfylder deres aktuelle behov, uden involvering af kommunens personale, vil betyde en forbedring i forhold til planlægningen og styringen af kapaciteten på området. Samtidig kan der åbnes op for, at der skabes en mere fleksibel daginstitutionsstruktur, hvor borgeren i højere grad sættes i centrum, og distriktstankegangen og de nuværende visitationsregler revurderes.

Udvikling af et BørneIntra til at gøre den daglige kommunikation med forældrene lettere og bedre. BørneIntra er et lukket net, hvortil kun forældre til børn i dagtilbuddet kan få adgang. BørneIntra er en slags pendant til SkoleIntra og vil blive fuldt integreret i Genvej. På den måde bliver det nu muligt for forældre med børn i både skole og dagtilbud at se informationerne om deres børn ét sted. BørneIntra er først og fremmest møntet på at forbedre kommunikationen med forældrene ved at gøre de informationer - der typisk hænger på opslagstavlen - elektroniske. På BørneIntra vil forældrene således kunne finde dagbogen for dagens aktiviteter, dagens billeder, madplanen, virksomhedsplan og meget mere. Det er også her, at forældrene melder sig til forældremøder eller melder, hvornår deres barn holder ferie.

En afgørende forudsætning for, at BørneIntra bliver en succes er, at pædagogerne tager BørneIntra i anvendelse. For uden information og nyheder på BørneIntra vil forventningerne om bedre forældreservice ikke blive indfriet – tværtom. Det er derfor afgørende for BørneIntras succes, at der igangsættes udviklende aktiviteter om f.eks. IT og læring, der kan støtte personalet i at gøre BørneIntra til en naturlig del af det pædagogiske arbejde. Derfor er også et tredje omfattende projekt på vej, som har til formål at understøtte det pædagogiske arbejde med IT i daginstitutionerne.

Alle tre projekter vil stille krav til en opkvalificering af institutionernes IT-infrastruktur

Projekterne er uddybende beskrevet i vedlagte notat.

Administrationen arbejder i øjeblikket på at udarbejde et samlet forslag til finansiering og tidsplan for de beskrevne projekter. Et sådant forslag vil kunne foreligge i forbindelse med BOS-mødet i januar 2008 med forslag om konkret anlægsbevilling til projekterne.

Indstilling

Børn og Forebyggelse og Tværgående funktioner indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget :

1. At orienteringen tages til efterretning
2. At der arbejdes videre med at planlægge og økonomisætte de i sagen beskrevne projekter med henblik på, at der kan forelægges en konkret bevillingssag for Børne- og Skoleudvalget i januar 2008.

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007

6 Åbent [Interne kontrakter for Dagtilbud for småbørn, Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge samt Sociale institutioner for børn og unge](#)

035046-2007

Resumé

Interne kontrakter forankrer Gentofte-Planens strategiske målsætninger på det operationelle niveau. Børn og Forebyggelse forelægger interne kontrakter for målområderne a) Dagtilbud for småbørn, b) Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge samt c) Sociale institutioner for børn og unge til drøftelse og godkendelse. Kontrakterne er gældende for 2008 & 2009.

Baggrund

Gentofte-Planen er kommunens fælles, strategiske styringsværktøj. Gentofte-Plan 2008 er vedtaget og skal forankres gennem interne kontrakter mellem det enkelte udvalg og de direktører, som har udvalgets opgaver som ansvarsområde. Derfor forelægger Børn og Forebyggelse ved direktøren interne kontrakter for målområderne a) Dagtilbud for småbørn, b) Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge samt c) Sociale institutioner for børn og unge til drøftelse og godkendelse af Børne- og Skoleudvalget.

Formålet med de interne kontrakter er følgende:

- at samle de politiske mål, indsatsområder og økonomi i ét dokument og dermed skabe overblik og fremme prioritering indenfor det politiske målområde.
- at styrke og tydeliggøre udmøntningen af Gentofte-Plan 2008 på fagområderne under målområderne.
- at styrke dialog og forventningsafstemning mellem kontraktparterne, og øge fokus på målområdets strategiske udvikling.
- at styrke koordinering og styring af både drift og udvikling af målområdet.

Kontrakterne dækker 2008 og 2009 med revision ultimo 2008, når Gentofte-Plan 2009 er godkendt.

Kontrakten indeholder afsnit om

- målområdet generelt af introducerende karakter
- de politiske målsætninger, indsatser og succeskriterier
- økonomi
- dispositionsret og råderum
- opfølgning

Endeligt indeholder kontrakten et bilag om målområdets/afdelingernes nøgletal, serviceniveau, udfordringer og udviklingstiltag.

De politiske målsætninger og indsatser er afledt af de strategikort som Børn og Forebyggelse har udarbejdet med baggrund i Balanced Scorecard. Balanced Scorecard er et strategi- og ledelses-værktøj. Det består af fire perspektiver på en organisation, som der opstilles mål for:

- det politisk og samfundsmæssige perspektiv
- brugere og andre interessenter
- interne processer og metoder
- læring og udvikling

Perspektiverne bidrager med et helhedssyn på organisationen og udtrykker en balance mellem kort- og langsigtede målsætninger, økonomiske og ikke-økonomiske måltal og eksterne og interne perspektiver.

Afsættet for udarbejdelsen af strategikortene har været visionen for målområderne og Børne- og Ungepolitikken. Først udarbejdedes strategikortet for hele Børn og Forebyggelse og dernæst for de tre målområder. Denne proces har betydet en grundig drøftelse af de nuværende og fremtidige udfordringer for området med øje for, hvad der er vigtigt for hele Børn og Forebyggelse at have fokus på, og hvad der er målområdespecifikke udfordringer.

Strategikortet er omdrejningspunkt for måling og styring af de aktiviteter og indsatser, der skal sikre, at organisationen når de strategiske mål og fremdriften i forhold til organisationens vision. Dette arbejde understøttes af softwaret, QPR, som er udviklet til at kommunikere, dokumentere og styre strategier. Dette software implementeres i Børn og Forebyggelse ultimo 2007.

De interne kontrakter forankres på afdelingsniveau via interne kontrakter mellem Direktøren for Børn og Forebyggelse og afdelingslederne. For målområdet Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge gælder det Sundhedsplejen, Tandplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Børn og Unge. For målområdet Dagtilbud for småbørn gælder det Dagtilbud, og for målområdet Sociale institutioner for børn og unge gælder det Sociale institutioner.

Vurdering

De interne kontrakters struktur og indhold vurderes at være i overensstemmelse med de generelle retningslinier for kontraktstyring i Gentofte Kommune.

De interne kontrakter vurderes ligeledes at opfylde deres formål, idet

- de politiske mål, indsatsområder og økonomi er samlet i ét dokument til fremme af overblik og prioritering indenfor det politiske målområde.
- udmøntningen af Gentofte-Plan 2008 – i særdeleshed de politiske målsætninger, deres forventede effekter, indsatser og succeskriterier – tydeliggøres.
- koordinering og styring af både drift og udvikling af målområdet styrkes ved fokus på målområdets/afdelingernes nøgletal, serviceniveau, udfordringer og udviklingstiltag i sammenhæng med de politiske målsætninger og budget. Styringen styrkes endvidere ved de målbare succeskriterier for indsatser til understøttelse af de politiske målsætninger.
- dialog og forventningsafstemning mellem Børne- og Skoleudvalget og Børn og Forebyggelse samt øget fokus på målområdets strategiske udvikling styrkes ved forelæggelsen af og opfølgningen på disse kontrakter.

Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At udkast til intern kontrakt for Dagtilbud for småbørn drøftes og godkendes.
2. At udkast til intern kontrakt for Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge drøftes og godkendes.
3. At udkast til intern kontrakt for Sociale institutioner for børn og unge drøftes og godkendes.

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007

7 Åbent [Økonomiske konsekvenser ved tilskud ud fra Dagtilbudsloven](#)

037000-2007

Resumé

Dagtilbudsloven der trådte i kraft den 1. august 2007 blev forelagt Børne- og Skoleudvalget, den 8. oktober 2007, punkt 8. I den forbindelse orienterede Børn og Forebyggelse om, at de økonomiske konsekvenser efterfølgende ville blive forelagt det politiske niveau for følgende områder; a) tilskud til forældrebetalte madordninger ud fra reglerne om økonomisk friplads, b) tilskud til privat pasning i kombination med et dagtilbud og c) tilskud til privat pasning af børn under 24 uger.

Baggrund

Nedenstående tilskud er et tilvalg, der kan vælges i forbindelse med Dagtilbudsloven, hvilket vil sige, at Gentofte Kommune ikke er forpligtiget til at give tilskud.

Tilskud til forældrebetalt madordning ud fra reglerne om økonomisk friplads:

Formålet med forældrebetalt madordning er at sikre, at det ikke er forældrenes økonomiske situation, der er afgørende for, om et barn deltager i en madordning. Der eksisterer i dag madordninger i to daginstitutioner, der er beliggende i hvert sit område af kommunen.

Gives der tilskud til forældrebetalte madordninger ud fra reglerne om økonomisk friplads vil det ud fra de to daginstitutioner, der i dag tilbyder madordninger betyde, at omkring 25% af de indskrevne børn får økonomisk friplads med gennemsnitlig 1.000 kr. pr. måned, hvilket svarer til ca. 75% af taksten for en børnehaveplads. Overføres betragtningen om økonomisk friplads som grundlag for tilskud til forældrebetalte madordninger, der koster 400 kr. pr. måned, vil det for de 2.700 børnehavepladser, der er i Gentofte Kommune betyde, at det vil være 675 børnehavepladser, der har mulighed for økonomisk tilskud. Andelen af økonomisk tilskud er på 75% af madordningens pris på 400 kr., hvilket vil udgøre, 300 kr. pr. børnehaveplads pr. måned, i alt for et år 2.430.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget har den 17. januar 2005, pkt. 2 besluttet, at forældrebetalingen maksimalt må udgøre 1.000 kr. pr. barn pr. måned for madordning. De administrative omkostningerne ved forældrebetalt madordning er ud fra en gennemsnitsberegning opgjort til 11.500 kr. i 2005-niveau, fremskrevet til nutidsbeløb udgør det 11.868 kr. pr. institution pr. år. Ved en 100% tilslutning fra kommunens 62 institutioner med børnehavepladser vil udgifterne i alt andrage 735.816 kr.

Tilskud til privat pasning i kombination med et dagtilbud:

Formålet med privat pasning i kombination med et dagtilbud er at skabe større fleksibilitet og bedre mulighed for forældrene for at kombinere og sammensætte et tilbud, der passer til deres særlige pasningsbehov. Kombinationsmuligheden mellem et

deltidsdagtilbud og tilskud til privat pasning giver mulighed for, at barnet kan forblive i sine vante rammer i hjemmet og kan blive passet af en for barnet kendt person, når forældrene arbejder på skæve tider. Samtidig kan barnet være i et dagtilbud de dage, hvor forældrene arbejder inden for dagtilbuddets åbningstid. Muligheden er relevant for familier, hvor eksempelvis begge arbejder aften/nat og derfor kan have vanskeligt ved at få dækket behovet for pasning ved en plads i dagtilbud. Det samme er tilfældet for enlige forsørgere med skiftende arbejdstider. Kombinationen af en plads i dagtilbud og tilskud til privat pasning må samlet ikke overstige, hvad der svarer til timerne i en fuldtidsplads i et dagtilbud. Børn og Forebyggelse har på nuværende tidspunkt ikke haft nogen efterspørgsel på et kombinationstilbud, hvilket kan skyldes, at der i Gentofte Kommune er deltidsbørnehaver.

Udgifterne til et kombinationstilbud på 50 timer kan eksempelvis opgøres på følgende måde; Taksten for en deltidsbørnehaveplads er på 1.129 kr. Her tillægges en omregning på 15 timer af det tilskud, der gives i frit valg ordningen. Tilskuddet for 15 timer til privat pasning kan maksimalt udgøre 1.077 kr., hvilket betyder, at et kombinationstilbud ud fra ovenstående eksempel koster 2.206 kr. Merudgiften ved ovenstående kombinationstilbud er forskellen mellem taksten på en fuldtidsbørnehaveplads på 1.328 kr. og kombinationstilbudet på 2.206 kr., hvilket er 878 kr. pr. måned pr. barn.

Tilskud til privat pasning af børn under 24 uger:

Formålet med privat pasning af børn under 24 uger er at skabe større fleksibilitet for de enkelte forældre, for eksempel selvstændige og/eller enlige forældre, der ikke ønsker at sætte deres lille barn i dagtilbud, men som økonomisk ikke kan eller ønsker at holde en barselsorlov på fuld tid, indtil barnet er et halvt år. Der er således mulighed for, at forældrene kan ansætte en privat børnepasser, hvor barnet vil kunne blive i hjemmet. De økonomiske konsekvenser for tilskud til privat pasning af børn under 24 uger er opgjort ud fra estimerede tal og efter tilskud for frit valg ordningen. Forudsættes det, at 10 børn i maksimalt 3 måneder skal passes, inden de kan overgå til eksisterende dagtilbud, vil det med den maksimale tilskudstakst for børn mellem 6 måneder og 2 år udgøre 6.041 kr. pr. måned pr. barn, hvilket ialt kan anslåes at andrage ca. 181.000 kr.

Vurdering

Børn og Forebyggelse vurderer, at tilskud til forældrebetalt madordning efter reglerne om økonomisk friplads vil understøtte de landspolitiske intentioner, med at yde tilskud til mad til børn i dagtilbud. Børn og Forebyggelse kan derfor anbefale, at der ydes tilskud til forældrebetalte madordninger, der forventes at koste 2.430.000 kr. for alle børnehalebørn i Gentofte Kommune. Hertil kommer de administrative omkostninger, som kan forventes at udgøre 735.816 kr. ved tilslutning fra samtlige institutioner med børnehalebørn.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at give økonomisk tilskud til forældrebetalte madordninger, vil dette gælde for alle dagtilbud, der opretter madordninger i kommunen.

Børn og Forebyggelse vurderer, at de økonomiske konsekvenser af et kombinationstilbud er begrænsede, men komplekse, idet der ikke kan laves generelle retningslinier for, hvordan der skal kombineres imellem de forskellige dagtilbud og privat pasning. Børn og Forebyggelse foreslår, at der henvises til de 3 deltidsbørnehaver samt de 2 puljeinstitutioner, der er i Gentofte Kommune, og at der ikke tilbydes kombinationstilbud.

Børn og Forebyggelse vurderer, at det ikke kan anbefales, at der ydes tilskud til privat pasning af børn under 24 uger. Grunden til denne anbefaling skyldes, at forældreorlovsreglerne er blevet meget fleksible og der kan laves mange kombinationsmuligheder mellem forældrene og arbejdsgiver.

Kommunerne er kompenseret økonomisk via bloktilskuddet i forbindelse med implementering af dagtilbudsloven.

Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At tilskud til forældrebetalte madordninger efter reglerne om økonomisk friplads tilbydes.
2. At tilskud til privat pasning i kombination med et dagtilbud ikke tilbydes.
3. At tilskud til privat pasning af børn under 24 uger ikke tilbydes.
4. Finansiering af punkt 1 forelægges Børne- og Skoleudvalget, når det konkrete behov foreligger.

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007

8 Åbent [Gentofte Kommunes overordnede læringsgrundlag](#)

018162-2007

Resumé

Skole og Fritid har i sin interne kontrakt med Børne- og Skoleudvalget målsat udarbejdelsen af Gentofte Kommunes overordnede læringsgrundlag til at være færdig inden udgangen af 2007.

Baggrund

Målet med et kommunalt læringsgrundlag for Gentofte Kommunes skolevæsen er at beskrive de overordnede rammer som elevernes læring foregår i. Disse rammer kendetegnes ved at de giver den enkelte skole forskellige valgmuligheder for en udmøntning af det kommunale læringsgrundlag. Det kommunale læringsgrundlag har til formål at kvalificere, at skolevæsenet som helhed i dialog, arbejder hen i mod de kommunale visioner og derved implementerer de kommunale mål. Det kommunale læringsgrundlag tager afsæt i kommunens Børne- og Ungdomspolitik.

I formuleringen af Gentofte Kommunes overordnede læringsgrundlag indgår også en proceplan for de kommende lokale processer.

Der henvises i øvrigt til den justerede niveau 1 kontrakt.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller:

Til Børne- og Skoleudvalget

At orienteringen tages til efterretning.

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007

9 Åbent [Godkendelse af Intern Niveau 1 kontrakt mellem Børne- og Skoleudvalg og Skole og Fritid](#)

041146-2007

Resumé

Gentofte Kommune har valgt at indføre intern kontraktstyring som styringsredskab for Kommunalbestyrelsens målsætninger på de enkelte opgaveområder. Den første niveau 1-kontrakt på målområdet "skole og fritid" trådte i kraft den 1. januar 2007. Kontrakten er toårig, men med mulighed for justering efter det første år. Skole og Fritid benytter sig nu af denne mulighed for at justere kontraktens indhold set i lyset af målene i Gentofte Plan 2008 samt kvalitetsrapporten for 2006/07 og den afledte handlingsplan.

Baggrund

Denne interne kontrakt dækker målområdet "skole og fritid". Kontrakten indgås mellem Børne- og Skoleudvalget, ved udvalgsformanden, og direktøren for Skole og Fritid, som er administrativt ansvarlig for målområdet. Kontrakten kan kun ændres af Børne- og Skoleudvalget.

Formålet med den interne kontraktstyring mellem Børne- og Skoleudvalget og Skole og Fritid er:

- at styrke udmøntningen af Gentofte Planen på målområdet ved at omsætte visionen og de overordnede politiske mål til konkrete indsatser, som skal være styrende for Skole og Fritids arbejde.
- at styrke dialogen og forventningsafstemningen mellem kontraktparterne og sikre fælles fokus på målområdets strategiske udvikling

Den justerede kontrakt gælder for kalenderåret 2008. Parterne ønsker imidlertid at betragte kontrakten som en dynamisk aftale, der kan justeres undervejs, hvis der opstår behov for det. Der vil blive udarbejdet en ny kontrakt i slutningen af 2008 i forlængelse af vedtagelsen af Gentofte Plan 2009 og den politiske behandling af kvalitetsrapporten.

Vurdering

Det er Skole og Fritids vurdering, at den justerede kontrakt opfylder målsætningerne for interne kontrakter på Skole og Fritids område.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At den justerede Niveau 1 kontrakt for Skole og Fritid godkendes.

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007

10 Åbent [Orientering om status på partnerskab om folkeskolen](#)

009516-2007

Resumé

Den 28. november deltager tre skoleledere sammen med Skole og Fritid i et møde i partnerskabet, hvor der vil være fokus på indsatsområdet "ledelse". Skole og Fritid vil på Børne- og Skoleudvalgets møde i januar 2008 give en orientering fra mødet.

Skole og Fritid har modtaget nyhedsbrev nr. 2 om partnerskabet, der vedlægges til orientering.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Nyhedsbrev 2

[Åben i Captia](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007

11 Åbent [Referat af møde i Skolerådet den 25. september 2007](#)

033282-2007

Resumé

Skolerådet holdt møde den 25. september 2007. Skole og Fritid forelægger referatet til orientering.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007

12 Åbent [Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne](#)

000908-2007

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007

13 Lukket [Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne](#)
