

Opfølgning pr. 30-04-2020 på handleplan 2019 under Gentofte Kommunes handicappolitik

Idet følgende gives en status pr. 30-04-2020 på indsatsen med at implementeringen af handleplan 2019 under Gentofte Kommunes handicappolitik.

I søjlerne: "Vi vil", "Indsatser og projekter" og "Succeskriterier" er der en let forkortet gengivelse af teksten fra handleplan 2020, og opfølgningen herpå fremgår af søjlerne: "Status" og "Beskrivelse". I de sidste to søjler kan de aktuelle forbrug sammenholdes med budgettet.

Statussøjlen er markeret med farvekode i henhold til følgende:

Grøn: Alt går som planlagt og succeskriterierne er enten allerede indfrieede eller vil blive det til de planlagte tidspunkter.

Gul: Alt går ikke helt som planlagt. Der er måske forsinkelser eller uforudsete hændelser, som gør, at noget har måttet justeres og tilpasses.

Rød: Projektet kan ikke gennemføres som planlagt. Måske forhindres det af udefrakommende omstændigheder, eller ny viden betyder, at det planlagte projektet ikke giver mening at gennemføre. Måske er det mere hensigtsmæssigt at gennemføre noget andet

Under søjlen "Beskrivelse" gives der en kortfattet status i forhold til mål og succeskriterier, herunder gives der forklaringer på de forsinkelser eller afvigelser, der måtte være i forhold til det planlagte.

TILGÆNGELIGHED, INFORMATION OG DIGITAL KOMMUNIKATION

Vi vil	Indsatser og projekter	Succeskriterier	Status	Beskrivelse	Budget	Forbrug
Løbende udvikle tilgængeligheden til information og kommunikation ved at levere kommunens hjemmesider, dokumenter og formularer i et format, som alle borgergrupper kan anvende relevant	1.1. Fuld kortlægning (teknik og redaktion) på nyt gentofte.dk før launch, inkl. rapport og anbefalinger	Den nye teknisk leverandør og redaktørkorpset anvender webtilgængelighedskriterierne korrekt		Kortlægningen vil blive udført, når størstedelen af indholdet er på plads, så man kan få et samlet billede af tilgængeligheden både på det tekniske og det redaktionelle område. Det vil ske på et passende tidspunkt før launch ultimo 2020, så der er tid til de fornødne tilretninger. Der kan opstå forsinkelse pga. Corona.	35.000	
	1.2. Kurser for administrator og supportere i webtilgængelighed	Administratorer og supportere rådgives optimalt om prioritering af opsætning, rettelser og udvikling		Kurset er planlagt til september. Der kan opstå forsinkelse pga. Corona.	15.000	
	1.3. Brugere involveres i udvikling og test af nyt gentofte.dk	Tilgængelighedsbrugertest har medvirket til udvikling af på nyt gentofte.dk		Brugertest er planlagt til ultimo 2020, men kan blive forsinket pga. Corona.	50.000	

Vi vil	Indsatser og projekter	Succeskriterier	Status	Beskrivelse	Budget	Forbrug
I stigende grad indtænke universelt design og inkluderende arkitektur i de kommunale bygge- og anlægsprojekter	1.4. Universel design i Kommune service	Der udføres en tilgængelighedsløsning i Kommuneservice, som løfter sig over det almindelige regelbeskrevne tilgængelighedsparadigme		På grund af Corona er en planlagt besøgsrunde til andre rådhus blev udsat.	50.000	
	1.5. Universel design i Byens Hus	Fastlæggelse af et samlet tilgængelighedsprojekt for Byens Hus både indvendig og udvendig		Projektet er planlagt til at blive udført til efteråret, når der er kommet ny leder af Byens Hus. Ansættelse er pt. udsat pga. Corona.	200.000	
	1.6. Deltagelse for udvalgte byggestyrere i tilgængeligheds-auditørkursus	Mindst én byggestyrer har deltaget i auditørkursus		Bliver sandsynligvis udsat til næste år pga. Corona.	25.000	

UDDANNELSE

Vi vil	Indsatser og projekter	Succeskriterier	Status	Beskrivelse	Budget	Forbrug
Tilskynde borgere med handicap til at tage en kompetencegivende uddannelse	2.1 Bedre overgange fra Søgårdsskolen til STU	<ul style="list-style-type: none"> • Uddannelsesforløb påbegyndt i specialskolen videreføres og videreudvikles hos JAC • Der samarbejdes med STU og på tværs af institutioner i kommunen om en central fordeling af de praktiksteder, de enkelte institutioner råder over • Tilbuddet målrettes i højere grad til den unges ønsker, fremfor at afprøve den unge i en praktik, der tilfældigvis kan tilbydes på stedet 		Projektet er planlagt til at gå i gang i forbindelse med skoleår 2020/21. Det forudsætter dog at forholdene vedr. Corona stabiliserer sig, og der opstår mere mod normale forhold til august.	150.000	

Vi vil	Indsatser og projekter	Succeskriterier	Status	Beskrivelse	Budget	Forbrug
Arbejde med "læring uden grænser" i et forpligtende samarbejde mellem pårørende, professionelle og børn, unge og voksne med handicap	2.2 Videreføre indsats om Peerstøtte Gentofte via beskrivelse af scenarier for implementering af Peerstøtte	<ul style="list-style-type: none"> • Scenarierne er afstemt med nuværende og tidligere brugere samt LAP og Sind • Scenarierne er afstemt med de sociale tilbud inden for socialpsykiatrien i Gentofte Kommune. • Scenarierne indeholder forslag om både frivillige og lønnede peers 		Processen er udskudt, men opgaven forventes løst i 2020.	80.000	
Sikre, at alle borgere med handicap får adgang til de nødvendige kompenserende hjælpemidler samt vejledning i brug og anden støtte til at kunne gennemføre en uddannelse og indgå i læringsfællesskaber	2.3 Sansestimulerende inventar til elever med motorisk og psykisk uro	<ul style="list-style-type: none"> • De sansestimulerende hjælpemidler medvirker til et bedre læringsmiljø for både elever og medarbejdere • Elever med særlige behov hjælpes til bedre at kunne deltage i den daglige undervisning • Eleverne kan koncentrere sig i længere tid 		Pga. af Coronakrisen har det ikke været muligt at komme i gang med indkøb og indretning. Vi håber at kunne komme i gang til august, hvis dagligdagen stabiliserer sig med mere almindelige forhold.	80.000	

SUNDHED OG TRIVSEL

Vi vil	Indsatser og projekter 2020	Succeskriterier	Status	Beskrivelse	Budget	Forbrug
At alle oplever sundhed og trivsel som et fælles ansvar og en integreret del af samarbejdet mellem pårørende,	4.1 Specialiseret indsats i Børneterapien vedr. opsporing og behandling af spædbørn med Cogenit muskulær torticollis (CMT) og lejringsbetinget plagiocefali (LP)	Behandlingsprotokoller udarbejdes og afprøves på 10 spædbørnsforløb		Behandlingsprotokollerne er i gang med at blive udarbejdet og finjusteret, men den konkrete afprøvningen er udsat på grund af Covid-19	40.000	

Vi vil	Indsatser og projekter 2020	Succeskriterier	Status	Beskrivelse	Budget	Forbrug
professionelle og borgere med handicap	4.2 Systematisk brug af ultralydsscanner ved fysio- og ergoterapeutiske behandlinger	Sundhedsindsatsen løftes med viden om de gavnlige effekter ved brug af ultralydsscanner både for målgrupper i Center for Specialterapi og borgere, der selv ikke kan angive, hvor der er smerter, samt andre relevante borgere		Scanneren er bestilt og forventes leveret i 2. kvartal, og den tages i brug i løbet af 2020. Opsamling på erfaringerne er forsinket på grund af Covid-19 og forventes først tit første halvdel af 2021.	184.000	
	4.3 Det Gode måltid	Projektet udbredes på ét botilbud, hvor der udføres ernæringscreeninger før og efter på alle brugere Erfaringer fra projektet udbredes til øvrige institutioner og tilbud i målgruppen		Projektet forventes forsinket i ½ år da mange sundhedsindsatser i Social og Handicap, herunder dette involverer den samme konsulent, ledere og botilbud som også har været kraftig påvirket på grund af Covid-19.	75.000	
	4.4 Sundhedsfaglig udredning blandt de 120 voksne beboere på Bank Mikkelsens Vej	Borgere med risiko for at udvikle demens og andre specifikke sygdomme opdages så tidligt som muligt, så der kan sættes ind		Projektet bliver forsinket i ½ år og ind i 2021 og 2022 da mange sundhedsindsatser i Social og Handicap involverer den/de samme konsulenter og de samme sociale tilbud som også har været kraftig påvirket på grund af Covid-19.	100.000	
	4.5 Tegn Til Tale i Camillehusene	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Medarbejdere uddannes i Tegn Til Tale • Tegn Til Tale anvendes som supplerende kommunikationsform ift. til det verbale sprog • Børnene og de unge kan kommunikere bedre og give udtryk for ønsker og behov • Børn og unge får større indflydelse på eget liv 		Projektet er sat i bero på grund af Covid-19, og det må forventes at blive udsat til foråret 2021.	125.000	

Vi vil	Indsatser og projekter 2020	Succeskriterier	Status	Beskrivelse	Budget	Forbrug
	4.6 Udvikling af systematisk pædagog- og socialfaglig dokumentation som et effektivt værktøj til at holde styr på barnets individuelle udvikling og daglige pædagogiske rutiner i Camillehusene	<ul style="list-style-type: none"> • Alle medarbejdere arbejder mere kontinuerligt med pædagogiske mål og delmål, som et afgørende fundament for børnenes og de unges udvikling • Alle medarbejdere arbejder på grundlag af samme viden, og har de samme forudsætninger for at skabe opmærksomhed på børnenes og de unges udvikling 		Projektet er sat i bero på grund af Covid-19. Der påtænkes genstart i uge 35.	50.000	
Fremme aktiv deltagelse i sociale fællesskaber, forenings- og samfundsliv	4.7 Sports camp og idrætsdag i samarbejde med Parasport Danmark og foreningslivet	<ul style="list-style-type: none"> • Børn og Unge tilknyttet Børneterapien får mulighed for at afprøve forskellige fritidsaktiviteter • Mulighederne for et aktivt fritidsliv for børnene og de unge synliggøres – herunder via infoaftener for forældrene 		Sports camp er planlagt i samarbejde med ParaSport til at finde sted d. 3. oktober 2020.	40.000	
	4.8 SABU (sammen om barnets udvikling)	<ul style="list-style-type: none"> • Forældrene oplever, at der samarbejdes tværfagligt • Forældre oplever større sammenhæng i deres hverdag som familie 		Projektet er i bero grundet Covid-19.	15.000	
Fremme den enkeltes mulighed for at handle selvstændigt og være med til at skabe trivsel i eget liv	4.9 Etablering af Intensiv sanseintegrationsbehandling i Børneterapien	<ul style="list-style-type: none"> • Behandlingsprogram udfærdiges til opstart i 2020 • Forbedret evne til at modulere sanseindtryk • Forældre klædes på til at træne hjemme 		Uddannelse af terapeuter i udlandet er udsat til efteråret 2020 på grund af Covid-19. Der var planlagt opstart af behandling i foråret, men det har ikke kunnet blive sat i værk grundet Covid-19.	160.000	
	4.10 Tværfagligt projekt om oralmotorisk behandling i Troidemosen	<ul style="list-style-type: none"> • Tværfaglige forløb afprøves på de tilknyttede børn • Familierne til børnene oplever større trivsel 		Projektet er sat på pause på grund af Covid-19.	120.000	

Vi vil	Indsatser og projekter 2020	Succeskriterier	Status	Beskrivelse	Budget	Forbrug
	4.11 Tværfagligt stemmeforløb i samarbejde mellem Børneterapien og PPR	<ul style="list-style-type: none"> Børnene oplever forbedret, styrke, balance, stemmefunktion og respiration Der evalueres med muskel- og balancetest, stemmefunktionsprøver og feedback Resultater og erfaringer formidles i PPR og Børneterapien og med artikel i et fagblad 		Behandlingsprotokol er under udarbejdelse men selve afprøvning er sat i bero på grund af Covid-19.	35.000	
	4.12 Øge kvaliteten af den forebyggende indsats med gruppeforløb for unge over 18 år med angst	<ul style="list-style-type: none"> Kvalificere og facilitere angstforløb i grupper Flere unge gribes inden drop af uddannelse og netværk. 		Projektet forventes forsinket i 3-6 måneder på grund af Covid-19.	175.000	

KULTUR- OG FRITIDSLIV

Vi vil	Indsatser og projekter	Succeskriterier	Status	Beskrivelse	Budget	Forbrug
Understøtte dialogen mellem foreninger, kulturinstitutioner, kommune, borgere med handicap og pårørende om, hvordan denne gruppe borgere i højere grad kan inkluderes i kultur- og fritidslivet	5.1 Familier og pårørende til børn, der er inkluderet i folke- og privatskoler oplever at være en del af et let tilgængeligt, givende og meningsfuldt socialt og kulturelt netværk	Der er afholdt 3-6 netværksmøder for familier		Der er afholdt et netværksmøde i 2020, men det efterfølgende møde den 20/4 blev aflyst pga. Corona. Næste planlagte møde den 8/6-2020 gennemføres hvis muligt. Projektet gennemføres med forsinkelser.	70.000	

Vi vil	Indsatser og projekter	Succeskriterier	Status	Beskrivelse	Budget	Forbrug
Understøtte etableringen af nye kultur- og fritidstilbud, som kan øge inklusionen af borgere med handicap	5.2 Etablering af et fritidstilbud på Kulturskolerne for unge mellem 15 og 25 år med handicap.	<ul style="list-style-type: none"> • Der gennemføres to halvår med hver 18 undervisningsgange inden for de tre kunstretninger: Musik, Drama og Billedkunst • De unge føler tilknytning til en gruppe af ligesindede i et meningsfuldt fællesskab • Ensomhed mindskes, og der skabes mulighed for dannelse af venskaber • De unge udtrykker sig selv og deres identitet gennem kunst og kreative processer • De unge lærer Kulturskolerne at kende og får mulighed for at deltage i andre aktiviteter 		Projektet er pga. Corona udskudt til efteråret 2020.	100.000	
Styrke møder mellem borgere med og uden handicaps i kultur- og fritidslivet	5.3 1 times motion om dagen for borgere med særlige behov	<ul style="list-style-type: none"> • Der indarbejdes et modul om træning af borgere med særlige behov i Foreningslederakademi 2020 • Der afholdes specialsport kurser for trænere og ledere om træning af borgere med særlige behov • Foreninger understøttes i at oprette nye særhold • Mulighederne for 1 times motion afklares ift. institutioner på børne- og voksenområdet, der etableres faciliteter hertil på mindst to institutioner og personalet uddannes i at understøtte brugerne 		<p>Foreningslederakademi 2020 er gennemført og modulet var en øjenåbner for deltagerne, som fik en masse ny viden med hjem. Der har været afviklet 4 specialsportskurser med samlet knap 50 deltagere i regi af den fælleskommunale pulje, hvor trænere og leder hands-on input til træning af borger med særlige behov.</p> <p>Opstarten af projektet vedr. 1 times motion på institutioner på børne- og voksenområdet er udskudt på grund af Coronakrisen. Afklaringsfasen vil først kunne påbegyndes efter sommerferien, og projektet må forventes op mod ½ år forsinket.</p>	175.000	

