



Gentofte Kommune

# Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat åben

**Mødedato 20. oktober 2008**  
**Mødetidspunkt 17.15**  
**Mødelokale A + B**

Protokollen blev  
læst og mødet  
hævet kl.: 18.00

Tilstede: Birgit Hemmingsen, Steen Mogensen, Pia Nyring,  
Marie-Louise Andreassen (deltog kun i pkt. 1),  
Lisbeth Winther, Irene Lütken

Fraværende: Lise Rovsing

## **Indholdsfortegnelse**

Børne- og Skoleudvalget

den 20. oktober 2008

Åben dagsorden

- 1 Anlægsbevilling til igangsætning af byggeri ved Skovgårdsskolen**
- 2 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 3 Afslutning af Ordruphallen og Ordrup bibliotek**
- 4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 20. oktober 2008

### 1 Åbent Anlægsbevilling til igangsætning af byggeri ved Skovgårdsskolen

[021670-2007](#)

#### Resumé

Sagen forelægges med henblik på projektgodkendelse og indgåelse af fastprisaf tale i hovedentreprise november 2008, samt anlægsbevilling af 56 mio. kr. til igangsætning og gennemførelse af byggeprojekter på Skovgårdsskolen i 2008 og 2009 inkl. tilskud fra Velfærdsministeriets pulje til renovering af naturvidenskabelige lokaler i folkeskolen.

#### Baggrund

Byggeprojekterne på Skovgårdsskolen er jf. Køreplan for SKUB fremlagt på Børne- og Skoleudvalgets møde i september 2008, klar til at blive sat i gang. Projektforløbet for Skovgårdsskolen er særegent ved, at der efter gennemførelse af to pilotområder i sommeren 2005 er udarbejdet og godkendt dispositionsforslag i 2006, og derefter udarbejdet et fuldt projekt for resten af skolen. Endvidere er der udarbejdet flere forskellige bud på bevægelseshal til skolen, senest en alternativ version.

Projektet blev i maj 2008 udskudt i et halvt år af hensyn til kommunens samlede økonomi for 2008. Notat og bilagsmateriale vedlægges. I notatet redegøres der for ændringer i projektet og for projektets økonomi og finansiering.

#### Vurdering

Skolens ledelse og bestyrelse er tilfredse med det fulde projekt.

Det samlede projekt er blevet gransket og detaljeret, således at der foreligger et gennemarbejdet hovedprojekt.

Alle BygOp arbejder er blevet identificeret, og de udføres samtidig med SKUB arbejderne i det samlede projekt.

Entrepriseformen skærpes endegyldigt til en traditionel fastprisaf tale i hovedentreprise november 2008. Alle præmisser herfor er forhandlet på plads.

#### Indstilling

Skole og Fritid [indstiller](#)

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At projektet godkendes med henblik på indgåelse af fastprisaf tale i hovedentreprise.
2. At der til dækning af udgifter i forbindelse med gennemførelse af ombygningsarbejder og halbyggeri ved Skovgårdsskolen i 2008 og 2009 anlægsbevilges 56 mio. kr.
3. At der gives indtægtsbevilling på 2.163.000 kr. vedrørende tilskud fra Velfærdsministeriet til renovering af naturvidenskabelige lokaler.
4. At SKUBs rådighedsbeløb forhøjes med 2.163.000 kr. svarende til tilskuddet.
5. At anlægsbevillingen på 56 mio. kr. finansieres med 1,9 mio. kr. fra tilgængelighedspuljen i 2008 og 1,1 mio. kr. fra tilgængelighedspuljen i 2009, og 1,15 mio. kr. fra puljer til legepladsforbedringer ved GFO'er, samt 51,85 mio. kr. af SKUBs rådighedsbeløb i 2008 og 2009.

#### Beslutninger

**Børne- og Skoleudvalgets møde den 20. oktober 2008.**

**Pkt. 1. - 5.: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

**Irene Lütken (A) tog forbehold.**

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Økonomiudvalget

---

#### **Bilag**

[Notat vedr. Anlægsbevilling til ombygning og bygning af ny hal ved Skovgårdsskolen](#)  
[Skovgård bilag 1-11](#)

[Bilag 12 - Oversigtsplaner](#)

[Bevillingsoversigt SG okt 2008](#)

#### **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 20. oktober 2008**

**2 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

[000344-2008](#)

#### **Beslutninger**

Børne- og Skoleudvalgets møde den 20. oktober 2008.

Ingen.

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

---

#### **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 20. oktober 2008**

**3 Lukket Afslutning af Ordruphallen og Ordrup bibliotek**

010738-2007

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Økonomiudvalget

---

**Møde i Børne- og Skoleudvalget den 20. oktober 2008**

**4 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

000344-2008

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

---