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Resumé

Sagen forelægges med indstilling om supplerende anlægsbevilling til færdiggørelse af byggeriet på Bakkegårdsskolen. 
Sagen forelægges på fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget og på Kommunalbestyrelsesmøde den 31. oktober 2005, idet bevilling er fornøden nu for at imødegå forsinkelse med færdiggørelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. september 2005, punkt 8, supplerende anlægsbevilling, hvorved det samlede budget blev 105,7 mio. kr. excl. midler til vedligeholdelse fra Byg Op. Der var på dette tidspunkt en forventning om at byggeriets færdiggørelse kunne ske indenfor dette budget.

MTH´s budget pr. oktober 2005 udviser – excl. Byg Op arbejderne – en samlet udgift på 117,7 mio. kr. 

På møde den 24. oktober 2005, punkt 1 på tillægsdagsordenen tog Økonomiudvalget Kommunaldirektørens overordnede orientering om status på sagen til efterretning.
Sagen blev behandlet på et ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde den 28. oktober 2005, punkt 2, hvor det blev besluttet at udsætte og genoptage sagen mandag den 31. oktober 2005 i et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget. 
Vurdering

Det anbefales, at der meddeles en supplerende anlægsbevilling, som muliggør, at byggeriet på Bakkegårdsskolen færdiggøres til et kvalitetsniveau, som forudsat i de hidtidige politiske behandlinger. Og at det drøftes om, og i givet fald i hvilket omfang, der skal meddeles bevilling til nye brugerønsker.
Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der meddeles supplerende anlægsbevilling på 16 mio. kr. til færdiggørelse af 
    byggeriet i Bakkegård distrikt

2. At det drøftes om, og i givet fald i hvilket omfang, der skal meddeles bevilling til
    nye brugerønsker, og

3. At bevillingen finansieres over det afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygnings-
    projektet for 2005 og 2006

4. At konsekvenserne af bevillingen tages op i forbindelse med budgetopfølgning i 
    2006.

Beslutning
Børne- og Skoleudvalget, den 31. oktober 2005 

Pkt. 1, 3 og 4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Pkt. 2: Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der 
            yderligere udføres arbejder for 250.000 kr. til motorstyret 

            hæve-/sænkevæg i hal (merpris) samt ændring af basketbane/-stativer                         
            for træning på 2 baner. Udgiften afholdes over beløbet til uforudsete 
            udgifter på 1,3 mio. kr. 
Jytte Rønnow-Jessen (A), Birgit Hemmingsen (T) stemte imod.
Marie-Louise Andreassen (V) tog forbehold.
_______________

Bilag

Bakkegårdsskolen.

Vurdering af økonomi på Bakkegårdsskolen

Bilag 1-  Bakkegård distrikt - Tidligere bevilling
Bilag 2 - Bakkegård distrikt - Politiske behandlinger
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