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Dagsorden til
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Kultur- og Fritidsudvalget

Dagsorden Åben 
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Mødetidspunkt 16.30

Mødelokale udvalgsværelse A + B

 SEQ punktnummer \h \r  0 Indholdsfortegnelse

 Kultur- og Fritidsudvalget

den 06-06-2006

201  Åbent       Ordrup multihal og bibliotek - dispositionsforslag og anlægsbevilling (SKUB)

02  Åbent       Drøftelse af udviklingen i byggebranchen og konsekvenserne for SKUB's projekter (SKUB)
2
03  Åbent       Forslag til etablering af Ungdomskulturcenter på Ungdomsskolen
5
04  Åbent       Meddelelser fra formanden/forvaltningen  og spørgsmål fra medlemmerne
6
05  Lukket      Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne



Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2006
01  Åbent          Ordrup multihal og bibliotek - dispositionsforslag og anlægsbevilling (SKUB)
021714-2006  

Notat og indstilling eftersendes

_______________

Bilag

(Ingen)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2006
02  Åbent         Drøftelse af udviklingen i byggebranchen og konsekvenserne for SKUB's projekter (SKUB)
021783-2006  

Resumé

Sagen forelægges til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget uden beslutningstema.

Udviklingen i byggebranchen giver sig i øjeblikket udtryk i stigende priser og knaphed på håndværkere. Forhold der vil få betydning for de resterende SKUB-projekter både med hensyn til økonomi og tid. De nærmere konsekvenser for projekterne og Gentofte Kommunes handlemuligheder er belyst i dette punkt.

Baggrund/Status

En erfaren rådgiver fra NIRAS har konstateret en prisstigning på 20-30 procent indenfor det sidste halve år indenfor bl.a. boligbyggeri. En udvikling der vurderes at vare ved minimum et år frem i tiden for denne del af byggeriet.

Der forventes en afsmittende effekt på øvrige dele af byggebranchen, herunder de igangværende og kommende SKUB byggeprojekter. I en foreløbig udmelding fra NCC, der er hovedentreprenør på tre af projekterne – henholdsvis Fritidscenter og Multihal på Gersonsvej, Skovshoved Skole og Skovgårdskolen – forventes en prisstigning på 10-15 procent indenfor det næste år.  

Stigningen i byggeriet vil konkret opleves ved bl.a. mandskabsmangel, idet byggebranchen i forvejen har en lav arbejdsløshed, herunder det forhold, at hovedentreprenørerne vil få sværere ved at ”fastholde” arbejdskraften på de enkelte opgaver.  Forholdet vedrørende mandskabsmangel vurderes at være mest markant indenfor fagene tømrer, murer og el.

At markedet allerede på nuværende tidspunkt er ved at være mættet, er udbuddet af etape II på Munkegårdskolen et eksempel på – det er ganske enkelt ikke muligt at få et tilstrækkeligt antal tilbud på udførelsen af arbejdet.

Der vil ligeledes være en konsekvens for ventetiderne på visse materiale leverancer – f.eks. betonelementer. Konkret i forhold til elementer betyder presset på markedet, at elementer der ordres hos en elementleverandør ultimo maj 2006, først kan leveres om 6-8 måneder. Under normale forhold er den tilsvarende leveringstid 2-3 måneder. Alternativet for at modvirke en så markant tidsforsinkelse er at støbe elementerne på den pågældende byggeplads – hvilket i sig selv vil give anledning til en fordyrelse på 20-30 procent i forhold til elementer leveret fra fabrik.

Stigningen i byggeriet har ligeledes betydning for forholdene i rådgiver-branchen, som ligeledes er en branche med knaphed på arbejdskraft. Konsekvensen vurderes her mere at være af tidsmæssig karakter end af økonomisk karakter. Et forhold der i et vist omfang allerede nu opleves på de igangværende projekter.

Tid/økonomi

I forhold til SKUB’s igangværende og kommende byggeprojekter er der således anledning til at hejse et stort advarselsflag.

Projekterne for Ordrup hal, Fritidscenter og Multihal på Gersonsvej, Skovshoved Skole, Skovgårdsskolen samt tandklinikkerne på henholdsvis Ordrup Skole og Bakkegårdskolen er prissat til ca. kr. 285 mio. (i tal svarende til forår 2006). Heraf udgør entreprenørudgifterne ca. kr. 240 mio. 

Tidsplanen for færdiggørelse af projekterne strækker sig til udgangen af 2007, svarende til ca. 1,5 år fra nu.

Med en prisstigning på ca. 20 % indenfor denne periode, vil dette give anledning til en merpris til entreprenørudgifter på ca. kr. 45-50 mio. kr. for de nævnte projekter.

De igangværende projekter på Søgårdsskolen og Tranegårdskolen må ligeledes forventes berørt – om end i væsentligt mindre omfang. 

Udover den økonomiske konsekvens kan der ligeledes blive tale om en tidsmæssig konsekvens affødt af knapheden på arbejdskraft. Det er på nuværende vanskeligt at vurdere en eventuel betydning af dette forhold nærmere. 

Scenarier 

Helt overordnet kan projektgruppen pege på følgende scenarier for at imødekomme den igangværende/kommende udvikling indenfor byggeriet:

Scenarie 1:
Finde besparelsespotentialer på de enkelte projekter, der modsvarer de forventede stigninger i entreprenørudgifterne. 

Konsekvenserne vil i dette tilfælde være en omdefinering af projekterne, herunder en fornyet brugerinddragelse. Besparelserne skal have et omfang, der ligeledes kan dække den ekstra rådgiverindsats til fornyet brugerinddragelse samt eventuel omprojektering.


Scenarie 2:
Udskyde et eller flere af projekterne indtil prisniveauet i byggebranchen er normaliseret. Det er dog usikkert, hvorledes udviklingen i byggeriet vil være efter de næste 1,5 – 2 år. 

Flere af de igangværende projekter ”hænger” endvidere sammen med de kommende projekter: F.eks. skal Ordrup Skole fremover anvende idrætsfaciliteterne i Ordrup hal. Dette gælder ligeledes for Tranegård-skolen i forhold til Multihallen på Gersonsvej. For Tranegårdskolen gælder endvidere, at Den Grå Villa, der i dag huser fritidsklub for 4. + 5. klasserne skal nedrives og udearealet indrettes, når faciliteten flyttes til Fritidscentret på Gersonsvej. 

Dette er blot nogle af de konsekvenser ved scenarie 2, der skal vurderes nærmere.


Scenarie 3:
Strække projekter over længere tid udført af et fast team af hånd-værkere. Dette kan principielt sammenlignes med det hidtidige forløb på Tranegårdskolen. Det vil give et ”roligere” byggeforløb, hvilket kan være en fordel i forbindelse med ombygning på en skole i drift.

Modellen vil være væsentlig mindre følsom overfor ”variationer” i arbejdsstyrken.

Udgifter til drift af byggeplads samt rådgiverhonorar vil blive større end ved et mere koncentreret forløb.

Indstilling 

Projektgruppen indstiller


Til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:


At ovennævnte scenarier drøftes for at imødekomme den igangværende/
kommende udvikling indenfor byggeriet.
_______________

Bilag

(Ingen)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2006
03  Åbent         Forslag til etablering af Ungdomskulturcenter på Ungdomsskolen
021814-2006  

Resumé

Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgenes møder i marts måned, at der udarbejdes forslag til etablering af 
Ungdomskulturcenter på Ungdomsskolen.
Baggrund

Idéen om at etablere kulturcentre for unge i Gentofte Kommune har sit afsæt i Børne- og Ungepolitikken i Gentofte.  

I 2004 gennemførtes ungdomsundersøgelsen ” – hvad har de gang i ?”, som gav et bredt billede af de unges liv i Gentofte, herunder hvilke krav og ønsker de har til kommunen. De unge følte sig generelt godt dækket ind i forhold til de fritidsaktiviteter, der tilbydes i kommunen, men et stort antal unge efterspørger et mødested, hvor de kan være sammen med deres venner.

For at imødekomme dette ønske blandt de unge besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 8. marts 2006 og Børne- og Skoleudvalget den 13. marts, at etablere ungdomskulturcentre på Ungdomsskolen og i et eller flere fritidscentre.

Vision:

Visionen er at skabe et Ungdomskulturcenter på Ungdomsskolen, således at centret bliver det naturlige mødested for kommunens unge, når det gælder aktiviteter inden for kultur, socialt samvær og fritidsuddannelse.

Det er målsætningen at:

- alle kommunens 14-17-årige kender stedet, og at det tiltrækker unge, der 
  efterspørger et fritidstilbud, som i form, struktur og indhold adskiller sig fra de 
  eksisterende tilbud.

- de unge oplever en reel indflydelse på organisation og drift af 
  Ungdomskulturcentret.

Indstilling

Skole og Fritid samt Kultur- og Bibliotek indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget:

At forslaget taget til efterretning og ansøgning om anlægsudgift på 360.000 kr. samt 375.000 kr. til drift oversendes til budgetdrøftelserne.

_______________

Bilag

Notat vedr. etablering af Ungdomskulturcenter på Ungdomsskolen er udsendt med dagsordenen til Børne- og Skoleudvalgets møde 6. juni 2006, punkt 3.
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2006
04  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen  og spørgsmål fra medlemmerne
000302-2006  
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