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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10-05-2006
01  Åbent       
Gersonsvej, multihal og fritidscenter - dispositionsforslag og anlægsbevilling
018458-2006  

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af dispositionsforslag for etablering af multihal og fritidscenter på Gersonsvej samt godkendelse af anlægsbevilling på 66.993.000 kr. til projektering og udførelse samt procesbistand og implementering.
Baggrund

På møde i Børne- og Skoleudvalget den 4. oktober 2004 blev der truffet principbeslutning om etablering af kombineret multihal og fritidscenter med plads til op til 350 børn på Gersonsvej 39 - 45. Forud for denne beslutning lå en debat om fritidscenterkapaciteten i syd/øst samt samtaler med og mellem de primære interessenter om det fælles hus for skole, fritidscenter og øvrige idræts- og fritidsbrugere.

Siden april 2004 har der været arbejdet intensivt med inddragelse af de primære brugergrupper i udviklingen af visioner for det kombinerede hal- og fritidscenterbyggeri, hvor en væsentlig udfordring i forløbet har været at sikre, at så mange brugere som muligt får opfyldt deres behov for tilgængelighed, funktionalitet og mangfoldighed. I den forbindelse har det være debatteret, om man skulle opføre en hal på 20 x 30 meter i kombination med mindre, specialiserede rum til f.eks. dans eller yoga, eller om man skulle opføre en stor hal på 24 x 44 meter. På et fælles møde i december 2005 besluttede Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget sig for den store hal med et tilkøb af supplerende foranstaltninger til sikring af ovennævnte fleksibilitet. På samme møde blev det besluttet, at hallen nedgraves tre meter i terræn.

De designmæssige samt økonomiske konsekvenser af denne disponering blev først endegyldigt tydelige primo marts 2006, da beregningerne på grundlag af den detaljerede geotekniske rapport forelå. I tillæg hertil blev betingelserne for arbejdet nær banen tydeligere via den fortsatte dialog med Banedanmark. De væsentligste årsager til den høje ekstrapris ved nedgravning af stor hal er således de geotekniske forhold, herunder forurening, samt omfattende spunsning mod banen. Prisen for at bygge og nedgrave stor hal blev således så høj, at Børne- og Skoleudvalget udbad sig alternative løsningsforslag, og på møde i marts 2006 besluttede udvalget at vende tilbage til det oprindelige projekt med en hal på 20 x 30 meter placeret på terræn.
Vurdering

Forslagets hovedintentioner

Det vedlagte dispositionsforslag (bilag 3) er den overordnede konkretisering af visionerne for projektet om et nyt tilbud i området, der ud over de konkrete aktivitetstilbud skal kunne danne bro mellem idræt og fritid og dermed trække nye brugere til via en god fornemmelse for ungdommens subkulturelle behov. Visionerne for udeområderne omfatter således idéer om såkaldte bevægel-sesklare områder med boldbur, basket-net og en topografi, der inviterer til både ophold og fysik aktivitet.

Integration med omgivelserne søges sikret i arbejdet med et villamotiv, hvor bl.a. tagkonstruktionen låner træk fra de omkringliggende bygninger. Endvidere sikres der gennem beplantning og volde en delvis afskærmning fra omgivelserne. Bygningens glasareal mod Gersonsvej begrænses også. Flere af disse forhold er resultat af dialog med borgere i området.

Tidsplan:
Byggeperioden forventes at strække sig fra medio juni 2006 til juli 2007.

Økonomi:
Dispositionsforslaget er overslagsmæssigt budgetteret til 72,0 mio. kr. Beløbet inkluderer anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2004 til børne- og skoleområdet til etablering af fritids-centerkapaciteten.

Indeholdt i budgettet indgår således:

Anlægsbevilling – over rådighedsbeløb vedr. fritidscenterkapacitet 2004
kr. 657.586,-

Oprindeligt rammebeløb for Gersonsvej multihal og fritidscenter
kr. 39.342.414,-

Revideret vurdering pga. ændret projekt – maj 2006
kr. 32.000.000,-

I alt kr. 72.000.000,-

Oversigt over hidtidige bevillinger fremgår af bilag 2

Som det fremgår ovenfor, er den oprindelige budgetramme på 40 mio. kr. Af dette beløb er pr. dags dato bevilget 5.007.586 kr. I forbindelse med beslutningen om at vende tilbage til et projekt med lille hal på terræn er budgettet revideret, og det ændrede projekts samlede budget er vurderet til 72 mio. kr. Afledte konsekvenser på dette projekt for SKUBs rådighedsbeløb i 2007 udgør 32 mio. kr.

Budgettet fordeler sig på følgende overordnede poster:

Entreprenørudgifter
56.380.000

Uforudsete udgifter
4.490.000

Rådgivning
5.450.000

Udvikling og design
3.110.000

Proces og forundersøgelser
960.000

Supplerende undersøgelser
250.000

Løst inventar
500.000

Diverse omkostninger
860.000

I alt
72.000.000

Der er pt. konsekvenser på 104.363.000 kr. for SKUBs samlede rådig-hedsbeløb jf. statusnotat til Børne- og Skoleudvalget maj 2006.
Det skal bemærkes, at den forventede prisudvikling ikke modsvares af indekseringen på byggeområdet. Ovenstående budget er baseret på priser i maj 2006, og de aktuelle beregninger peger på, at projektet måske endda kan holde sig lidt under budgettet. I den forbindelse er prisudviklingen naturligvis en ubekendt faktor.

I forbindelse med arbejde mod banelegemet er byggeriet afhængig af Banedanmarks mulighed for at begrænse togkørsel samt evt. afbryde kørestrømmen om natten. Dette giver en tidsmæssig, og dermed økonomisk, usikkerhed på denne del af arbejdet, da Banedanmark ikke kan garantere en given mængde arbejdstid pr. døgn. Denne usikkerhed er søgt indarbejdet i budgettet.

1. april 2006 trådte nye skærpede energikrav i bygningsreglementet i kraft. Byggeriet på Gersonsvej udføres i overensstemmelse med de nye krav. Den forventede konsekvens er indregnet i ovenstående budget.

Skulle projektet under udførelsen støde på ekstraordinære uforudsete forhold, der belaster projektets økonomi, kan projektgruppen umiddelbart pege på ændret materialevalg til facaderne samt hel eller delvis annullering af etablering af udearealer som mulige besparelser, der ikke umiddelbart kræver større omprojektering og -programmering.

Dispositionsforslaget er forelagt Tranegårdskolens ledelse og bestyrelse samt Hellerup Fritidscenters ledelse og bestyrelse. Alle indstiller forslaget til politisk godkendelse.

Indstilling

Projektgruppen indstiller 
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At dispositionsforslaget til etablering af multihal og fritidscenter på 
    Gersonsvej 39-45 godkendes.

2. At det samlede budget på 72,0 mio. kr. til etablering af den viste 
    disponering godkendes.
3. At der til den resterende del af projektets gennemførelse anlægsbevilges 
    66.993.000 kr. til projektering, procesbistand og udførelse med 
    finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til 
    skoleudbygningsprojektet i 2006 på 10,9 mio. kr. + det afsatte 
    rådighedsbeløb til byggeri på Gersonsvej på 20,1 mio. kr. i 2006. 
    Restbeløb på 35,99 mio. kr. med finansiel dækning over SKUBs 
    rådighedsbeløb for 2007.
4. At konsekvenserne på 32 mio. kr. for SKUBs rådighedsbeløb tages op i 
    forbindelse med budget 2007.
_______________

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over hidtidige politiske behandlinger 

Bilag 2 - Oversigt over hidtidige bevillinger
Bilag 3 - Dispositionsforslag – vedlagt som trykt hæfte
Bilag 4 - Eksempel på fordeling af tider blandt brugergrupperne i en 
               sammenlignelig multihal: multisalen i Engelsborghallen i Lyngby.
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Notat med indstilling eftersendes
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