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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2005
01  Åbent       
Budget for de resterende projekter i SKUB – principiel stillingtagen til de økonomiske forudsætninger (SKUB)
047925-2005  

Resumé

Sagen forelægges med henblik på at få en principiel diskussion af omfanget og de økonomiske rammer som de resterende SKUB-projekter skal gennemføres under. 
Det er nødvendigt for SKUBs videre arbejde med en politisk stillingtagen til 

det generelle kvalitetsniveau for SKUB-projekterne.
Den nye SKUB-ledelse vil med baggrund i udviklingen af ombygningen af Bakkegårdsskolen udarbejde et notat for at belyse forudsætningerne for SKUBs budget og resterende byggesager.

Notatet eftersendes.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:
At udvalget drøfter og træffer principbeslutning om, under hvilke rammer og forudsætninger de resterende projekter forventes gennemført.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2005

Drøftet.
_______________

Bilag

(Ingen)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2005
02  Åbent       
Godkendelse af hoveddisponering for Skovshoved skole, godkendelse af procesplan for sammenlægning af GFO'erne, samt anlægsbevilling til projektering, genhusning og igangsættelse af byggeri (SKUB)
048053-2005  

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af:

1. Forslag til hoveddisponering i forhold til ombygning af Skovshoved Skole.
2. Procesplan for sammenlægning af GFO. 

3. Anlægsbevilling til dækning af udgifter til projektering, genhusning, igangsættelse 
    af byggeri, justering af budget, samt afledte konsekvenser i forhold til 
    rådighedsbeløbet.
Baggrund

1. Forslag til hoveddisponering:
Efter godkendelsen af anlægsbevillingen til skitsefasen på Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2004, pkt. 7, jfr. vedlagte bevillingsoversigt (bilag 1) og vedlagte oversigt over politiske behandlinger (bilag 2), har et arkitektteam bestående at arkitekt-firmaet Cebra og arkitekt firmaet Nord siden januar 2005 arbejdet på at videreudvikle og optimere disponeringsforslag for ombygning af Skovshoved Skole.

Denne proces er foregået i tæt brugerdialog med ledelse, skolebestyrelse, medarbejdere, elever og forældre. Det har i arbejdet været fokus på, at forslaget var godt forankret i værdiprogrammet.

Forslaget har siden skoleårets august 2005 gennemgået endnu en proces med pædagogiske drøftelser i forhold til funktioner i de forskellige fokusgrupper med efterfølgende ændringer, så det foreliggende forslag har bred opbakning blandt alle involverede. 

Forslagets intentioner:

Forslaget er en konkretisering og præcisering af visionen fra værdiprogrammet, der bygger på værdierne: Kundskaber, Dannelse, Trivsel, Medansvar og Sundhed og Glæde.

Grundpillen for skolens projekt er, at der stræbes efter at undervisning, leg og læring foregår i et stimulerende samspil hele dagen gennem hele skole-forløbet.

Skolens ambition er at skabe en bedre skole, der kombinerer ideelle fysiske rammer – med viden om børns behov og måder at lære på. Skolen ønsker at fastholde og udvikle et højt fagligt niveau. Bl.a. ved at et fast team af lærere og pædagoger følger barnet dagen igennem, ved at skabe inspirerende og fleksible undervisningsmiljøer og ved at undervise i lokaler der i sig selv understøtter læringen.

I forhold til de fysiske rammer har værdiprogrammet udmøntet sig i flg. Grundsten:

- Der arbejdes på Skovshoved Skole med en såkaldt ”distribueret model”. Det 
  betyder at henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling ligger i hvert 
  deres område på skolen tæt på de fagområder de bruger mest. En 
  hovedtanke bag den ”distribuerede model” er at fordele børnene over hele 
  skolens område. Denne fordeling tænkes at give de bedste betingelser for ro 
  og fordybelse samt optimal udnyttelse af faglokaler og fællesområder.

- Skolens omdrejningspunkt PUC´en, ligger tæt forbundet til aulaen, der 
  ombygges til en mindre teatersal, en fælles flade og en forældre/elevcafé. 
  Det giver rige og fleksible muligheder for at samles på tværs, - mange eller 
  få i en mangfoldighed af varierende sammenhænge.

- Faglokalerne ligger tæt på hinanden indbyrdes og tæt på både mellemtrin 
  og udskoling. Mulighed for tværfaglighed fremmes ved tilgængelighed.

- På mellemtrinnet og i udskolingen indrettes klasserum til den enkelte klasse 
  med tilhørende fællesflader af forskellig størrelse og funktion.

- I indskolingsområdet sammentænkes skole og GFO i fire adskilte spor, 
  fordelt på stueplan og underetage og kun fysisk forbundet i underetagen. 
  Indskolingsområdet består af hjemklasserum til de enkelte klasser, 
  værkstedsrum, fællesflader og egne nære udeområder.

- Udeområder ligger og fungerer som en naturlig udvidelse af fagområder og 
  de enkelte afdelinger med let tilgængelighed fra skolens bygninger.

Der er hen over sommeren og efteråret udarbejdet flere modeller for ombygning af Skovhoved Skole, hvoraf ingen opfylder de budgetmæssige forudsætninger, hvis de samtidig skal leve op til skolens vision og værdiprogram.

Skub - projektgruppen ser følgende modeller: 

Model A:
Er et projekt, hvor skolen via en ny brugerproces arbejder sig frem til et nyt disponeringsforslag, der kan holdes indenfor den oprindelige budgetramme på 
31 mio. kr. + evt. kompensering for flere m2 samt Byg Op midler. Hvis model A vælges, indstilles det, at der godkendes en anlægsbevilling på 2 mio. til igangsættelse af en ny brugerproces.

Model B:

Er et projekt, som skolens medarbejdere, ledelse, forældre og bestyrelse er nået frem til gennem det seneste ¾ års proces, og som opfylder skolens værdiprogram og visioner. Skolens ledelse og bestyrelse anbefaler denne løsning. Budgettet er på 63,4 mio. kr. Hvis model B vælges indstilles det, at der godkendes en anlægsbevilling på 23 mio. til projektering, genhusning og igangsættelse af byggeri.

Model C:

Er det projekt, som hele skolen er nået frem til, men hvor skub-projektgruppen har fratrukket områder, som evt. kan etableres på et senere tidspunkt. Skub peger på at: 

- Kunstgræsbanen til brug for idræt og GFO aktiviteter, samt på skater og 
  mooncarbane i forbindelse med indskolingsafdelingen venter.


- Undlade at etablere samtalerum i uudnyttet tagetage i hoved-bygningen. 
  Samtalerummene er tænkt anvendt af sundhedspersonale, psykolog, til 
  forældresamtaler og i forbindelse med special-undervisning. 


- I pavillonen, tænkt til brug for udskolingens projektarbejde og 
  sprogundervisning, kan ændringer i overetagen undlades. Ændringer består 
  bl.a. i fjernelse af skunk og sænkede lofter.    

Skolens ledelse og bestyrelse kan ikke anbefale denne løsning. Valg af denne løsning vil betyde en ny proces på skolen. Budgettet er på 57,7 mio. kr. Hvis model C vælges indstilles det, at der godkendes en anlægsbevilling på 23 mio. kr. til brugerproces, projektering, genhusning og igangsættelse af byggeri.

Model D:
Er det projekt, som i sin grundform ligner Model B med den tilføjelse, at der udvides med et semi professionelt teater. Konsekvensen af dette vil være, at den nuværende aula og det nuværende filmlokale slås sammen til ét rum. Teaterlokalet kan deles med lokalsamfundet. I personalegruppen er der delte meninger om projektet. I Skolebestyrelsen anbefaler et flertal denne løsning, men der er ikke fuld enighed. Valg af denne løsning vil betyde en ny mindre proces, da etablering af teatersalen vil medføre ændringer i Model B. Budgettet er på 63,4 mio. kr. + 20 mio. kr. til selvstændigt teater projekt. Hvis model D vælges indstilles det, at der godkendes en anlægsbevilling på 23 mio. kr. til proces, projektering, genhusning og igangsættelse af byggeri.

Model B vedlægges som bilag 3 og præsenteres ved BOS – mødet.
Model D´s tillæg om teaterprojekt vedlægges som bilag 4. 

Tidsplan for byggeri:
Ved valg af model B, C eller D sættes byggeriet i gang i februar 2006 efter godkendt myndighedsprojekt og forventes klar til ibrugtagning august 2007. 

Byggeriet tænkes gennemført i etaper. Planlægningen af dette vil ske i tæt samarbejde med skolen, ligesom der er indledt drøftelse og planlægning af den praktiske gennemførelse af genhusningen af børnene i de berørte områder.

2. procesplan for sammenlægning af GFO:
På Kommunalbestyrelsesmøde den 13. december 2004, pkt. 7, blev det værdibaserede program for Skovshoved distrikt godkendt, som udgangspunkt for den videre udvikling af pædagogik, organisering og fysiske rammer i distriktet. Der henvises til oversigt over politiske beslutninger vedlagt som bilag 2.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. april 2004 blev det besluttet at udskyde beslutningen om en evt. sammenlægning af GFO – Hyttefadet og GFO – Søstjernen, til SKUB – processen var tilendebragt.

Skolen har nu via SKUB – processen, arbejdet med værdiprogram og haft mulighed for at tage stilling til hvilke pædagogiske principper, der skal være gældende for institutionerne, samt hvordan de fysisk skal placeres. Som resultat heraf er det besluttet at sammenlægge Hyttefadet og Søstjernen.

Det er derfor nødvendigt, at der sættes gang i sammenlægningsprocessen nu med henblik på, at sikre at den nye GFOleder får indflydelse på at børnenes behov i fritidssammenhæng også tilgodeses i projektet.

De faglige begrundelser for at anbefale sammenlægning af GFO´erne kan sammenfattes i følgende punkter:
- Ledelse: 
Det er skoleafdelingens vurdering, at en sammenlægning vil have 
en gavnlig effekt på skoleledelsesteamet. De bliver størrelsesmæssigt mere 
effektive, med højere grad af mulighed for at have en klar ledelsesprofil i 
forhold til distriktets samlede visioner, mål og udvikling. Kravene til ledelse 

og styring er skærpede – en ledelse og styring, som fordrer nye 

ledelsesroller og organisationsformer i institutionskulturen. Det vil mere 
rationelt kunne tilgodeses at skabe rum og ressourcer til disse 
ledelsesopgaver i den store enhed frem for den lille.

- Pædagogik:
Der vil kunne opnås større sammenhæng for det enkelte barn i 
indskolingen med en fælles pædagogisk holdning forudsat, at den store 
GFO stadig formår at give plads til den lille afdeling. Der vil være mindre 
sårbarhed i den samlede GFO ved sygefravær. En større personalemæssig 
volumen gør det lettere at opbygge, vedligeholde og udvikle den 
pædagogiske faglighed, samt sikre kompetencemæssig spredning og 
præferencer hos medarbejderne.
- Fysisk:
Den fælles proces med at omsætte værdiprogrammet til 
disponeringsforslag peger på et fælles indskolingsområde for skole/GFO. 
Det gør det oplagt med én organisation.

Skoleledelsesteamet på Skovshoved skole har udarbejdet en procesplan for 
GFO – sammenlægningen. Procesplanen er efter forelæggelse blevet godkendt af Skolebestyrelsen og MED udvalget på Skovshoved skole.

Procesplanen indebærer, at ledelsesteamet med udgangspunkt i skolens værdiprogram foretager en afklaring af GFO-personalets ønsker og udfordringer, dels præciserer profilen og forventningerne til den nye GFO-ledelse.

Under forudsætning af dispositionsforslagets godkendelse initierer personaleafdelingen en afklaring af den nuværende GFO–ledelses ansættelsesforhold, hvorefter stillingerne som GFO–leder og souschef for den sammenlagte GFO opslås. 

Procesplan for GFO–sammenlægning vedlægges som bilag 5.

3. Økonomi:

Jf. de ovenfor nævnte forhold om forskellige modeller er det en forudsætning for alle modeller, at der sker en budgetjustering.

Dette kan tilskrives forskellige forhold. Bl.a. at Skovshoved skole er ca. 3200 m2 større end de andre skoler. Det betyder, at den bliver dyrere at bygge om, men også at bygge op, hvis man ønsker, at skolen skal inddrage m2 i projektet.

Det oprindelige budget for Skovshoved på 31 mio. kr. var beregnet på 9,12 m2 pr barn.

Justeringen afhænger desuden af valget mellem:

Model A – Ny proces og disponeringsplan (31mio. kr. + evt. kompensering for 
                  øget m2 tal samt Byg Op midler)

Model B – Hoveddisponeringsplanen (63,4 mio. kr.)

Model C – Hoveddisponeringsplanen, fratrukket udvalgte områder- 
                  kunstgræsbane, skater/mooncarbane, samtalerum på 2. sal i 
                  hovedbygning, samt bibeholdelse af 1.sal i udskolingspavillon, der kan 
                  parkeres/udskydes (57,7 mio. kr.) 

Model D – Hoveddisponeringsplan + teatersal (63,4 mio. kr. + 20 mio. kr.)

	Genhusning
	560.000

	Projektering
	1.640.000

	Etablering af byggeplads
	800.000

	Byggeri
	20.000.000

	Ialt
	23.000.000


Indstilling

Projektgruppen indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At procesplanen for sammenlægningen af GFO godkendes.



Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At det besluttes, hvilken model - A, B, C eller D-, der skal arbejdes videre 
    med.


3. At der gives anlægsbevilling til projektering, genhusning og igangsættelse 
    af byggeri på 23 mio. kr. hvis model B, C eller D vælges.


4. At der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til igangsættelse af ny proces 
    hvis model A vælges.


5. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til 
    Skoleudbygningsprojektet.


6. At eventuelle konsekvenser af bevillingen tages op i forbindelse med 
    budgetforhandlingen for 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2005

Pkt. 1: Vedtaget.
Pkt. 2: Der arbejdes videre med model C. 
            Forvaltningen udarbejder nyt overslag over forskelle imellem model C 
            og model B, til det ekstraordinære møde den 12. december 2005. 

Pkt. 4: Udgår.

Pkt. 3, 5 og 6: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
_______________

Bilag

BILAG 1 - Bevillingsoversigt Skovshoved

BILAG 2 - Politiske behandlinger Skovshoved

BILAG 3 - Dispositionsforslag, december 2005, Skovshoved

BILAG 4 - Nyt auditorium/teatersal

BILAG 5 - Skovshoved GFO - procesplan

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2005
03  Åbent       
Anlægsbevilling på 14,6 mio. kr. til projektgruppen til gennemførelse af SKUBs Projektprogram 2006 (SKUB)
047983-2005  

Resumé
Sagen forelægges med indstilling om anlægsbevilling på 14,6 mio. kr. til SKUB-projektgruppens arbejde i 2006.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har hvert år vedtaget et politisk arbejdsgrundlag for skoleudviklingen og ud- og ombygningen i Gentofte Kommune der for det kommende år omtales Skoleplan 2006. Til varetagelse og gennemførelse af disse opgaver er nedsat en SKUB-projektgruppe som der i dette notat søges bevilling til. En uddybning af SKUB-projektgruppens arbejde fremgår af SKUBs projektprogram bilag 1. Af projektprogrammet fremgår hvordan projektgruppen er organiseret, hvilke aktiviteter der arbejdes med det kommende år samt hvilke udgifter der er indeholdt i budgettet.

Økonomi:
Budgettet for projektgruppens arbejde ser ud som følgende:
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Budgettet omfatter primært udgifter til personer, der er ansat eller købt ind til varetagelse af: Ledelse, proces- og projektledelse på skoler og haller, kom-munikation og evaluering, indretning og inventar, samt økonomistyring på kvalitet og pris. Hertil kommer personer, der varetager opgaver af mere driftsmæssig karakter.

Der er udgifter til lærer- og pædagogtimer i forbindelse med kommunikations-team, og udgifterne til lærer- og pædagogtimer i forbindelse med netværks-grupperne i de distrikter, der er i gang.

Der er udgifter til diverse opgaver så som udarbejdelse af Skoleplan 2007, drift af hjemmeside og partnerportal, kontorhold, møder samt diverse løbende opgaver m.v. 

Endelig er der i budgettet afsat udgifter til evaluering af Ordrup og Bakkegård distrikt på et niveau svarende til evalueringsniveauet i 2005.

Rådighedsbeløb:
Det samlede rådighedsbeløb til projektstyring og koordinering i skole-udbygningsprojektet er 89,5 mio. kr., heraf er i de foregående år i alt anlægsbevilget 80,5 mio. kr., svarende til et restbeløb på 9 mio. kr., idet det var forudsat, at projektet ville være gennemført i løbet af 1. halvdel af 2006. 

Der mangler herved et rådighedsbeløb på 5,6 mio. kr. i 2006.

I 2007 hvor SKUB-projektet forventes afsluttet, forventes udgifterne til projektstyring og koordinering i skoleudbygningsprojektet at være 9,5 mio. kr. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til dette. Det er en forudsætning for den samlede forventede gennemførelse af projektet, at der senest i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2007 afsættes et rådighedsbeløb på 9,5 mio. kr. til projektgruppen.

Det samlede rådighedsbeløb til projektstyring og koordinering i skoleudbygningsprojektet for 2006 og 2007 ønskes således forhøjet med 15,1 mio. kr.

Indstilling

Projektgruppen indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 14,6 mio. kr. til gennemførelse af aktiviteterne i 
    projektgruppen 2006.
2. At bevillingen finansieres af restbeløbet i rådighedsbeløbet til 
    projektgruppen på 9 mio. kr. samt af 5,6 mio. kr. på skoleudbygningens 
    rådighedsbeløb i 2006. 

3. At konsekvenserne for skoleudbygningsprojektets rådighedsbeløb tages op 
    i forbindelse med budget 2007.  

Beslutning
Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2005

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget udtrykker tilfredshed med, at der er foretaget ændringer af organisation og struktur.
_______________

Bilag

BILAG 1 - SKUBs Projektprogram 2006

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2005
04  Åbent       
Anlægsbevilling på 18,6 mio. kr. til projektering og start på ombygning af Søgårdsskolen Etape 1 (SKUB)
048062-2005  

Resumé

Sagen fremlægges med henblik på anlægsbevilling til projektering og start på ombygning af Søgårdsskolen - Etape 1.

Baggrund

Søgårdsskolen om- og udbygges til at kunne rumme op mod 100 børn med særlige behov.

Søgårdsskolen huser i dag ca. 80 børn med hhv. socialkognitive vanskeligheder, i daglig tale autister, og generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen vil endvidere modtage børn med Downs Syndrom. Det forventes at antallet af børn med socialkognitive vanskeligheder og børn med Downs Syndrom, vil stige, mens flere børn med generelle indlæringsvanskeligheder i højere grad vil kunne rummes på distriktsskolerne.

De to første grupper har ganske særlige behov i forhold til de fysiske rammer, som søges opnået i Søgårdsskolens forslag til om- og udbygning. Der er behov for særligt skærmede miljøer til en del af børnene, som er meget let afledelige, mens andre har behov for at få udviklet deres sociale kompetencer i samværet med andre børn.

Søgårdsskolen nærmer sig starten på ombygningsperioden. Byggeriet foregår etapevis under hensyntagen til lokalplan vedr. nybygning, villakøb og etablering af udeområder.

Søgårdsskolens SKUB-proces startede i 2001. Kommunalbestyrelsen godkendte skolens værdiprogram den 25. oktober 2004, pkt. 14. Det er besluttet at øge skolens kapacitet til op mod 100 børn efter ombygning mod i dag 85. Børne- og skoleudvalget har hhv. den 11. april 2005, pkt. 13, og 14. marts 2005, pkt. 4, godkendt valg af rådgivere og entreprenører til om- og udbygning af Søgårdsskolen. På børne- og skoleudvalgets møde d. 14. november 2005 godkendtes plan for genhusning af Søgårdsskolen under ombygningsperioden.

Proces: Siden Søgårdsskolen i oktober 2004 fik godkendt deres værdiprogram, har de gennem det sidste års konkretiseringsfase i tæt samarbejde med designere og SKUB udarbejdet det forslag til faseopdelt om- og udbygning som nu foreligger til delvis beslutning. Værdiprogrammet og dermed byggeprojektet bygger på tryghed, trivsel, fællesskab, respekt, selvværd og motivation. Endnu en vigtig grundværdi for skolen, helhed, understøttes i det udarbejdede projekt.

Skolen har indtil nu været fordelt på 5 forskellige bygninger på matriklen, og har et meget stort ønske om at samle bygningsmassen i en helhed.

Dialog processen har inddraget ledelse, skolebestyrelse, medarbejdere, forældre og børn og der er konsensus om projektet.

Ombygningen består af ombygning af Søgården, den tidligere GFO, skolens hovedbygning, og den gamle hjørnevilla – der pt. er i så dårlig stand at det må overvejes om det er pengene værd at sætte den i stand.

Mellem skolen og villaen ligger en midlertidig pavillon, som flyttes ned på Skovshoved Skole til brug for deres genhusning. 

Illustration, se bilag 1.

Om- og udbygning af Søgårdsskolen tænkes udført i flere etaper:

1. Ombygning og istandsættelse af hovedbygningen, Søgården og hjørnevillaen. 
    Under etape 1 flyttes midlertidig pavillon til brug for genhusning på Skovshoved 
    skole og der etableres byggeplads, der hvor man nedlægger de gamle bunkers 
    på grunden. 

2. Nybygning af ca. 750 m2 på området mellem hovedbygning og hjørnevilla.
3. Etablering af udearealer, legeplads, p-pladser mv.

4. Ibrugtagning.
Indretning og inventar:
Søgårdsskolen ønsker under genhusningsperioden, at afprøve forskellige former for indretning og inventar, der understøtter det pædagogiske arbejde og børnenes særlige behov. Den særlige situation, der gør at ledelse, børn og medarbejdere befinder sig på Lyngby Statsskole under hele byggeperioden, giver dem en mulighed for at tage hul på inventarprojektet før deres skole er færdigombygget.

Køb af villa:
Børne- og Skoleudvalget bemyndigede i august 2005 Jura til at indgå i købsforhandlinger med fru Fledelius om hendes grund og villa, der ligger midt i skolens grund og er udlagt til offentlige formål. Forhandlingerne pågår.

Realisering af det skitserede byggeprojekt er betinget af grundkøb, dog således at etape 1 er uafhængig af grundkøbet. Såfremt handelen ikke realiseres vil skolen være nødt til at udarbejde et nyt skitseforslag for så vidt angår nybygningen.

Tidsplan

	Etape 1 
	Udførelse hovedbygning, villa, værkstedshus og byggeplads
	januar 2006-august 2006

	Etape 2 
	Udførelse nybygning
	maj 2006- februar 2007

	Etape 3 
	Udførelse udearealer iøvrigt
	dec. 2006- februar 2007

	Etape 4 
	ibrugtagning
	          februar 2007


Lokalplan: 

Etape 1 omfattes ikke af lokalplanen.

Lokalplansforslag nr. 270 kommer ud til nabohøring fra medio december til medio februar. Lokalplanen berører primært nybygning samt bevaringsværdighed på området. Planen forventes at være behandlet ultimo marts 2006, hvorefter etape to kan iværksættes.

Kontakten med nabogrupper er etableret og der afholdes løbende møder af gensidigt orienterende karakter. Nabointeressen retter sig særligt mod parkering, trafik og facadeudtryk. Der er gennem dialogen med nabogrupperne allerede nu iværksat ændringer på skitseniveau.

Justering af økonomi:
Projektets samlede økonomi skal bearbejdes yderligere og vil blive fremlagt i forbindelse med godkendelse af det endelige projektforslag. 

Nuværende budget til om- og udbygningen er på 31,75 mio. kr. excl. Byg-Op. 

Køb af villa 5,7 mio. kr. 
Budgettet til Byg-Op er på 4 mio. kr. 

I alt: 41,45 mio. kr.

Forventningen til om- og udbygningen er på ca. 35,25 mio. kr. inklusive uforudsete udgifter på 10 %, men excl. følgende:

- Villa: vurderet til at koste 7 mio. kr.

- Genhusning på 3,55 mio. kr. 

- Nedrivning af bunkers og etablering af 20 nye parkeringspladser på 1 mio. kr. 
  til. 

- Byg-Op: er vurderet til 7 mio. kr. pga. at der skal bruges 2 mio. kr. ekstra for at 
  istandsætte hjørnevillaen, samt øvrige forhold på skolen.

I alt 53,8 mio. kr.

Budget - opstart af etape 1:
	Projektering
	 2.000.000

	Etablering af byggeplads
	    800.000

	Ombygning af Hovedbygningen
	 9.200.000

	Ombygning af hjørnevillaen
	 2.600.000

	Ombygning af Søgården 
	 3.500.000

	Inventar  
	    500.000

	I alt
	18.600.000


Indstilling
Projektgruppen indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 18.600.000 kr. til igangsætning af etape 1 af 
    ombygning af Søgårdsskolen.

2. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til 
    skoleudbygningsprojektet i 2006.
Beslutning
Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2005

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Birgit Hemmingsen (T) ønsker, at det undersøges hvilke konsekvenser det har, at etablere underjordisk parkering.

_______________

Bilag

BILAG 1 - Søgårdsskolen

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2005
05  Åbent       
Anlægsbevilling på 5 mio. kr. til etablering af Pædagogisk Udviklingscenter (PUC) og medarbejderfaciliteter på Tranegårdskolen (SKUB)
048065-2005  

Resumé

Sagen forelægges med henblik på anlægsbevilling på kr. 5 mio. kr. til etablering af Pædagogisk Udviklingscenter (PUC) og medarbejderfaciliteter på Tranegårdskolen. Anlægsbevillingen omfatter udgifter til ombygning, flytning/genhusning, løst inventar, procesbistand og implementering.

Baggrund

Referenceområde 1 er taget i brug, og de mange positive erfaringer overføres i dialog med de kommende brugere til referenceområde 2. Der er således, ved designet af område 2, foretaget en del strukturelle såvel som funktionelle ændringer, så fleksibilitet og anvendelighed sikres bedst muligt. Referenceområde 2 vil være færdigt til ibrugtagning efter juleferien 2005.

Skolens ledelse og bestyrelse samt SKUB-projektgruppen vurderer, at den fortsatte proces bør fokusere på et område, der kan inddrage skolens samlede medarbejderstab. Der peges således på PUCen og medarbejder-faciliteterne, hvor PUCen danner det form- og indholdsmæssige hjerte på Tranegårdskolen (se bilag 2 – helhedsplan med placering af PUC og medarbejderfaciliteter). 

Anlægsbevilling til referenceområde 1 blev vedtaget i KB den 20. juni 2005, pkt. 12.

Anlægsbevilling til referenceområde 2 blev vedtaget i KB den 26. september 2005, pkt. 9.

Oversigt over øvrige politiske behandlinger fremgår af bilag 1.

Vurdering

Arbejdet med PUCen og medarbejderfaciliteterne gennemføres inden for rammerne af helhedsplanens aktuelle detaljeringsniveau. Skolen skal have en PUC under alle omstændigheder, og man foregriber således ikke noget ved at starte arbejdet nu.

Et detaljeret forslag for hele skolen (dispositionsforslag) forventes klar til politisk behandling i marts 2006 samtidig med behandling af lokalplan for området.

Fastholdelse af det aktuelle byggeflow og bemanding på byggepladsen vil være økonomisk fordelagtigt. Endvidere har det betydning for den samlede tidsplan, at hovedbygningen er blevet erklæret bevaringsværdig, hvorfor den således ikke kan modificeres, før lokalplanen er godkendt i forlængelse af høringsperiodens udløb. Da PUCen mv. tænkes placeret i den nuværende gymnastiksalsbygning, der ikke er erklæret bevaringsværdig, kan arbejdet godt indledes der.

Ombygningen vil kunne starte ultimo december 2005 med en forventet afslutning marts/april 2006. Større murnedbrydninger vil kunne ske i juleferien og vinterferien. Det vil være nødvendigt med genhusning af en mindre del af skolens idrætsundervisning. Skolen benytter allerede nu faciliteter på Øregaards Gymnasium, Maglegårdshallen og Kildeskovshallen, og skolens ledelse er ved at afklare mulighederne for at udvide benyttelsen af disse.

Budgettet for opførelse af PUC og medarbejderfaciliteter, hvis nærmere indretning er illustreret i bilag 2, omfatter et areal på ca. 620 m2 ser ud som følger (i kr.):

	Håndværkerudgifter inkl. fast inventar styring, byggeplads 
og uforudsete udgifter
	3.700.000

	Rådgivning inkl. procesbistand:
	600.000

	Flytning:
	200.000

	Sum
	4.500.000

	
	

	Løst inventar inkl. procesbistand
   
	500.000

	I alt 

	5.000.000


Økonomi på projektet i øvrigt fremgår af bilag 3.

Medarbejdertimer for 2005/2006 er søgt i forbindelse med bevilling til referenceområde 1, juni 2005.
Vedligeholdelse i PUCen mv. gennemføres i samarbejde med Byg-Op.
Det oprindelige budget for Tranegårdskolen er jf. bilag 3 fastsat til 25,4 mio. kr. Det foreliggende projekt jf. helhedsplan forudsætter tilførsel af indtægt ved salg af Gruthuset, forventet ca. 10-12 mio. kr.

Den færdige helhedsplan er estimeret til ca. 41,8 mio. kr. (ekskl. BYGOP-midler) og indeholder ligeledes en forventet udgift på 2,2 mio. kr. til etablering af hjemkundskabslokale (som skolen aldrig har haft) og nyt fysiklokale, som i dag er meget nedslidt.
På den baggrund pågår ny vurdering af det oprindelige budget på 25,4 mio. kr. til Tranegårdskolen, der er genereret bl.a. uden hensyntagen til forholdene vedr. omtalte faglokaler.
I det estimerede budget på 41,8 mio. kr. indgår uforudsete udgifter på 2,9 mio. kr.

Bortses fra usikkerheden for så vidt angår indkomsten ved salg af Gruthuset, afviger budgettet for helhedsplanen således med 1,5 mio. kr.

I forhold til de oprindelige planer for Tranegårdskolen har projektet delvist ændret karakter fra et ombygningsprojekt til et projekt med flere nybygninger. Det har betydning for den forventede afslutning på byggeprojektet, der forventes at være til skolestart 2007.

Indstilling

Projektgruppen indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 4.500.000 kr. til etablering af PUC og    
    medarbejderfaciliteter på Tranegårdskolen med finansiel dækning over det 
    afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet i 2005.


2. At der anlægsbevilges 500.000 kr. til løst inventar med finansiel dækning 
    over det afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet i 2005.
Beslutning
Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2005

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
_______________

Bilag

BILAG 1 - Politiske behandlinger Tranegårdskolen

BILAG 2 - Plan for PUC Tranegårdskolen

BILAG 3 - Bevillingsoversigt Tranegårdskolen

BILAG 4 - Tranegårdskolen - Eksempel på PUC fra Munkegårdsskolen

BILAG 5 - Tranegårdskolen - Eksempel på PUC fra Bakkegårdsskolen

BILAG 6 – Fra Skolebibliotek til pædagogisk udviklingscenter

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2005
06  Åbent       
Godkendelse af anlægsregnskab for uddannelsesforløb på Hellerup Skole (SKUB)
048034-2005  

Resumé

Sagen forelægges til orientering og godkendelse af anlægsregnskab for uddannelsesforløb på Hellerup Skole.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede 26. august 2002, pkt. 9, med 16 stemmer for, medens 1 medlem (Søren Graversen, V) undlod at stemme, 150.000 kr. til gennemførelse af 1. modul af uddannelsesforløbet Kommunikation og Læring på Hellerup Skole. Det samlede uddannelsesforløb strækker sig over 4 uger og omfatter samtlige medarbejdere på skolen og i fritidsordningen.

Med start af den nye skole august 2002 stod medarbejdergruppen og ledelsen overfor den udfordrende opgave at få oparbejdet et fællesskab og en fælles reference for det videre arbejde med pædagogik og værdier. Med henblik herpå havde skolen og GFO’en ønsket at gennemføre første modul i forbindelse med skolens start, og de øvrige 3 moduler på et senere tidspunkt. 

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede efterfølgende den 24. februar 2003, pkt. 7, 1.760.000 kr. til gennemførelse af modul 2, 3 og 4.

Vurdering

Modul 1 og 2 er gennemført af Eticha, jf. orientering herom på Børne- og Skoleudvalgets møde 1. oktober 2003, punkt 3, i hhv. efteråret 2002 og foråret 2003. Herefter blev – efter ønske fra skolens ledelse – en pause en uddannelseforløbet. I forbindelse med lederskift på Hellerup Skole blev det aftalt, at den resterende del af uddannelsesforløbet skulle ske i Skole og Fritid/skolens regi, og SKUB-styregruppen godkendte dette.

Regnskab for gennemførelse af modul 1 og 2.
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Restbeløbet på 1.096.511 kr. er i forbindelse med budgetopfølgningen

pr. 31. oktober 2005 overført til Skole og Fritid, og der aflægges nu regnskab for modul 1 og 2. 
Skole og Fritid aflægger regnskab for modul 3 og 4, der er gennemført i skoleåret 2004/2005.
Regnskabet skal ikke forelægges revisionen.

Indstilling

Projektgruppen indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning. 

2. At regnskabet godkendes.
Beslutning
Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2005

Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2: Vedtaget.
_______________

Bilag

Skema 2+3 til anlægsregnskab for uddannelsesforløb Hellerup

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2005
07  Åbent       
Orientering vedrørende henvendelse fra Skolebestyrelsen på Skovgårdsskolen (SKUB)
048048-2005  

Resumé

Børne- og Skoleudvalget i Gentofte kommune har modtaget en henvendelse fra skolebestyrelsen på Skovgårdsskolen vedrørende skoleudbygnings-projektet på skolen. Henvendelsen er dateret den 15. november 2005. Der ønskes at gøre BOS opmærksom på, at der er bekymring omkring den udvikling SKUB-projektet har taget på Skovgårdsskolen.

Baggrund

Skovgårdsskolen fik den 25. oktober 2004 godkendt deres værdiprogram på Kommunalbestyrelsens møde. Derudover er udbudsfasen tilendebragt ved godkendelse af rådgivere (vedtaget på BOS 14. marts 2005) samt godkendelse af entreprenør (vedtaget på BOS den 11. april 2005). 

SKUB-projektet på Skovgårdsskolen er på nuværende tidspunkt i forslags-fasen, og der er siden sommerferien blevet etableret to pilotområder på skolen. De to pilotområder er udbygning af hjemområdet for henholdsvis 3. klasserne og for 
6. klasserne. Pilotområderne bliver løbende evalueret og i december 2005 forventes en endelig evaluering udført til brug for den videre proces.

I henvendelsen til BOS efterlyses der et realistisk budget, og så er der utilfredshed med at udbygningen af pilotområderne er blevet dyrere end budgetteret. 

På baggrund af henvendelsen var repræsentanter fra SKUB-projektgruppen repræsenteret på skolebestyrelsens sidste bestyrelsesmøde den 21. november 2005. Dette var for at give bestyrelsen mulighed for at uddybe sine argumenter samt give mulighed for en besvarelse af skolebestyrelsens spørgsmål. 

Vurdering

Henvendelsen udtrykker en bekymring over, at skolens overordnede visioner ikke i sidste ende kan komme til udtryk i udbygningen af skolen. Her henvises til et disponeringsforslag som skoleledelsen og skolebestyrelsen har været med til at udarbejde, og som de mener, er det ideelle disponeringsforslag. Dog viser de foreløbige beregninger, at dette forslag bliver meget dyrere end det nuværende budget. I disponeringsforslaget flyttes f.eks. alle faglokaler, hvilket er omkostningstungt. 

Det er SKUB-projektgruppens vurdering, at der i denne plan mangler en udarbejdelse af konkrete pædagogiske overvejelser af funktion og organisering, som kunne danne basis for en vurdering af om disponeringsplanen er ideel, og som kan danne basis for en eventuel prioritering.

På nuværende tidspunkt er SKUB-projektgruppen i gang med en analyse af forudsætningerne for budgettet. Dette gælder budgettet vedrørende ombygning, m2, BygOp, inventar samt en analyse og afklaring af pilotområdernes budget. 

SKUB-projektgruppen er ydermere i gang med en analyse og bearbejdning af de værdier, der blev udarbejdet i værdifasen, men som ikke konkret er blevet brugt i arbejdet med det nuværende disponeringsforslag.

Derudover afventer SKUB-projektgruppen den færdige evaluering af pilotområderne på skolen, og dermed de værdiinput denne kan give til den videre proces. 

Ovenstående forventes tilendebragt primo 2006.

Indstilling

Projektgruppen indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At henvendelsen fra skolebestyrelsen på Skovgårdsskolen drøftes

2. At der arbejdes videre med analyse af de nævnte forudsætninger for budgettet, 
    analyse og bearbejdning af de værdier der blev udarbejdet i værdifasen samt 
    afventer den endelige evaluering af pilotområderne.

Beslutning
Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2005

Pkt. 1: Drøftet
Pkt. 2: Vedtaget.
______________

Bilag

Bilag - Henvendelse fra skolebestyrelsen på skovgårdsskolen

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2005
08  Åbent       
Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. december 2005 (SKUB)
047996-2005  

Resumé

Projektgruppen orienterer uden beslutningstema om status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet pr. december 2005. 

Baggrund

Hver måned giver projektgruppen til Børne- og Skoleudvalget en kort orientering om status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og ud-bygningsprojektet. Orienteringen er knyttet til dagsordenspunktet som bilag 1. Desuden er der tilknyttet et bilag 2, der er en økonomisk staderapport for Skovshoved Skole. Bilaget er tænkt som en orientering om fremtidig rapportering til Børne- og Skoleudvalget om økonomien på de enkelte byggeprojekter.  

Vurdering

Orienteringen i bilag 1 viser bl.a. størrelsen af bevillinger i forhold til rådighedsbeløbet til skoleudviklings- og udbygningsprojektet og giver en status på skoleudvikling og –udbygning i alle skoledistrikterne. 

Indstilling 

Projektgruppen indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2005

Taget til efterretning.
______________

Bilag

BILAG 1 - Statusnotat december 2005

BILAG 2 - Eksempel på økonomisk staderapport

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2005
09  Åbent       
Drøftelse af 1. udkast til Skoleplan 2006 (SKUB + SKOLE)
047915-2005  

Resumé

Sagen fremstilles med henblik på at drøfte 1. udkast af Skoleplan 2006. Skoleplanen er Kommunalbestyrelsens ramme og arbejdsgrundlag for skoleudviklings- og udbygningsprojektet, SKUB, og den fortsatte udvikling af skolevæsenet. Arbejdsgrundlaget udarbejdes en gang om året. 

Baggrund

På Børne- og Skoleudvalgets møde 14. november 2005, punkt 9, blev der orienteret om tidsplan for produktionen af Skoleplan 2006. Orienteringen blev taget til efterretning. 

Kommunalbestyrelsen har hvert år, siden SKUB-projektets start i 1999, vedtaget et politisk arbejdsgrundlag for skoleudviklingen og ud- og ombygningen. Dette er den 7. plan i rækken. 

Formål med Skoleplan 2006:
Formålet med Skoleplan 2006 er at give politiske retningslinier om mål og værdier i skoleudviklingen i Gentofte Kommune. Den giver distrikterne en ramme at udvikle deres skoler og GFO’er ud fra. 

I årets Skoleplan bliver der vist billeder fra alle distrikter. De viser samspillet mellem fysiske rammer og pædagogik. Det giver alle interessenter et visuelt indblik i skolernes udvikling og mulighed for inspiration distrikterne imellem.

Vurdering

Indhold i Skoleplan 2006:

Overskriften på årets Skoleplan er: ”Evaluering og dokumentation”. 

Skoleplanen indeholder fire afsnit samt en indledning:

- Fokus i SKUB

- Status på skoler og GFO 

- Økonomisk status og politiske rammer

- Program for skoleudvikling   

Tidsplan:

Af tidsplanen fremgår det, at Skoleplan 2006 fremsendes til behandling på Børne- og Skoleudvalgsmøde 16. januar 2006, og til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen 30. januar 2006. 

Indstilling

Projektgruppen og Skole og Fritid indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget: 

At udkast til Skoleplan 2006 drøftes og danner grundlag for den endelige Skoleplan.

Beslutning
Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2005

Drøftet.
Der arbejdes videre på det forlæggende grundlag.
_______________

Bilag

1. udkast til Skoleplan 2006

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2005
10  Åbent       
Skolebestyrelsesvalg 2006, orientering
046257-2005  

Resumé

Der skal i 2006 vælges nye medlemmer til Gentofte Kommunes skolebestyrelser. Den 9. marts 2006 er sidste frist for aflevering af stemmemateriale. Afstemning sker ved, at forældre kan sende eller afleverer stemmemateriale på skolen. Den 31. januar 2006 bliver der afholdt valgmøde på alle Gentofte Kommunes folkeskoler. 
Baggrund

Senest den 9. marts 2006 skal der være valgt nye skolebestyrelser på Gentofte Kommunes folkeskoler (jvf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen.) 

Skolebestyrelserne på hver skole skal bestå af 5-7 repræsentanter og 5-7 stedfortrædere. 

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 28. november 2005 besluttet hvem der udnævnes til formænd og stedfortrædere til valgbestyrelsen (valgbestyrelsen består af skolens leder, formand for den afgående skolebestyrelse og et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen). 
De nye skolebestyrelser tiltræder hvervet den 1. april efter afslutning af skolebestyrelsesvalgene, og de hidtidige forældrerepræsentanter fratræder hvervet den 31. marts 2006 ved udløbet af valgperioden. 

Til orientering er der vedlagt en tidsplan for skolebestyrelsesvalget som bilag.  

Efter de nye skolebestyrelser er tiltrådt vil der fra Skoleafdelingens side udbydes et kompetenceudviklingsforløb til de nye repræsentanter som dækker den 4-årige valgperiode.  
Indstilling

Skole og Fritid indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget: 
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2005

Taget til efterretning.
_______________

Bilag

Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2006.

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2005
11  Åbent       
Børnehaveklassedannelse i skoleåret 2006/2007
040706-2005  

Resumé

Sagen forelægges med henblik på at beslutte antallet af børnehaveklasser på folkeskolerne i skoleåret 2006/2007. 
Baggrund

Alle hjem med potentielle børn til skolestart august 2006 modtog i begyndelsen af oktober måned 2005 en informationsavis om skolestart, en indmeldelsesblanket samt en invitation til et åbent hus arrangement i Rådhushallen den 12. oktober.
Ca. 100 kommende børnehaveklasseforældre deltog i mødet.

I ugerne 43 og 44 blev der afholdt informationsmøder for forældre på de enkelte folkeskoler.

Den 11. november 2005 var sidste frist for aflevering af indmeldelsesblanket til den ønskede skole. 
Som det fremgår af nedenstående skema er der pr. 23. november 2005 indmeldt 808 børn fra Gentofte Kommune. 76 hjem ønsker anden skole end distriktsskolen. 7 børn fra andre kommuner ønskes optaget i Gentofte Kommunes skoler.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 9. maj 2005, punkt 5, blev elev- og klassetalsprognosen for 2005, prognosens forventninger vedr. elev- og klassetal i de kommende år samt de planmæssige konsekvenser heraf forelagt. Børne- og Skoleudvalget udsatte beslutningen af dette punkt, idet de ønskede kapacitetsproblematikken omkring Skovgårdsskolen nærmere belyst.

På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 6. juni 2005, punkt 9, blev punktet genoptaget, og det blev besluttet:   

1. At udvalget tager til efterretning, at Skoleafdelingen ikke har planer om at 

    justere Dyssegård distrikt forud for indskrivningen til 2006/07. Hvis 

    indskrivningen resulterer i fire børnehaveklasser på Dyssegårdsskolen, vil 

    Skoleafdelingen efter indskrivningen gennemføre en midlertidig distrikts

    ændring i forhold til Hellerup Skole. Forslag til en eventuel beslutning om 

    ændring af Dyssegård distrikt vil blive forelagt for Børne- og Skoleudvalget 

    i december 2005.
2. At udvalget tager til efterretning, at Skoleafdelingen ikke har planer om at 

    justere Skovgård distrikt forud for indskrivningen til 2006/07. Hvis 

    indskrivningen resulterer i fire børnehaveklasser på Skovgårdsskolen, vil 

    Skoleafdelingen efter indskrivningen gennemføre en midlertidig distrikts-

    ændring i forhold til Ordrup Skole. Forslag til en eventuel beslutning om 

    ændring af Skovgård distrikt vil blive forelagt for Børne- og Skoleudvalget i 

    december 2005.
3. At udvalget tager til efterretning, at Skoleafdelingen ikke har planer om at 

    justere Munkegård distrikt forud for indskrivningen til 2006/07. Hvis 

    indskrivningen resulterer i tre børnehaveklasser på Munkegårdsskolen, vil 

    Skoleafdelingen efter indskrivningen udarbejde en lokal løsning for at sikre, 

    at Munkegårdsskolen kan rumme den ekstra klasse.

Børne- og Skoleudvalget finder at bevilling til tilføjelse af ekstra klasser altid skal bero på en konkret vurdering.

Børne- og Skoleudvalget indstillede desuden,

1.  At Skovgårdsskolen indrettes ved om- og udbygningsprojektet til 32     

     klasser

2.  At der gives en anlægsbevilling til formålet på 2 mio. kr. finansieret af 

     SKUB’s rådighedsbeløb i 2005. Konsekvenser for SKUB’s 

     rådighedsbeløb indgår i drøftelserne om budget 2006.

Kommunalbestyrelsen behandlede sagen den 20. juni 2005, og indstillingerne blev enstemmigt vedtaget.

I forbindelse med budget 2006 blev der vedtaget ændringsforslag vedr. børnehaveklassedannelse:

Under drift blev der i 2006 og overslagsårene afsat midler til, at ingen børnehaveklasse startes med flere end 25 børn. I tilfælde, hvor det samlede elevtal til børnehaveklasse i det enkelte skoledistrikt overskrider denne grænse, kan kvaliteten – efter skolens ønske – sikres gennem tilførsel af ekstra ressourcer. Børne– og Skoleudvalget træffer årligt konkret afgørelse om børnehaveklassedannelse henholdsvis ekstra timer til holddeling på skolerne.

I forbindelse med ovenstående blev der i budget 2006 under anlæg afsat 1 mio. kr. i alle år til evt. tilpasninger af de fysiske rammer.         
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GE 60 12 722(BA),2(TJ),1(DY),1(HE) 75 78 75 325,0
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Bemærkninger:

Gentofte Skole:

2 fra Bakkegård afvises og 1 fra Tjørnegård afvises. I fra Tjørnegård udlignes 

med et Gentoftebarn. 

Ordrup Skole optager de 3 elever fra Skovshoved Skole, da de udlignes med Ordrupbørn 

på Skovshoved.


Vurdering

På baggrund af de indkomne indmeldelsestal har Skole og Fritid udarbejdet ovenstående forslag til børnehaveklassedannelse med 33 børnehaveklasser, som også var forudsat i elev- og klassetalsprognosen fra april 2005. 

På baggrund af beslutningerne i Børne- og Skoleudvalget i juni 2005 foreslås det, at Munkegårdsskolen får 3 klasser, og at Skoleafdelingen efterfølgende udarbejder en lokal løsning for at sikre, at Munkegårdsskolen kan rumme den ekstra klasse.

Det foreslås endvidere, at Skovgårdsskolen får 4 børnehaveklasser, da det i juni 2005 blev besluttet at udvide Skovgårdsskolens kapacitet til at rumme 32 klasser.

Det foreslås, at de øvrige skoler får 3 børnehaveklasser, Tranegård dog 2, hvilket svarer til de bygningsmæssige forudsætninger.  

I forslaget er det tilstræbt at ramme et elevtal på max. 25 elever i hver klasse og at opfylde så mange ønsker om andet distrikt som muligt. I enkelte distrikter –  Ordrup, Tjørnegård og Tranegård – har det ikke været muligt.

Ordrup Skole skal optage alle 78.

Tjørnegårdsskolen skal optage alle 77.

Tranegårdskolen skal optage alle 52.  

De enkelte skoler og deres bestyrelser vil efter endelig beslutning om klassedannelse tage stilling til, hvordan de lokalt ønsker at sikre kvaliteten ved tilførsel af ekstra ressourcer til klasser med mere end 25 elever.   

Med dette forslag får 30 hjem ikke opfyldt deres ønske om anden skole end distriktsskolen, og ingen børn fra andre kommuner kan optages.
Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget,

At forslag til børnehaveklasse vedtages.

Beslutning
Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2005

Vedtaget.
______________

Bilag

(Ingen)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2005
12  Åbent       
Supplerende anlægsbevilling på 3,981 mio. kr. til kompetenceudvikling af personalet i dagtilbud
005074-2005  

Resumé
Det forventes i dag, at pædagoger og pædagogmedhjælpere har et nuanceret, moderne syn på barnet, dets potentialer og læringsbehov. Interessenterne stiller store krav til det pædagogiske personales professionalisme og faglighed. Derfor har det pædagogiske personale behov for kompetenceudvikling.


På baggrund af de afsatte midler i budget 2005 og overslagsårene til kompetenceudvikling af personalet i dagtilbud er der tilrettelagt et efteruddannelsesforløb.

Efteruddannelsens indhold skal bibringe inspiration, opdatering af viden og kunnen samt at nye metoder og værktøjer til institutionerne tilegnes. Det forventes desuden at have en personalepolitisk effekt at lave kompetenceudvikling af det pædagogiske personale i institutionerne, idet de dygtige medarbejdere forhåbentlig fastholdes og det bliver muligt at få en større kvalificeret ansøgermængde ved rekruttering til ledige stillinger.

Det vedtagne budget for projektet var på 9,2 mio.kr., inkl. overslagsårene. Heri var medtaget VEU-refusion, hvorfor der ikke var indregnet midler til vikardækning. Arbejdet med at præcisere indholdet i efteruddannelsen har tydeliggjort, at niveauet på det oprindeligt forventede forløb er for højt. Da der med det nu planlagte forløb ikke kan modtages refusion for pædagogerne, skal der afsættes vikarmidler for pædagogerne for at muliggøre projektet. Dermed forventes de samlede udgifter at blive 14 mio. kr. Ekstraudgifterne på 4,8 mio. kr. finansieres ved, at 2,8 mio.kr. finansieres via de afsatte midler til Effektivitet og Kvalitet på dagtilbudsområdet, mens 2,0 mio.kr. indarbejdes i budgetforslaget til budget 2007.
Baggrund

Ved budgetvedtagelsen af budget 2005 blev der afsat 2 mio. kr. i 2005 og 7,2 mio. kr. i overslagsårene til kompetenceudvikling af personalet i dagtilbud. Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede enstemmigt på mødet den 28. februar 2005, punkt 19, 0,25 mio. kr. til præcisering af indholdet i efteruddannelsen. 

Hidtil har den enkelte institutions begrænsede uddannelsesbudget svarende til 
0,5 % af lønsummen (ca.1000 kr. pr. medarbejder pr. år.) skulle dække kursus og efteruddannelse af pædagoger og medhjælpere. Bevillingen omfatter uddannelsesforløb såvel vikardækning og giver mulighed for at lave et efteruddannelsesforløb for alle pædagoger og de medhjælpere, som har været og bliver i institutionerne i mange år.

I forhold til mængden af nye krav og arbejdsopgaver, som det moderne barne – og læringssyn og den nye forældregeneration stiller til personalets faglighed, er der et stort behov for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, således at kvaliteten øges i alle kommunens dagtilbud.


Børn og Forebyggelse fik i juni 2004 udarbejdet en forundersøgelse af efter- og videreuddannelsesbehovet for pædagoger i Gentofte Kommune. Undersøgelsen blev udarbejdet af KLEO og CVU København & Nordsjælland i samarbejde. 

Rapporten konkluderer blandt andet, ”at en del pædagoger mangler viden og kunnen i forhold til at skabe mere sammenhæng i de initiativer, der kommer fra kommunen. Det er en udfordring at arbejde med kommunale fokuspunkter som inklusion, værdi- og målsætning, virksomhedsplaner og læreplaner på samme tid”.
Vurdering

Projektet indebærer efteruddannelse af ca. 450 pædagoger og 100 pædagogmedhjælpere over en periode på fire år. I forhold til pædagogmedhjælperne bliver kompetence-udviklingen kun tilbudt de medhjælpere, som har pædagogmedhjælperjobbet som deres karrierevalg og dermed bliver i institutionsmiljøet i mange år.


I efteruddannelsesprojektet har der været lagt vægt på inddragelse af interessenterne i forarbejdet, således at der blev skabt bred dialog om indholdet i efteruddannelsen.

Som samarbejdspartner og leverandør af efteruddannelsesforløbet til pædagogerne er valgt CVU Nordsjælland og KLEO. Det forventes, at der vil blive 20 hold pædagoger. I 2006 vil de fire første hold starte med to hold i foråret og to hold i efteråret. Fra 2007 vil der starte to hold op hver anden måned.

Som samarbejdspartner og leverandør af uddannelsesforløbet til pædagogmedhjælperne er valgt AMU – Storkøbenhavn, idet de har stor erfaring med denne faggruppe og de står i forvejen for næsten alle kursustilbud til pædagogmedhjælpere. Det forventes, at der bliver 4 hold pædagogmedhjælpere. De to første hold starter i foråret 2006. De to øvrige hold bliver iværksat i løbet af 2007.

Uddannelse via AMU er gratis og deltagerne er berettiget til VEU-refusion, som gives til voksen efteruddannelse. Der vil således ikke være udgift til vikardækning.

Gentofte Kommunes dagtilbud er i dag præget af stor forskellighed i dagtilbudene. Det har efteruddannelsesprojektet ikke til formål at ændre. Forskelle vil der stadig være mange af, men den pædagogiske faglighed og dermed kvaliteten vil blive løftet generelt.

Efter Børn og Forebyggelses vurdering er det ved tilrettelæggelse af efteruddannelses-forløbet nødvendigt at sikre kvaliteten af undervisningen ved, at der er tilknyttet en intern kursusleder på hvert hold. Dette sikres via frikøb af 2 daginstitutionsledere, som også fortsat vil have den koordinerende rolle i projektet. Udgiften hertil udgør 0,8 mio. kr. over alle 4 år og finansieres via midlerne afsat til Effektivitet og Kvalitet på området. 


Dertil kommer, at Børn og Forebyggelse skal godkende samtlige undervisere som benyttes, således at der bliver et bredt sammensat team af undervisere på hvert hold.

I forhold til kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere vurderer Børn og Forebyggelse, at en mentorordning vil kunne hjælpe og dermed sikre implementeringen af pædagogmedhjælpernes nye viden og kunnen. Det betyder, at der i hver institution, som har pædagogmedhjælpere på uddannelse, skal udpeges en uddannet pædagog, som skal fungere som mentor. Disse mentorer tilbydes en særlig kursusdag for at kunne udfylde rollen.

Forudsætningerne har således ændret sig, idet der ved budgetvedtagelsen blev lagt op til, at efteruddannelsesforløbet for pædagogerne blev tilrettelagt som et 6 ugers sammenhængende forløb jf.rapporten fra KLEO og CVU. Herved blev den studerende sikret VEU-refusion, som kunne udbetales til institutionen til vikardækning. Budgettet skulle således ikke dække vikarudgifter i forbindelse med det faste personales fravær ved efteruddannelse.

På baggrund af en omfattende brugerundersøgelse samt dialog med institutionsledere vurderer Børn og Forebyggelse, at et efteruddannelsesprojekt i den oprindeligt foreslået form, ikke vil være realistisk, hverken i niveau eller indhold. Niveauet på et modul i Diplomuddannelsen vil være alt for højt for langt de fleste af pædagogerne, idet de ikke er læsevante. Modulet omfatter 800 siders faglitteratur som pensum samt udarbejdelse af en projektopgave. I forhold til indholdet ønsker både lederne, bestyrelserne og pædagogerne selv at de får en generelt opdateret viden indenfor emner, som er aktuelle i forhold til det daglige pædagogiske arbejde f.eks. kommunikation, samarbejde, dokumentation, sårbare børn samt aktivitetsfag, som rytmik og musik.

På den baggrund er forudsætningerne for det oprindelige budget ændret væsentligt, idet kun et modul i Diplomuddannelsen giver mulighed for VEU-refusion. 

Det betyder, at budgettet til det nuværende planlagte efteruddannelsesprojekt for pædagoger indebærer udgifter til vikardækning, som ikke var forventet, svarende til 50 % af den samlede udgift. De samlede udgifter forventes derfor at blive 14,0 mio.kr. mod forventet 9,2 mio.kr. Ekstraudgiften på 4,8 mio. kr. foreslås finansieret ved, at 2,8 mio. kr. finansieres via de afsatte midler til Effektivitet og Kvalitet på dagtilbudsområdet, mens 2,0 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget til budget 2007.
Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der gives supplerende anlægsbevilling 3,981 mio. kr. til efteruddannelse af 
    personalet i dagtilbud.
3. At der anvises finansiel dækning af det resterende rådighedsbeløb afsat i 2005 
    på 1,75 mio. kr. og rådighedsbeløbet afsat i 2006 på 2,231 mio. kr. til 
    kompetenceudvikling i dagtilbud.
Beslutning
Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2005

Pkt. 1: Taget til efteretning.
Pkt. 2-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
_______________

Bilag

Kompetenceudvikling 
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Anlægsbevilling på 100.000 kr. til udarbejdelse af projekt til afværgeforanstaltning af jordforurening i Børn & Miljø Børnehave, Teglgårdsvej 11 A
046340-2005  

Resumé

Der er af Københavns Amt konstateret kraftig forurening i den nordøstlige del af grunden i Børnehaven Børn & Miljø på grund af slagaffald fra en tegl gård. Amtet og Embedslægen har vurderet, at jordforureningen ikke udgør en akut sundhedsrisiko ved brug af ejendommen til børnehave, men specielt småbørn kan påvirkes af den forurenede jord på længere sigt, hvorfor Amtet konstaterer at den kraftige jordforurening skal fjernes, eller alternativt dækkes med ren jord eller en fastbelægning. 

Gentofte Kommune har på den baggrund foretaget en forundersøgelse samt udfærdiget et projektforslag, som skal forelægges Københavns Amt samt Embedslægen til godkendelse. 

Udgifter til projektforslaget udgør i alt 100.000 kr. 

Baggrund

Københavns Amt har undersøgt en række ejendomme omkring en tidligere gård (Teglgården) for jordforurening. Børn og Miljø var blandt de undersøgte ejendomme. 

 

Forureningsundersøgelsen blev udført, da der tidligere var konstateret kraftig jordforurening i området. Amtet ønskede via undersøgelsen at få et billede af udbredelsen og niveauet af forureningen. 

 

Amtet vurderer, at forureningen stammer fra opfyldning med slaggeaffald i området omkring den oprindelige Teglgård, som lå på Melchiorsvej 12-18, og hvor der er blevet gravet ler til teglproduktionen. 

 

Forureningen er meget inhomogent fordelt i området, hvilket afspejler at opfyldning er sket læs for læs, og at nogle læs har været mere forurenet end andre. Der kan således inden for samme matrikel være stor forskel på forureningen. 

 

Der er konstateret kraftig forurening, som bør fjernes, dækkes med ren jord eller der bør etableres fast belægning. Jordforureningen udgør ikke en akut sundhedsrisiko ved brug af ejendommen til børnehavebørn, men specielt småbørn kan påvirkes af forurenet jord på længere sigt. Forurenet jord kan udgøre en risiko ved direkte hudkontakt med jorden, indånding af forurenet jordstøv eller spisning af jorden eller ved spisning af jorden i forbindelse med dyrkning af grøntsager og bær. 

 

Gentofte Kommune har på baggrund af ovenstående redegørelse fra Amtet, foretaget supplerende miljøteknisk undersøgelse, som viser, at der er forurening på grunden af bl.a. tjærestoffer og tungmetaller. Primært i den nordøstlige del af grunden, hvor forureningen er kraftigst. 

 

Rådgiveren af den supplerende undersøgelse har tillige vurderet, at da forureningen af jorden i overfladen ligger under afskæringskriterierne, anses der ikke at være en akut sundhedsrisiko ved brug af ejendommen. Amtets anbefalinger om dækning af bar jord mv. skal opfattes som råd og vejledning i forbindelse med gennemførelse af det forestående afværgeprojekt. 

 

Embedslægeinstitutionen for Københavns Amt har tilsluttet sig ovenstående betragtning under henvisning til, at Amtets anbefalinger er standardiserede, og at afværgeprojektet bliver iværksat indenfor rimelig tid. 

Institutionen er orienteret om ovenstående og ledelsen vil løbende blive inddraget i projektet.  

Vurdering

Gentofte Kommune foretager en afværgeforanstaltning af den forurenede jord på den nordøstlige del af grunden. Den supplerende jordforureningsundersøgelse skal iht. jordforureningsloven fremsendes til Københavns Amt samt Embedslægen, som skal give tilladelse til afværgeprojektet, herunder at den forurenede jord fjernes, dækkes med ren jord eller at der på nogle steder etableres fast belægning. 

 

Projektforslaget udbydes i underhåndsbud som hovedentreprise med 3 bydende samt rådgiver finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til vedligeholdelse af daginstitutioner i 2005.

Den samlede udgift til rådgiverudgifter er på 65.000 kr., forundersøgelse på 30.000 kr. samt opmåling og tegning af grund på 5.000 kr., i alt 100.000 kr. 

Når projektet har været udbudt vil det blive forelagt Børn og Skoleudvalget for en supplerende anlægsbevilling. 

Arbejdet forventes udført i april/maj 2006.  

Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller  

Til Børne- og Skoleudvalget: 

1. at udbudsformen er underhåndsbud som hovedentreprise med 3 bydende 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

2. at der gives anlægsbevilling på 100.000 kr. til rådgiverudgifter, 
    forundersøgelse samt opmåling og tegning finansieret over det afsatte 
    rådighedsbeløb til vedligeholdelse af daginstitutioner i 2005. 

Beslutning
Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2005

Pkt. 1: Vedtaget
Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
_______________

Bilag

Brev vedrørende miljøtekniske undersøgelser

Udtalelse fra embedslægen

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2005
14  Åbent       
Orientering om modulordninger i dagtilbud
044209-2005  

Resumé

Der er lovhjemmel til at indføre modulordninger i dagtilbud, hvor forældrene kan købe forskellige moduler efter hvor lang tid forældrene har behov for at få passet deres børn. Børn og Forebyggelse fremlægger muligheder og konsekvenser i forbindelse med modulordninger, herunder erfaringer fra andre kommuner. En rundspørge blandt ledere og bestyrelsesmedlemmer i Gentofte Kommunes daginstitutioner viser, at 1 ud af 15 adspurgte ser modulordninger som en fordel.

Baggrund

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. september 2005, pkt. 17, ønskede udvalget at få en udvidet beskrivelse af modulordninger, herunder en beskrivelse af erfaringerne fra Vejle og andre kommuner.
Vurdering

I de kommuner, der har indført modulordninger, har bevæggrundene været familiepolitik, frit valg, pædagogisk udvikling eller gennemførelse af besparelser.       

Hvis der etableres modulordninger er det vigtigt at være opmærksom på, hvorledes personalenormeringen skal tilpasses et eventuelt ændret behov for børnepasningstimer. Der skal også tages højde for den ekstra administration dels på institutionen og dels centralt. Økonomisk kan modulordninger give en besparelse eller en fordyrelse for kommunen – alt afhængigt af modellens udformning, graden af tilslutning og hvordan behovet for børnepasningstimer reelt ændrer sig. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på de mulige pædagogiske konsekvenser ved indførelse af modulordninger samt på eventuelle konsekvenser for forholdet mellem personalet og forældrene. 

Endelig må der gøres opmærksom på, at institutionsområdet på nuværende tidspunkt er præget af mange nye tiltag, og det er essentielt at overveje, hvad en modulordning vil betyde oven i tiltag som effektivitet/kvalitet (vippe) og lønsumsstyring. Disse er områder, der i forvejen fylder meget hos institutionslederne.

Indstilling
Børn og Forebyggelse indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2005

Taget til efterretning.
_______________

Bilag

Modulordninger  

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2005
15  Åbent       
Sammenlægning af Elmegården Øst og Elmegården Vest til Vuggestuen Elmegården
047684-2005  

Resumé

Bestyrelserne for de to selvejende institutioner, Elmegården Øst og Elmegården Vest (begge vuggestuer er beliggende L.E. Bruunsvej 1.A), har sammen iværksat en proces med henblik på en sammenlægning af de to institutioner. 

Børn og Forebyggelse informerer i den forbindelse om de nærmere omstændigheder vedrørende etablering af Vuggestuen Elmegården med én ledelse, der forventes gjort gældende pr. 1. januar 2006. 

Baggrund

De to institutioner har gennem en længere periode samarbejdet omkring mulighederne for en sammenlægning eller et projekt omkring samdrift af de to institutioner. Bestyrelserne er enige om, at en reel sammenlægning bedst muligt imødegår de ønsker og krav omkring den fremtidige drift og udvikling af institutionerne, som der umiddelbart kan stilles op.  
Børn og Forebyggelse har afholdt møder med bestyrelsesformændene og lederen af Elmegården Øst og tilkendegivet, at Gentofte Kommune er positivt indstillet overfor ønsket om en sammenlægning af de to institutioner (lederen af Elmegården Øst er konstitueret som leder i Elmegården Vest fra 1. august 2005 til 31. december 2005). 

Bestyrelsernes overordnede mål med sammenlægningen er et ønske om at udnytte og sammentænke de ressourcer og kompetencer der er i de to institutioner, der ligger dør om dør, i højere grad end der er mulighed for i dag med den nuværende struktur. 

De to vuggestuer er normeret til 30 vuggestuebørn hver, hvilket betyder at Vuggestuen Elmegården vil få en normering på 60 vuggestuebørn (svarer til 120 enheder). 

Vurdering

Børn og Forebyggelse vurderer, at det bl.a. på baggrund af bestyrelsernes positive indstilling til en sammenlægning, er oplagt at lægge de to institutioner sammen til en mere bæredygtig vuggestue, ud fra følgende model:

- De to institutioner (selvstændige huse) lægges sammen til en institution (et 
  hus) med et fælles budget og regnskab. 

- Den nye institution består af et ledelsesteam der udgøres af 1 leder, 1 sous
  chef og 1 afdelingsleder.

- De to nuværende bestyrelser lægges sammen til én fælles bestyrelse med 
  et sæt nye vedtægter.  
Da det ud fra en budgetmæssig betragtning er hensigtsmæssigt, at en ny institution etableres med virkning fra den 1. januar, foreslår Børn og Forebyggelse, at de konkrete forhandlinger med BUPL og efterfølgende drøftelser med institutionerne foretages i løbet af december. Endvidere foreslås det, at direktøren for Børn og Forebyggelse, i det omfang BUPL, de selvejende institutioners bestyrelser og Gentofte Kommune når til enighed, bemyndiges til at opsige driftsoverenskomsterne med de to institutioner pr. 31. december 2005, med henblik på at udfærdige en ny driftsoverenskomst for Vuggestuen Elmegården med virkning fra 1. januar 2006.

Omkring de økonomiske konsekvenser ved sammenlægningen har Børn og Forebyggelse udarbejdet en række forskellige scenarier der bl.a. varierer i forhold til ledelsesstruktur, køkkentimer og åbningstid (de to institutioner har pt. forskellig åbningstid på 51 og 52 timer). Institutionerne har endvidere forelagt Børn og Forebyggelse forskellige forslag omkring de normeringsmæssige perspektiver og renovering/harmonisering af de fysiske rammer i forbindelse med sammenlægningen. Disse vil indgå i forhandlingerne med de faglige organisationer om betingelserne for sammenlægningen. 

I forlængelse af dette forventer Børn og Forebyggelse at forelægge den endelige sag om sammenlægningen af institutionerne, med de dertil hørende juridiske og økonomiske aspekter, for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i januar 2006. 

Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning. 

2. At direktøren for Børn og Forebyggelse bemyndiges til at opsige de   
    gældende driftsoverenskomster med Elmegården Øst og Elmegården 
    Vest pr. 31. december 2005 med henblik på at udfærdige en 
    driftsoverenskomst med Vuggestuen Elmegården gældende fra 1. januar 
    2006. 

Beslutning
Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2005

Pkt. 1: Taget til efterretning.

Pkt. 2: Vedtaget.

_______________

Bilag

(Ingen)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2005
16  Åbent  
Anlægsbevilling på 94,699 mio. kr. til gennemførelse af opgaveportefølje for 2006 for BygOp, 16 mio. kr. til pulje til ekstra vedligeholdelse, 7 mio. kr. til energiplanen samt status på BygOp 2005 
045866-2005  

Resumé

Det indstilles at status for BygOp pr. 31. oktober 2005 tages til efterretning. I status orienteres om, at de ansøgte midler i 2005 vil blive anvendt i 2005. 

Med baggrund i de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2006 vedr. vedligeholdelse af kommunens bygninger, søges der om anlægsbevilling til gennemførelse af opgaveporteføljen vedr. BygOp på i alt 71,584 mio. kr., 16,080 mio. kr. pulje til ekstra vedligeholdelse samt 7,035 mio. kr. til energiplanen. 

Baggrund

BygOp status 2005.

Følgende er anden afrapportering af BygOp projektet pr. 31. oktober 2005. 

Aktiviteterne for 2005 er i fuld gang. Enkelte projekter er afsluttede og resten af projekterne er i deres afsluttende fase.

Forbruget afspejler stadig, at BygOp projektet først har kunnet igangsætte de fysiske aktiviteter omkring sommeren 2005. Den samlede budgetramme for 2005 vil blive brugt.

I forhold til den oprindeligt godkendte pipeline og tidligere afrapportering af 30. juni 2005, er der på direktørområderne truffet nødvendige beslutninger, f.eks. udbedring af skimmelsvampeskade på Brandstationens tag, som har ændret forudsætningerne for den planlagte pipeline. 

Der var oprindeligt planlagt aktiviteter på 40 ejendomme. Heraf er 5 projekter udskudt til senere udførelse. Samtidig er der kommet 4 nye projekter til.

Projekter på større ejendomme, som Rådhuset, Kildeskovshallen og Ørnegården, vil løbe over flere år. På disse større ejendomme er der ved at blive udarbejdet en helhedsplan for alle bygningsrelaterede arbejder.
Der er følgende afvigelser i forhold til seneste afrapportering af 31. juni 2005:

Børn & Forebyggelse:

- Bregnegårdsvej 21B, Maglehøj Vuggestue: Samlet udgift øget på grund af 
  påkrævet kloakrenovering.

- Tjørnestien 7, Børnehuset: Genopretningsarbejdernes udførelse er grundet 
  tidspres og nødvendige økonomiske justeringer udskudt til 2006. 
  Projekteringen gennemføres i 2005. 

Kulturområdet:

- Ørehøj Allé 2, Øregård Museum: Arbejderne udskudt. 
  Tyverisikringsforslaget afventer udtalelse fra Kulturarvsstyrelsen.

Fritidsområdet:

- Maltegårdsvej 20, Gentofte Rideklub: Omfanget af de indledende arbejder 
  på ridehallen er udvidet, således at ridehalsbygningen ved udgangen af 
  2005 er færdiggjort og fremstår som vel vedligeholdt.

Skoleområdet:

- Bregnegårdsvej 21 B, Ungdomsskolen: Genopretningsarbejdernes 
  udførelse er grundet tidspres og nødvendige økonomiske justeringer 
  udskudt til 2006. Projekteringen gennemføres i 2005. 

- Grønnevænge 16, Ordrup Skole: BygOp havde oprindeligt ikke afsat midler 
   til genopretning af bygningen ”Grønnegården” da SKUB skulle indrette 
   tandplejeklinik i bygningen. I stedet skal bygningen nu huse FC Ordrup. 
   Dette medfører at der er behov for at udføre genopretningsarbejder i lighed 
   med resten af skolen, hvilket medfører en merudgift på ca. 1,8 mio. kr.

- Skolebakken 20, Bakkegårdsskolen: BygOps andel af de samlede bygnings- 
   og genopretningsarbejder er opjusteret i 2005. 

Teknik & Miljø:

- Bernstorffsvej 159, Brandstationen: Ny sag vedrørende fugt- og 
   skimmelsvampskade i tagkonstruktion. Udgifter til undersøgelser og 
   projektering af udbedringsforslag til udførelse i 2006. 

- C.V.E. Knuthsvej 5, Hellerup Kirkegård: Genopretningsarbejdernes 
  udførelse er grundet tidspres og nødvendige økonomiske justeringer 
  udskudt til 2006. Projekteringen gennemføres i 2005. 

Af bilag 1 fremgår hvilke ændringer der er sket i pipelinen, samt en økonomisk status pr. fagområde og samlet for rammen.

Pr. 31. oktober 2005 udviser det reviderede budget en nødvendig planlagt overbudgettering på ca. 4,5 mio. kr. svarende til 9 % af den samlede ramme.

Overbudgetteringen skyldes dels at BygOp er blevet pålagt ændringer i pipelinen samtidig med, at det ikke har været muligt at udskyde arbejder grundet allerede indgåede aftaler og kontrakter og dels en bevidst handling for at BygOp med så stor sikkerhed som mulig kan anvende rammebevillingen for 2005 fuldt ud.

Budgettet for 2005 vil fortsat løbende blive justeret, så det endelige forbrug for 2005 ikke overstiger den givne anlægsbevilling.

I anlægsbevillingen på de 49,5 mio. kr. indgår 7 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. I forbindelse med en kommende statusrapportering på energiplanen 2004-2009, gives en status på de 7 mio. kr.

Opgaveportefølje 2006 for BygOp, 16 mio. kr. pulje til ekstra vedligeholdelse samt 7 mio. kr. til energiplanen:
For at skabe sammenhæng og klarhed over anvendelsen af kommunens anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse, er denne bevillingsansøgning udarbejdet som en samlet ansøgning for ovennævnte midler afsat på investeringsoversigten for 2006.

BygOp 2006:

Kommunalbestyrelsen har på investeringsoversigten for 2006 afsat ekstra 31 mio. kr. til bygningsgenopretning, således at det samlede budget for BygOp i 2006 er på 76 mio. kr. De ekstra 31 mio. kr. i 2006 anvendes primært på BygOp arbejder på SKUB skolerne, da det er mest hensigtsmæssigt at BygOp følger SKUB’s fremdrift.
På baggrund af en gennemført målrettet tilstandsvurdering i foråret 2005, har BygOp udarbejdet en prioriteret liste for gennemførelsen af bygningsgenopretningsarbejderne – ”pipelinen” for 2006. 

Pipelinen er for hvert direktørområde udarbejdet ud fra objektive kriterier om hvilke bygninger, der er mest trængende, samt hensynet til områdernes allerede planlagte eller igangsatte bygningsarbejder. 

Pipelinen, og udvælgelsen af de enkelte ejendomme, er foretaget i samarbejde med de enkelte direktørområder. 

Arbejderne inden for de enkelte fagudvalgs områder, fremgår af bilag 2.

BygOp vil i 2006 deltage i Bygningssektionens udviklingsorienterede opgaver indenfor det digitale byggeri. BygOp vil sikre at medarbejdernes kompetencer ligeledes udvikles således at opgaverne indenfor Gentofte Kommunes samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet kan imødekommes.

BygOp vil fortsat anvende det internetbaserede Byggeweb som projektværktøj til udveksling af information mellem alle involverede parter i projekterne.  

I 2006 forberedes et OPP-pilotprojekt på 5-6 daginstitutioner til udførelse i 2007.

Der gøres opmærksom på, at planlægningen og den tidsmæssige og økonomiske budgettering er baseret på et grundlag, som er under stadig forbedring og udbygning, hvorfor der må forventes mindre, økonomiske forskydninger mellem de enkelte genopretningsprojekter inden for den samlede, økonomiske ramme.

De arbejder der gennemføres, og finansieres under BygOp, er alene genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder der er kendte og konstaterede og baseret på en ”visuel - ikke destruktiv bygningsundersøgelse” gennemført ved den tidligere gennemførte målrettede tilstandsvurdering. 

Bygningsgenopretningen gennemføres som en række delprojekter, der enten gennemføres sammen med eller i forlængelse af allerede igangsatte projekter, udbydes som enkeltprojekter, eller samles i grupper. Projekterne udbydes i total-, eller hovedentreprise, idet der i udstrakt grad anvendes moderne samarbejds- og udbudsformer for at sikre opnåelse af den bedst mulige kvalitet og værdi til den rigtige pris.

Der vil ske en afrapportering af bygningsgenopretningens fremdrift på udvalgets møder i henholdsvis august 2006 og december 2006. Endvidere vil der ved den endelige regnskabsaflæggelse blive redegjort for eventuelle ændringer i forhold til det faktisk udførte arbejde.

I forbindelse med gennemførelsen af opgaven er der udarbejdet en samarbejdsmodel og en kommunikationsplan for at sikre, at brugerne inddrages i planlægningsprocessen, og for at sikre god og rettidig information til de berørte brugere, naboer og øvrige borgere. Dette vil ske i et udstrakt samarbejde med direktørområderne.

Løsningen af opgaven nødvendiggør, at en mindre del af rammebevillingen anvendes til projektansættelse af medarbejdere til gennemførelse af 
planlægnings-, koordinerings-, tilsyns- og byggestyringsopgaver, samt udstyr og andre driftsomkostninger. 

Økonomiudvalget tiltrådte på mødet den 24. januar 2005, pkt. 33, at der ved bevillingsansøgninger til de vedtagne fokusområder kan forekomme afvigelser fra kasse- og regnskabsregulativet, idet det ikke er muligt at fremlægge programoplæg, projektforslag m.v. for de mange delprojekter under Bygningsgenopretningsprojektet. Som følge af bygningsgenopretningsprojektets specielle karakter, søges der derfor om dispensation fra enkelte regler i Kasse- og Regnskabsregulativet, bilag 7.07, i lighed med tidligere anlægsbevilling til BygOp. 

Der ønskes dispensation således:

1. Der forelægges ikke programoplæg og projektering for fagudvalgene, da 
    anlægsopgaverne i form af bygningsgenopretning anses for at være 
    tilstrækkeligt velbeskrevet i grundlaget for bygningsgenopretningsprojektet.

2. Som følge af at bygningsgenopretningen skal ske i et tæt og koordineret 
    samspil mellem mange indbyrdes afhængige projekter, hvoraf mange 
    gennemføres samlet i grupper og koordineret med bl.a. 
    infrastrukturprojekterne, vil tidsplanerne blive meget sammenpresset. Der 
    vil derfor ikke ske politisk forelæggelse af de enkelte delprojekter i henhold 
    til Kasse- og Regnskabsdirektivets bilag 7.07.

3. Der vil ved en afrapportering på fagudvalgenes møder i henholdsvis august 
    2005 og december 2005, samt ved regnskabsaflæggelsen blive redegjort 
    for eventuelle afvigelser mellem de planer for genopretning der fremgår af 
    bilag 1 og det faktisk udførte arbejde. Herunder vil afvigelser i form af 
    udeladelser og ekstraarbejder blive beskrevet og begrundet. 
    Der vil endvidere ske en samlet afrapportering til Kommunalbestyrelsen i 
    forlængelse af rapporteringerne til Fagudvalgene i august og december 
    2005.

16 mio. kr. pulje til ekstra vedligeholdelse 2006:
Der er på investeringsoversigten for budget 2006 afsat 16,080 mio. kr. til ekstra bygningsvedligeholdelse af Gentofte Kommunes ejendomme.

Puljen er tidligere søgt særskilt, men søges denne gang i sammenhæng med de øvrige anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse, for at vise projekterne i sammenhæng med BygOp og energiplanens opgaveportefølje.

På bilag 2 er de projekter angivet, som i samråd med direktørområderne, er udvalgt til at blive udført under puljen for ekstra bygningsvedligeholdelse.

Projekterne er ligeledes koordineret med BygOp’s opgaveportefølje.
Den økonomiske budgettering er ligeledes her baseret på et grundlag, som er under stadig forbedring og udbygning, i samarbejde med BygOp, hvorfor der må forventes mindre økonomiske forskydninger mellem de enkelte projekter inden for den samlede økonomiske ramme.
Energispareprojekt 2006:
I 2006 vil der blive udført en række energiarbejder på Kommunens ejendomme. I alt vil der blive investeret 7 mio. kr. til energiaktiviteter, der primært er koblet til BygOp’s liste af ejendomme, der vil blive genoprettet.

Der er foruden energiarbejder på bygninger afsat beløb til fortsættelse af implementeringen af Energistyring, udskiftning af nedslidte termoruder til højisolerende energiglas, et solcelleprojekt med en rigtig fornuftig økonomi, samt afsat midler til støtte af mindre projekter, der ikke umiddelbart kan planlægges i forvejen.
Af bilag 2 fremgår hvilke ejendomme/projekter som indgår i opgaveporteføljen for anvendelse af de 7 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Der vil på baggrund af erfaringer fra gennemførte energiprojekter i 2005, blive udarbejdet en generel politik for hvorledes de opnåede energibesparelser skal effektueres. 
Udover de ovennævnte anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse, er der på kommunens driftsbudget afsat ca. 25 mio. kr. til decentral vedligeholdelse, 
10,5 mio. kr. til centralvedligeholdelse samt ca. 2 mio. kr. til som styres på opgaveområde niveau.

Vurdering

Den samlede anlægsbevilling på 94,699 mio. kr. finansiers af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på henholdsvis 76,225 mio. kr. til Bygningsgenopretning, 16,080 mio. kr. til ekstra vedligeholdelse samt 7 mio. kr. til energispareprojekt. Det samlede rådighedsbeløb udgør 99,340 mio. kr., men anlægsbevillingen er kun på 94,699 mio. kr., hvilket skyldes, at der til det resterende rådighedsbeløb på 4,641 mio. kr. enstemmigt blev givet anlægsbevilling på kommunalbestyrelsesmøde den 28. februar 2005, pkt. 24, som vedrører BygOps arbejder vedr. bygningsfornyelse af det gule palæ.

Der vil blive udarbejdet særskilt anlægsregnskab for de 3 områder, BygOp, 16 mio. kr. pulje til ekstra vedligeholdelse samt energimidlerne.

Ansøgning om anlægsbevilling forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på decembermødet. 
Indstilling

Teknik & Miljø indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen om status på BygOp-projektet pr. 30. oktober 2005 tages 
    til efterretning. (Bilag 1)

2. At den foreslåede opgaveportefølje for BygOp, 16 mio. kr. pulje til ekstra 
    vedligeholdelse samt energimidlerne for 2006 godkendes. (Bilag 2)
Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2005

Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2: Vedtaget.
_______________

Bilag

Bilag 1 - status på BygOp pr. 31. oktober 2005

Bilag 2 - Opgaveportefølje 2006

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2005
17  Åbent       
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2005
047785-2005  

Resumé

Børn og Forebyggelse, Skole og Fritid samt SKUB-projektgruppen har på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2005 foretaget en opfølgning på de økonomiske forudsætninger i forhold til den faktiske udvikling i budget 2005. 
Der søges i alt tillægsbevilling på 2,348 mio. kr. vedrørende drift. 
Baggrund

Formålet med budgetopfølgningen er at give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling, samt foretage nødvendige bevillingsmæssige reguleringer af budgettet.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og genbevillinger fra 2004. 

Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på udvalgets anlægsprogram. Forbruget på anlægsprogrammet er illustreret grafisk og forventede økonomiske afvigelser på kommunens investeringer er kommenteret, ligesom der er foretaget en vurdering af behovet for overførsler til 2006.
Vurdering

Budgetopfølgningen medfører behov for negativ tillægsbevilling til driften på -2,348 mio. kr., hvoraf 0,948 mio. kr. er omplaceringer i forhold til andre udvalg.

De enkelte ansøgninger om tillægsbevillinger og omplaceringer er beskrevet i vedlagte interne notat af 28. november 2005. I notatet gives desuden en kort status på anlægsprojekterne under Børne- og Skoleudvalget.
Indstilling

Børn og Forebyggelse, Skole og Fritid samt SKUB-projektgruppen indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2005 godkendes med de deraf afledte tillægsbevillinger.
Beslutning
Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2005

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
_______________

Bilag

Notat af 28. november 2005 om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2005.

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05-12-2005
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Meddelelser
37721-2004  

A. Fremtidig organisering af fritidscenterområdet.

Skole og Fritid har i samråd med Jura og kommunens advokat taget initiativ til at vurdere lovhjemmel for den nuværende organisering af kommunens fritidscentre indenfor Kommunalfuldmagten. Kommunens advokat har rådet Skole og Fritids ledelse til at få iværksat den nødvendige proces og planlægning for at tilpasse fritidscentrenes styreform så der ikke kan opstå usikkerhed om hjemlen for den opkrævede forældrebetaling. Ledelserne i fritidscentrene er orienteret om sagen og der udsendes orientering til forældrebestyrelserne ultimo december, Sagen vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget på næste udvalgsmøde den 16. januar 2005.
B. Orientering om handleplan mod støjgener ved Vangede Fritidscenter.

Der blev afholdt møde den 30. oktober 2005 med deltagelse fra Fritidscentret, naboer, nærpoliti og forvaltningens fritidschef.

Fremover fortsætter Vangede Fritidscenter sin indsats for at mindske unødig støj. Repræsentanter fra naboerne inviteres til et dialogmøde med et udvalg af de unge. Som et forsøg benyttes indgangen ved Tværbommen af de unge ved ankomst og afgang om aftenen.

C. Orientering fra Bakkegård. 

På grund af lugtgener fra behandling af halvgulv (epoxy) mandag den 
5. december 2005 er børnene i 7, 8, 9 klasse sendt hjem, 4, 5, 6. klasse gået i klub og indskolingen har været på tur/i biografen med de voksne. 
D. Invitation til Børnetopmøde i marts 2006 blev omdelt på mødet.

E. Leder af Skovbørnehaven og Naturbørnehaven fratræder pr. 
1. februar 2006.
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		Antal elever indskrevet til børnehaveklasse i skoleåret 2006/2007

		Sko-		Eget		Fra		Skal		Fra andre distrikter										Prog-		I alt		Fra		I alt		Henvist til		Her-		Antal		Klas-

		le		di-		andet		opta-												nose		fra		an-				distrikts-		efter		klas-		se

				strikt		distr.		ge														GK		dre				skolen		i alt		ser		kvot.

						med																		kom.				fra

						søsk.

				Antal		Antal		Antal		Antal og fra hvilket distrikt

		BA		68		1		69		5(MU)										73		74				74		2 fra TJ+2 fra GE		75		3		25

		DY		75				75		7(MU)										81		82		3(K)		84				75		3		25.0

		GE		60		12		72		2(BA),2(TJ),1(DY),1(HE)										75		78				77				75		3		25.0

		HE		45		9		54		1(BA),5(DY),1(GE),2(MA),1(TR)										71		64		3 (K.)		67		7 fra TR		71		3		23.7

		MA		50		11		61		1(OR), 5(TR), 2(HE), 2(TJ)										74		71		1(K)		72		3 fra TR+1fra OR		75		3		25.0

		MU		49		3		52		2(DY), 3(BA)										57		57				55		7DY+1TJ+3 BA		68		3		22.7

		OR		71		3		74		3(SH), 2(TJ), 1(MA)										80		80				80		1 fra TR		78		3		26.0

		SG		75		5		80		3(OR), 3TJ), 1(DY)										89		87				81				87		4		21.8

		SH		65		5		70		4(OR), 1(SG)										74		75				74				75		3		25.0

		TJ		68		5		73		1(GE), 2(BA), 1(MU)										72		77				75		1 fra GE+2 fra OR		77		3		25.7

		TR		36		16		52		7(HE), 3(MA), 1(OR)										47		63				63				52		2		26.0

		I alt						732		76										793		808		7		802		30		808		33		24.5

		Bemærkninger:

		Gentofte Skole:

		2 fra Bakkegård afvises og 1 fra Tjørnegård afvises. I fra Tjørnegård udlignes

		med et Gentoftebarn.

		Ordrup Skole optager de 3 elever fra Skovshoved Skole, da de udlignes med Ordrupbørn

		på Skovshoved.






