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Made i Barne- og Skoleudvalget den 16. april 2009

1 Abent Orientering om status pa skonomi og aktiviteter i skoleudbygninger
pr. april 2009

014068-2009

Resumé
Skole og Fritid orienterer uden beslutningstema om status pa gkonomi og aktiviteter i
skoleudviklings- og udbygningsprojektet pr. april 2009.

Baggrund

Hver maned giver Skole og Fritid en kort orientering til Bsrne- og Skoleudvalget om status pa
gkonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet. Orienteringen er vedlagt som
bilag.

Vurdering

| orienteringen gives en indsigt i bl.a. sterrelsen af bevillinger i forhold til radighedsbelgbet til
skoleudviklings- og udbygningsprojektet og en status pa skoleudvikling og —udbygning i alle
skoledistrikterne.

Indstilling
Skole og Fritid indstiller

Til Bsrne- og Skoleudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger
Taget til efterretning.

Beslutningsstatus. Behandlet, indstillet til. Ingen videre behandling

Bilag

Statusnotat - april 09

Skoleudbygningsprojektets bevillinger, genbevillinger og radighedsbelab
FIE skonomi Ark

FIE ark Skovgard

Made i Barne- og Skoleudvalget den 16. april 2009
2 Abent Anlagsbevilling til feerdiggorelse af udearealer pa Skovshoved Skole

015472-2007
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Resumé
Sagen foreleegges mhp. bevilling til tilkeb pa udearealsprojektet pa Skovshoved Skole, saledes at
udearealerne far en stgrre grad af feerdigg@relse hele vejen rundt ift skolens behov og @nsker.

Baggrund

Skovshoved Skoles dispositionsforslag blev forelagt og vedtaget pa Berne- og Skoleudvalgets
megde i december 2005. Pa Begrne- og Skoleudvalgets mgde primo april 2007 blev et samlet
gkonomisk estimat fremlagt pa basis af et 100-delsprojekt — dvs. ikke den endelige projektering.
Dette indikerede et foraget skonomibehov med opleeg til projekteendringer for reduktion af det
gkonomiske omfang. Pa ekstraordineert mgde i Barne- og Skoleudvalget senere i april 2007 blev
der fremlagt konkrete projekteendringer til reducering af gkonomibehovet, dels konkrete
besparelser, dels besparelsesmal, som skulle undersgges i det videre arbejde. Pa Barne- og
Skoleudvalgets mgde den 11. november 2007 blev 3 scenarier fremlagt, hvor scenarium 1 var
gennemfgrelse af planlagt projekt og @get projektbevilling. Dette scenarium blev vedtaget pa
Kommunalbestyrelsens mgde den 26. november 2007, pkt. 18L.

Pa Kommunalbestyrelsens mgde den 26. maj 2008 pkt. 15L, blev kareplan for SKUB-projekterne,
herunder Skovshoved Skole vedtaget. Dette omfattede bl.a. at projektet skulle kompletteres pa
detaljeniveau og udmentes i vurdering af gkonomi frem til september 2008. BygOp indarbejdes
fuldt i projektet. Pa Barne- og Skoleudvalgets mgde 15. september 2008, pkt. 13, besluttedes
kareplan for SKUB herunder feerdiggerelse af Skovshoved Skole videresendt til
budgetdraftelserne. Det bemeerkes pa dette tidspunkt, at der ikke er afsat belgb til udferelse af et
udeareal svarende til skolens gnsker med en forventet ekstra udgift pa 3 mio. kr. i forhold til det
afsatte budget pa 4,15 mio. kr.

Pa Bgrne- og Skoleudvalgets mgde i marts 2009 blev der fremlagt tre scenarier for feerdiggsrelsen
af skolens udearealer. Dette notat omhandler scenarie 2, tilkeb mhp pa god feerdiggerelsesgrad af
udearealerne.

Status
Arbejdet pa udearealerne inden for budgettet er sa smat ved at starte op efter vinteren. Det er
hensigten at feerdiggere udearealerne til skolestart i august.

Omfanget af udearealprojektet har veeret draftet i BOS og med skolens ledelse og bestyrelse i den
forgangne maned. Der er et udtalt behov for, at hele omradet pa skolen skal have en fornuftig
bearbejdning, der bade sikrer holdbare, brugbare overflader savel som en god lege- og
beveegelsesveerdi.

Vurdering

En sadan bearbejdning er udformet pa skitseniveau i en lettere reduceret udgave med en
tilkebspris som overslagsmaessigt er indenfor 2,5-3 mio. kr. Forslaget er drgftet med skolens
ledelse og bestyrelse, som i lyset af den generelle skonomiske situation er indstillet pa det
foreliggende forslag og gerne indgar i evt endelig prioritering indenfor rammen. Det bemeerkes, at
beachvolleybanen er udgaet ifm omprioriteringen til et reduceret udearealsprojekt.

Safremt tilkebet bevilges, igangseettes projektering og efterfglgende indhentes priser og arbejdet
igangseettes umiddelbart herefter.

@konomi

Der sgges om en tilleegsbevilling indenfor en ramme pa 3 mio. kr. til supplering af det hidtidige
budget pa 4,15 mio. kr. Projektet er som neevnt ikke projekteret og tilbudspris indhentet, hvorfor
prisseetningen er et niveau, som afklares konkret, nar der er givet tilbud herpa.
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Projekt Budget

Cykelparkeringer Budget 4,15 mio. kr.
@stlig indskolingslegeplads
Boldbane/graesbelaegning

Faste beleegninger pa en reekke arealer
Kunstgraesbane (endnu ikke udfart)
Afvanding/kloakering mv (delvist udfert)

Udskoling — tilkebsprojekt Skegnnet 0,5 mio. kr.
Graes, beenke, fliser, basket, reparation af boldbur, asfaltreparationer mv.

Mellemtrin — tilkebsprojekt Skegnnet 0,4 mio. kr.
Motorikbane eller boldbur, basket, ostebaner, asfaltreparationer mv.

Indskoling — tilkgbsprojekt Skegnnet 1,2 mio. kr.

Bakke-legelandskab i den vestlige udgravning fra parterre til gadeniveau,
heri terreenregulering, asfalt, gummiasfalt, skibe, balancestolper, spin-
steenger mv

@vrig — tilkebsprojekt Skegnnet 0,9 mio. kr.
Affaldsgéard med plankevaerk, beplantning, fliser under sydlige cykelstativer,
diverse udbedring, byggeledelse, buffer til usikkerhed for priser.
(Sidstnaevnte to poster: 0,5 mio kr)

Tidsplan

Der er stort gnske til, at det samlede udearealsprojekt er klar til skolestart i august 2009.
Tidsplanen er et estimat og et mal, idet projekteringen endnu ikke er gennemfart, savel som at
arbejdet endnu ikke er bestilt hos den udfgrende anleegsgartner.

Det er en forudsaetning for tidsplanen, at bevilling gives i april, og at der kan ageres og prioriteres
indenfor den bevilgede ramme i samarbejde med skolen frem til og efter, at priserne er indhentet.

Indstilling
Skole og Fritid og Teknik og Miljg indstiller
Til Barne- og Skoleudvalget, dkonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anleegsbevilling pa 3,0 mio. kr. til feerdiggerelse af udearealprojektet pa

Skovshoved Skole.
2. At udgiften finansieres indenfor rammen af SKUBs radighedsbelgb i 2009

Beslutninger
Pkt. 1-2: Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Irene Liitken (A) og Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold for pkt. 10g 2.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til. @konomiudvalget

Bilag
Bllag - Skovshoved Skoles udearealprojektet
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Made i Barne- og Skoleudvalget den 16. april 2009

3 Abent Godkendelse af anleegsregnskab Tandplejen, Ordrup distrikts- og
tandreguleringsklinik

012794-2009

Resumé
Sagen foreleegges med henblik pa godkendelse af anleegsregnskab for Tandplejen, Ordrup
distrikts- og reguleringsklinik.

Baggrund

Som led i Gentofte kommunes nye struktur i tandplejen var der planlagt opfart 4 distriktsklinikker,
nemlig Maglegard, Gentofte, Bakkegardsskolen og Ordrup Tandklinik, som var den sidste i
reekken. Det gamle Ordrup Fritidscenter er nu ombygget til en kombineret distrikts- og
tandreguleringsklinik samt tandplejens administration. Klinikken indeholder 4 tandleegestole, digital
rentgen og profylakserum. Der er samtidig gode adgangsforhold for b@rnene.

Vurdering

Regnskabet for Tandplejen, Ordrup distrikts- og tandreguleringsklinik ser ud som falger:
Anleegsbevilling i alt 17.860.000 kr.

Udgifter i alt 17.788.751 kr.

Mindreudgifter i alt 71.249 kr. ~ 71.000 kr.

Den seneste regning er bogfert 1. december 2008 og regnskabet er underskrevet den 16. marts
2009. Tidsfristen for afleeggelse af regnskabet er overholdt.

Anleegsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet Deloitte, der konkluderer,: "at
anleegsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og
retningslinier for gkonomistyring”.

Logbog, revisionspategning samt skema 2, 4 og FIE gkonomiark er vedlagt som bilag pa sagen.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Barne- og Skoleudvalget, dkonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anleegsregnskabet Tandplejen, Ordrup distrikts- og reguleringsklinik godkendes
2. At orienteringen om sagsforlgbet tages til efterretning (logbogen)

3. At mindreudgiften pa 71.000 kr. tilbageferes SKUBs radighedsbelgb 2009.

Beslutninger
Pkt. 1-3: Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til. @konomiudvalget

Bilag
Logbog Ordrup Tandklinik
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Skema 2 underskrevet
Regnskabet - skema 4

FIE Tandplejen Ordrup
POLITISKE BEHANDLINGER
Revisionspategning

Made i Barne- og Skoleudvalget den 16. april 2009

4 Abent Anlagsbevilling til gennemforelse af bygningsmaessige justeringer pa
Bakkegardsskolen

014588-2009

Resumé
Der sgges en anleegsbevilling pa 1,5 mio. kr. til gennemfgrelse af mindre bygningsmeessige
justeringer pa Bakkegardsskolen.

Baggrund

Bakkegardsskolen blev ud og ombygget i perioden 2003-2006. Der er endnu ikke foretaget en rum-
og funktionsevaluering. Det skyldes bl.a. at Skole og Fritid i samarbejde med skolens ledelse har
fundet det hensigtsmeessigt at udskyde evalueringsarbejdet i forhold til at skolen er i gang med at
drofte leeringsgrundlaget. Ledelsen har et klart billede af behovet for bygningsmeessige justeringer,
der anbefales udfart inden evalueringen igangseettes. Skolens ledelse har dragftet behovet for de
bygningsmeessige justeringer med skolebestyrelsen, der er enige i prioriteringen.

Pa den baggrund indstilles det, at de midler, der er afsat til Rum og Funktionsevalueringen i 2009
pa Bakkegardsskolen, anvendes til at gennemfgre allerede kendte justeringer i forhold til hvordan
skolen er bygget ud og om.

Hovedtraekkene i ombygningen af Bakkegardsskolen 2003-2006

Det veesentligste i ombygningen af skolens hovedbygning var etablering af teamrum og projektrum
mellem klasseveerelserne samt en bred trappe- og opholdsabning fra den oprindelige aula til
nederste etage, der nu er skolens hjerte. Skolens tidligere gymnastiksale er ombygget til PUC med
bibliotek, medier og projektrum. Samtidig med ombygningen er skolen istandsat for BygOp-midler.
Pavillonbygningen er tilbygget en ekstra etage og keelderetagen er udbygget, sa bygningen i dag
rummer hele indskolingen samt omkleedningsrum og depoter. Til at binde det hele sammen er der
bygget en ny, stor hal mellem hovedbygningen og indskolingen — en hal, der ogsa far direkte
forbindelse til PUC’en via en bogcafé. Hallen er egnet til idreet, sport, teater, forsamlingsformal og
meget mere. | tilknytning til hallen er bygget et nyt musiklokale og sverum. Mellem hallen og
indskolingsbygningen er der bygget et veerkstedsomrade og et lille udend@rs haverum.

Vurdering
Skolens ombygning er generelt set meget vellykket. Der er dog forhold, der i samarbejde med
skolen er der konstateret behov for at eendre:

. Akustiske problemer skal Igses vedr. lyden internt i PUC/bogcafe samt lyddeempning mellem
hallen og indskolingen. Dette kraever radgivning vedr. akustikken.

. Der skal skabes bedre indeklima og plads til GFO'ens ledelse i skolens kontoromrade —
handteres ved at rykke rundt pa funktioner

. Indretning af teamrum til mellemtrin i en del af et klasselokale, der er dialog med skolen om
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den endelige Igsning.
. Nyetableret kekken i indskoling/GFO, har vist sig meget sveert at gare ordentlig rent pga.
abenhed til ovenliggende 'svalegang’

Til handteringen af ovenstaende afseettes en anleegspulje pa 1,5 mio. kr. finansieret af de midler,
der er afsat til rum- og funktionsevaluering i 2009 indeholdt i SKUBs radighedsbelsb. | skemaet
nedenfor er der udarbejdet et overslag over, hvad de enkelte delelementer forventes at koste.
Prisoverslag

Akustiske problemer 600.000 kr.
Skolens ledelsesomrade — indeklima samt

omrykning 300.000 kr.
Teamrum til mellemtrin 200.000 kr.
Kgkken 150.000 kr.
Radgivning 250.000 kr.

| alt 1.500.000 kr.

Konsekvensen af ovenstaende er, at der forventeligt i Gentofteplan 2010/2011 vil skulle afsaettes
midler til gennemfarelse af evalueringen. Imidlertid vil de bygningsmaessige justeringer, der
foreslas gennemfgrt, skulle handteres under alle omsteendigheder og de ville givetvis ogsa veere
kommet frem under en egentlig evaluering. Nar skolens leeringsgrundlag er formuleret, vil den
efterfelgende evaluering have fokus pa psedagogiske processer og leeringsprincipper.

Tidsplan og udbud

De neevnte arbejder vil alle blive udfart i Iebet af 2009, hvorefter der erleegges anleegsregnskab for
puliens anvendelse og eventuelle ikke forbrugte midler tilbagefares til SKUB’s radighedsbelab i
2010.

Handvaerksmaessige arbejder udbydes i underhandsbud eller i indbudt licitation med minimum 3
bydende, hvoraf en er lokal. Enkelte arbejder kan veere sa specielle, at de udbydes separat.
Radgiverydelsen har et sa begreenset omfang at det ikke udbydes.

Radgivningsydelserne skal bruges snarest mens arbejderne gennemfgres i sommerferien sa vidt
muligt.

Anbefaling
Gentofte Ejendomme og Skole og Fritid anbefaler at der afseettes en anleegspulje pa 1,5 mio. kr.,

til gennemfarelse af ovennaevnte bygningsmeaessige justeringer pa Bakkegardsskolen, finansieret
af de midler, der er afsat til rum- og funktionsevaluering i 2009.

Indstilling
Skole og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Barne- og Skoleudvalget, dkonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anleegsbevilges i alt 1,5 mio. kr. som en pulje til gennemfarelse af mindre
bygningsmaessige justeringer pa Bakkegardsskolen.

2. At bevillingen pa 1,5 mio. kr. finansieres over SKUB’s radighedsbelgb i 2009

Beslutninger
Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Pkt. 1: At der anleegsbevilges 250.000 kr. til radgivning vedrgrende akustikken
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Pkt. 2: At bevillingen pa 250.000 kr. finansieres over SKUB's radighedsbelgb i 2009

Pkt. 3: At sagen genoptages pa Berne- og Skoleudvalgets mede i maj 2009 med henblik pa
frigivelse af den resterende bevilling til projektet.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til. @konomiudvalget

Made i Barne- og Skoleudvalget den 16. april 2009

5 Abent Anlagsbevilling til handtering af indeklimaudfordringer pa
Tjernegardsskolen

014596-2009

Resumé
Der s@ges en anleegsbevilling pa 8,4 mio. kr. til handtering af fugt- og indeklimaproblemer pa
Tj@rnegardsskolen.

Baggrund

Tj@rnegardsskolen blev i marts 2009 feerdig med en ombygningssag, der var en direkte udlgber af
Rum- og Funktionsevalueringen efter SKUB. Under gennemfarelsen af arbejderne blev der
konstateret fugtproblemer og forekomster af skimmelsvamp i underetagen/parterreetagen i
Tjernegardsskolens hovedbygning. Pa den baggrund blev der fortaget malinger af skimmelsvamp
og kommuneleege og embedsleege har veeret inddraget i sagen.

Helt konkret er der konstateret optreengende grundfugt i alle veegge i op til 1 meters hgjde samt
skimmelsvamp under alle linoleumsgulve.

| perioden hvor malingerne blev foretaget og indtil embedsleegen havde udtalt sig i sagen, var
underetagen aflukket og klasser, fagundervisning og fritidsundervisningen var flyttet til andre
lokaler. Skolens ledelse var under hele forlgbet gode til at informere bade medarbejdere og
foreeldre om sagen.

Pa baggrund af maleresultaterne samt embedsleegens udtalelser blev parterret rengjort meget
grundigt, hvorefter faglokalerne igen kunne benyttes. En afggrende forudsasetning i embedsleegens
udtalelse for den fremtidige anvendelse af underetagen er imidlertid, at Gentofte Kommune far
handteret arsagerne til ovennaevnte fugt- og indeklimaproblemer.

Gentofte Ejendomme har derfor udarbejdet et projekt for renovering af parterret. Malet hermed er

at parterreetagen skal kunne anvendes som oprindeligt teenkt dvs. bade til normalklasser og
fagundervisning.
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Vurdering

Gentofte Ejendomme leegger op til, at der veelges en Igsning, der sikrer at bygningen kan tale
vandtrykket, uden at det gdeleegger lokaler eller indeklimaet i etagen. | store treek handler det om
at sikre, at underetagen reetableres i materialer, der tillader fugten i at komme ud i underetagen —
vel og meerke uden at materialerne tager skade. Nar fugten er ude, bortventileres den. Herefter vil
indeklimaet veere ligesa godt som pa resten af skolen.

Projektet

Alle de eksisterende linoleumsgulve skal fjernes. Der leegges i stedet et nyt epoxybaseret gulv i
hele etagen (undtagen de steder der i dag er flisegulv). Det epoxybaserede gulv vil sammen med
fugtspeerrer sikre gulvet mod optreengende vand. | skolens gymnastiksal veelges en anden Igsning.
her laegges et punktelastisk gulv ovenpa en betonkonstruktion, der er sluttet af med en
bromembran (en kraftig membran, der forhindre vand i at treenge op).

Alle de tunge beerende veegge skal have de nederste 1,2 meter puds hugget af — hvorefter
vaeggene skal pudses med jurakalk og males med en diffusionsaben maling, saledes at det
sikres, at optreengende fugt kan treenge ud af veeggene uden at gere skade. Den fugtige Iuft, der
herefter vil veere i lokalerne bortventileres. Det betyder, at der skal etableres et mekanisk
ventilationsanleeg i parterret.

Alle de eksisterende gipsskilleveegge nedrives og genopfares i ikke fugtfelsomme materialer.

Det vurderes at der herefter vil veere et godt indeklima i etagen, der helt modsvarer, indeklimaet
andre steder pa skolen.

@konomi
Den samlede gkonomi er beskrevet | Skema 4, der er vedlagt som bilag 2.

Indstilling
Skole og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Barne- og Skoleudvalget, dkonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anleegsbevilges i alt 8,4 mio. kr. til renovering af underetagen pa Tjgrnegardsskolens
hovedbygning.

2. At bevillingen pa 8,4 mio. kr. finansieres af likvide aktiver.

Beslutninger
Pkt. 1-2: Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til. @konomiudvalget

Bilag
Notat Anleegsbevilling pa 8.4 mio tigrnegardsskolen - bilag 1.
Bilag 2 - skema 4 Tjgrnegardsskolen
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Made i Barne- og Skoleudvalget den 16. april 2009

6 Abent Arsopfelgning 2008 pa interne kontrakter for Sociale institutioner for
born og unge samt Dagtilbud for smabern

046674-2007

Resumé

Be@rn og Forebyggelse foreleegger arsopfaglgninger pa de interne kontrakter for Sociale institutioner
for bern og unge samt Dagtilbud for smabgrn til orientering. Opfalgningen viser, at malene i
Gentofte-Plan 2008 er opfyldt eller forventes opfyldt i 2009 eller 2010.

Baggrund

Born og Forebyggelse og Barne- og Skoleudvalget indgik den 3. december 2007 interne
kontrakter for malomraderne Sociale institutioner for bgrn og unge samt Dagtilbud for smabgrn for
2008-9. Bern og Forebyggelse foreleegger nu opfglgninger pa disse kontrakter for 2008.
Opfelgningen for Dagtilbud for smabern viser, at de politiske mal i Gentofte-Plan 2008 til dels er
opfyldt pa nuvaerende tidspunkt. De resterende forventes opfyldt i Isbet af 2009 og 2010. Billedet
er det samme for de underststtende indsatser. | forhold til opfelgningen geelder det ogsa, at
indsamling af data om malopfyldelse er udskudt, sa der farst vil foreligge data pa nogle mal i 2010.
Det skyldes blandt andet, at Gentofte Kommune er en del af et nationalt projekt om
brugerunders@gelser pa daginstitutionsomradet, som gennemfgres i 2010. Dette menster ses
ogsa for Sociale institutioner for bgrn og unge, hvor der dog ogsa er fa mal, som er "delvist opfyldt"
eller "ikke opfyldt".

| bilagene er mal og indsatser gennemgaet naermere og preesenteret med den del af strategikortet
for henholdsvis Sociale institutioner for bern og unge og Dagtilbud for smabgrn, som den interne
kontrakt for malomradet deekker. Strategikortet er udviklet med baggrund i Balanced Scorecard.

Vurdering

B@rn og Forebyggelse vurderer, at de interne kontrakter og arsopfslgningen bidrager til en
neermere koordinering og styring af bade drift og udvikling af malomraderne ved fokus pa
malomradets/afdelingernes nggletal, serviceniveau, udfordringer og udviklingstiltag i
sammenhaeng med de politiske malsastninger og budget. Den strategiske styring styrkes
endvidere ved de malbare succeskriterier for indsatser til understgttelse af de politiske
malsaetninger. Her har det forste ars erfaringer med kontrakten vist, at det tager tid at genere gode
og relevante nggletal for malomraderne. Sociale institutioner for barn og unge og Dagtilbud for
smabegrn vil derfor i 2009 have fokus pa at udveelge og dokumentere enkelte supplerende
effektmal om deres brugere. Det geelder eksempelvis i forhold til inklusion under "Vi bidrager til et
rummeligt og inkluderende bgrnemiljg" for Dagtiloud for smabern. Ferste skridt hertil er dog taget,
og malomraderne bliver derfor gradvist mere og mere udbyttestyret via brugen af Balanced
Scorecard til gleede for savel borgere som medarbejdere.

Be@rn og Forebyggelse vurderer med baggrund i arsopfslgningen for 2008, at de interne kontrakter
for Sociale institutioner for b@rn og unge samt Dagtilbud for smabgrn for 2008-9 kan opfyldes i
Izbet af 2009 og 2010. Da kontrakternes tidshorisont i februar 2009 er forleenget til 2010, vil det
ogsa kunne ske indenfor den gnskede tidshorisont.

Indstilling

Born og Forebyggelse indstiller

Til Bsrne- og Skoleudvalget:

At arsopfslgningen 2008 for de interne kontrakter for Sociale institutioner for bern og unge samt
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Dagtilbud for smabgrn tages til efterretning.

Beslutninger
Taget til efterretning.

Beslutningsstatus. Behandlet, indstillet til. Ingen videre behandling

Bilag
Opfelgning 2008 pa intern kontrakt for Sociale institutioner for b@grn og unge
Opfelgning 2008 pa intern kontrakt for Dagtilbud for smabarn

Made i Barne- og Skoleudvalget den 16. april 2009

7 Abent Tilsyn, magtanvendelser og udviklingen i kapacitet og belaegning pa
borne- og ungeomradet i 2008

001471-2009

Resumé

Gentofte Kommune har siden 1. januar 2007 haft ansvaret for at drive 11 sociale institutioner for
barn, unge og familier. Som en del af driften har kommunen pligt til at fgre tilsyn med samt
behandle sager om magtanvendelser pa kommunens dggninstitutioner samt de 2 private
opholdssteder, der ligger i kommunen. Den arlige redegerelse for tilsyn og magtanvendelse, samt
for for udviklingen i institutionernes kapacitet og beleegning foreleegges hermed til orientering.

Baggrund
Tilsyn og magtanvendelser

Formalet med det lovpligtige tilsyn er som udgangspunkt at sikre institutionernes overholdelse af
geeldende regler, men det er ogsa i hgj grad intensionen at gennemfgre tilsyn, der er baseret pa
en aben og konstruktiv dialog, saledes at tilsynene udger et naturligt led i den Izbende udvikling af
institutionerne.

Der er i 2008 gennemfgrt 2 tilsyn pa alle sociale institutioner og pa de 2 private opholdssteder.
Tilsynene er gennemfart som henholdsvis et generelt tilsyn i foraret og et opfelgende tilsyn i
efteraret 2008.

| forbindelse med tilsynene er der givet 1 pabud og 32 anbefalinger. Institutionerne har alle
efterlevet eller udarbejdet en handleplan for de anbefalinger og pabud, som tilsynet har givet i
2008 og institutionskonsulenterne har Izbende fulgt op pa de nye tiltag, der er iveerksat. Der har
saledes veeret en teet opfelgning pa de anbefalinger og pabud, der er angivet i tilsynsrapporterne.

For en naermere uddybning af tilsynene i 2008, herunder oversigt over hvorledes pabud,

anbefalinger og bemeerkninger fordeler sig pa institutionerne, henvises til Arsrapport 2008 (Bilag
1), samt opgerelsen over anbefalinger, pabud og bemeerkninger (Bilag 3).
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Pa 8 af de 11 institutioner pa bgrne- og ungeomradet og pa de 2 opholdsssteder er det tilladt for
personalet at foretage fysiske magtanvendelser i form af, at barnet eller den unge fastholdes eller
fores til et andet opholdssted, hvis pageeldende udviser en sadan adfeerd, at fortsat ophold i
feellesskabet er uforsvarligt eller den pageeldende derved forhindres i at skade sig selv eller andre.
Alle magtanvendelser skal indberettes til kommunen.

Der er i 2008 foretaget og indberettet i alt 93 magtanvendelser. Dette er en stigning pa 13% i
forhold til 2007. Sociale institutioner har vurderet, at der i 86 tilfeelde har veeret tale om tilladte
magtanvendelser og i 7 tilfeelde om ikke-tilladte magtanvendelser. Stigningen i antallet af
magtanvendelser tilskrives hovedsagligt én ung pa Hjortholm Kostskole, som er blevet tiltagende
vanskeligere at inkludere pa institutionen. For en naermere gennemgang af magtanvendelserne,
herunder en oversigt over hvorledes disse fordeler sig pa de enkelte institutioner, henvises til
Arsrapport 2008 (Bilag 1) og Statistik over magtanvendelser 2008 (Bilag 4).

Kapacitet og beleegning

Da Gentofte Kommunes sociale institutioner pa bsrne- og ungeomradet primeert benyttes af andre
kommuner - 85 % af de ialt 228 pladser i 2008 - er styringen og tilpasningen af omradet helt
afheengig af de gvrige kommuners handle- og forbrugsmenster. For at sikre en tilstraekkelig
beleegning er det derfor afg@rende lgbende at justere og tilpasse kapaciteten efter den forventede
efterspgrgsel. Siden 2007 har der veeret behov for mindre justeringer i pladstype og pladsantal, og
alle institutioner har i 2008 som minimum overholdt den budgetterede beleegning.

Pa handicapomradet er Specialbgrnehaven Troldemosen pr. 01.01.2009 nedskrevet med 2
pladser til 42 pladser og degninstitutionen Camillehusene er pr. 1. januar 2008 opskrevet med 1
plads til 22 pladser. Pa det psykosociale omrade er dsggninstitutionen Dohns Minde pr. 1. januar
2009 opskrevet med 1 plads til 14 pladser, og Hjortholm Kostskole er pr. 1. januar 2008
nedskrevet med 4 pladser til i alt 56 pladser. Udviklingen er beskrevet neermere i Arsrapport
2008 (Bilag 1) og i oversigten over pladstal og takst (Bilag 2).

Vurdering

Den samlede vurdering ved tilsynsbesggene er, at institutionerne generelt er veldrevne,
velfungerende, og at de opfylder de lovgivningsmeaessige krav inden for omradet. Der er et
passende fokus pa savel overholdelse af lovgivning og regler, som pa skabelse af rammer, som
beboere og medarbejdere trives i.

Helhedsindtrykket er, at samtlige institutioner har en paedagogisk tilgang og et psedagogisk tilbud,
der giver en forsvarlig og kvalificeret behandling til de barn, unge og familier, der er indskrevet pa
institutionerne. Ydermere er det indtrykket at barnene og de unge samlet set har udbytte af deres
ophold ved lgbende at tilegne sig nye kompetencer og bruge deres udviklingspotentialer.
Institutionerne lgser saledes, med deres forskellige profiler og peedagogiske tilbud, en reekke
meget vanskelige opgaver for Gentofte og de @vrige kommuner i regionen.

Den samlede vurdering af magtanvendelserne er, at disse med undtagelse af de 7 ikke-tilladte, har
veeret afpasset forholdene i den enkelte situation og ikke er gaet ud over det strengt
ngdvendige. Antallet af magtanvendelser er dog steget fra i alt 82 i 2007 til 93 i 2008.

Foruden en stigning er der sket en vaesentlig eendring i fordelingen af magtanvendelser pa de
enkelte institutioner. Pa én institution er der sket mere end en fordobling i antallet af
magtanvendelser fra 2007 til 2008, mens der pa en anden er sket et markant fald i samme
periode. For en uddybning af fordelingen af magtanvendelser samt baggrunden herfor henvises
til Arsrapport 2008 (Bilag 1), samt statistikken over magtanvendelser i 2008 (Bilag 4).
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Hvad angar de 7 ikke-tilladte magtanvendelser er disse alle foretaget pa samme institution, som
tillige har oplevet en voldsom stigning i antallet af magtanvendiser i 2008. For alle 7
magtanvendelser har tilsynet vurderet, at disse gennem peedagogiske virkemidler og tidligere
indgriben kunne have veeret forhindret. Pa baggrund af det relativt store antal ikke-tilladte
magtanvendelser og stigningen i det samlede antal magtanvendelser pa institutionen, er

der iveerksat en reekke konkrete tiltag i forhold til institutionen. For en naermere

beskrivelse henvises til Arsrapport 2008 (Bilag 1).

For Sociale Institutionerer det et mal, at alle de sociale institutioner inden udgangen af 2009 har
udarbejdet en politik for magtanvendelse, herunder for hvorledes antallet af magtanvendelser er
feerrest muligt.

| forhold til kapacitet og belaegning vurderes det, at kapaciteten i 2008 generelt har svaret til arets
efterspergsel inden for omradet, hvilket bekreeftes af, at samtlige 11 institutioner som minimum
har opnaet den budgetterede beleegning i 2008.

Indstilling
Born og Forebyggelse indstiller

Til Bsrne- og Skoleudvalget:

At redegsrelsen om tilsyn, magtanvendelse, kapacitet og beleegning pa de sociale institutioner
2008 tages til efterretning.

Beslutninger
Taget til efterretning.

Beslutningsstatus. Behandlet, indstillet til. Ingen videre behandling

Bilag

Bilag 1. Arsrapport 2008 vedr. de sociale institutioner pa b@rne- og ungeomradet
Bilag 2. Oversigt over pladstal og takster pa de sociale institutioner fra 2007-2009
Bilag 3. Opgwrelse over bemaerkninger, anbefalinger og pabud 2008.

Bilag 4. Statistik over magtanvendelser, 2008

Made i Barne- og Skoleudvalget den 16. april 2009

8 Abent Redegorelse til det Regionale Udviklingsrad om udviklingen pa det
sociale omrade og specialundervisningen for aret 2008

007069-2009

Resumé
Gentofte Kommune skal lave en arlig redegerelse til Det Regionale Udviklingsrad om udviklingen
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pa det sociale omrade og specialundervisningen. Redegerelsen har form af tre standardiserede
spergeskemaer, der udfyldes af alle kommuner og indsendes til udviklingsradet inden den
1. marts. Redeggrelsen foreleegges til orientering.

Baggrund

| forbindelse med kommunalreformen blev der etableret et Regionalt Udviklingsrad i hver af de 5
regioner. Det Regionale Udviklingsrad er et forum mellem kommunalbestyrelser, regionsrad og
brugerorganisationer, som har til opgave at felge og dregfte udviklingen pa det sociale omrade og
specialundervisningen i perioden 2007 til 2010.

Det Regionale Udviklingsrad skal hvert ar i arene 2008 til 2010 udarbejde en redeggrelse til
Velfeerdsministeriet og Undervisningsministeriet om udviklingen pa det sociale omrade og
specialundervisningsomradet. Denne redegarelse skal tage udgangspunkt i redeg@relser indsendt
af kommunalbestyrelserne og regionsradet.

For at kunne sammenligne de enkelte kommuners redege@relser har statsforvaltningen udarbejdet
en feelles skabelon i form af tre spgrgeskemaer, som ved udfyldelse udger den enkelte kommunes
redegarelse.

Spergeskemaerne er fordelt pa felgende omrader:

tilbud til bern og unge

tilbud til voksne

specialundervisning

Det bemeerkes, at Velfeerds- og Undervisningsministeriet i ar har udmeldt tre saerlige

temaer: Tilbud til personer med erhvervet hjerneskade, ungdomsuddannelser for unge med
seerlige behov og specialundervisning for voksne. De seerlige temaer er deekket af de tre
spergeskemaer, og det har saledes ikke veeret ngdvendigt at udsende seerskilte spgrgeskemaer i
den forbindelse.

Alle spgrgeskemaer indeholder beskrivelse og vurderinger af eventuelle problemstillinger
vedrgrende eksternt samarbejde med Regionen, specialradgivningscentre og VISO (Den nationale
videns- og specialradgivningsorganisation). Besvarelserne pa de 3 opgaveomrader paviser ikke
veesentlige udfordringer i samarbejdet.

Pa bern og ungeomradet indeholder redegerelsen oplysninger vedrgrende eventuelle
problemstillinger knyttet til udviklingen inden for omradet vedr@grende seerlige dag- og klubtilbud,
vedligeholdelsestreening og ledsageordninger til handicappede barn og unge, forebyggende
foranstaltninger og anbringelsesomradet. Gentofte Kommunes besvarelse peger ikke pa markante
problemstillinger eller ndringer indenfor de angivne omrader pa bgrne- og ungeomradet. Dog ses
en Imindre stigning i antallet af anbringelser af bgrn og unge.

Pa voksenomrédet indeholder redeg@relsen primeert oplysninger vedrarende botilbudsomradet,
behandlings- og misbrugsomradet, personlige hjeelpeordninger, ledsageordninger og
dagtilbudsomradet. Det geelder generelt for disse omrader, at der kun har veeret ubetydelig
udvikling i efterspargslen. Dog oplever Gentofte Kommune en tilgang i brugen af
socialpeedagogisk stette (Servicelovens §85). Tilgangen skyldes primeert flere unge mennesker
med autismespektrumforstyrrelser samt ADHD problematikker. En mindre andel af tilgangen
skyldes ggning i antallet af personer med erhvervet hjerneskade, der har brug for hjeelp i eget
hjem, og hvor der vurderes at veere behov for mere specialiseret hjeelp blandt andet ledsagelse
med socialpeedagogisk indhold samt overvagning.

Pa specialundervisningsomradet vedrgrer redegerelsen vidtgaende specialundervisning for barn
og specialundervisning for voksne foruden det ovenfor neevnte saerlige tema vedr.
ungdomsuddannelsen for unge med seerlige behov. Pa dette omrade indeholder

redeggrelsen ingen naevneveerdige eendringer eller seerlige udviklingstendenser, som adskiller sig
fra tidligere redeggrelser.

Redegarelsen i form af de tre spgrgeskemaer er i overensstemmelse med geeldende vejledning
sendt til hgring hos Handicapradet og de relevante brugerorganisationer. Handicapradet har
behandlet redegsrelsen pa dets mgde den 16. marts 2008, og radet havde ingen

bemeerkninger. Social & Sundhed har ikke modtaget bemeerkninger fra brugerorganisationerne.
Spergeskemaerne er indsendt til Det Regionale Udviklingsrad den 28. februar 2009.
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Udviklingsradet skal herefter sende sin arlige redegarelse til Velfeerdsministeriet og
Undervisningsministeriet senest den 1. maj 2009.

Vurdering

B@rn og Forebyggelse, Social og Sundhed og Skole og Fritid har udfyldt skemaerne pa deres
respektive omrader, og besvarelserne afspejler de faktuelle forhold omkring diverse
indsatsomrader. Endvidere er der ved besvarelserne tilkendegivet, hvilken vurdering
opgaveomraderne har af diverse samarbejder og foretaget vurderinger af den fremtidige udvikling
pa de omrader, der er spurgt ind til.

Indstilling

Born og Forebyggelse, Social og Sundhed og Skole og Fritid indstiller

Til Bsrne- og Skoleudvalget og Socialudvalget:

At orienteringen om Gentofte Kommunes redeggrelse til Det regionale Udviklingsrad tages til
efterretning.

Beslutninger
Taget til efterretning.

Beslutningsstatus. Behandlet, indstillet til. Ingen videre behandling

Made i Barne- og Skoleudvalget den 16. april 2009

9 Abent Referat af mode i Borneradet 25. februar 2009

047459-2008

Resumé

Be@rneradet har holdt mgde den 25. februar 2009. Bgrn og Forebyggelse foreleegger referatet af

mg@det til orientering.

Indstilling

Born og Forebyggelse indstiller

Til Bsrne- og Skoleudvalget:

At referatet af megdet i Barneradsmedet 25. februar 2009 tages til efterretning.

Beslutninger
Taget til efterretning.
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Beslutningsstatus. Behandlet, indstillet til. Ingen videre behandling

Bilag
Referat af mgde 25. februar 2009

Made i Barne- og Skoleudvalget den 16. april 2009

10 Abent Kommunal redeggrelse til Rammeaftale 2010, dokumenter til
regionen

010364-2009

Resumé

For tredje ar i treek skal alle kommuner i Region Hovedstaden aflevere en redegsrelse over det
faktiske og forventede udbud og efterspargsel af tilbud indenfor rammeaftalens omrade til brug for
Rammeaftale 2010. Der skal endvidere afleveres en oversigt over belagte degn fordelt pa
kommuner, en redeggrelse over egne borgere pa ventelister til diverse tilbud og borgere pa
ventelister til Gentofte Kommunes tilbud samt en skriftlig redegarelse for eventuelle forandringer
eller bemeerkninger til omradet.

Gentofte Kommunes redeggrelse pa social- og specialundervisningsomradet fremlaegges til
orientering.

Baggrund

De kommunale redegerelser udger datagrundlaget for den rammeaftale, der viser det samlede
udbud og den samlede eftersp@gsel af tilbud pa kan-omradet i regionen, dvs. de social- og
specialundervisningstilbud, som kommunerne har valgt at overtage fra amtet (primaert
handicapomradet).

Gentofte Kommunes datagrundlag bliver stadig mere praecist pa grund af forbedrede
registreringer, og pa voksenomradet er ventelisteopgerelserne blevet mere ngjagtige. Dette
skyldes en tilrettet visitationspraksis i Social & Handicap og et forbedret samarbejde med andre
kommuner omkring borgere, der er opskrevet til tilbud. Pa barne- og ungeomradet er der - som
hidtil - yderst begreensede ventelister.

For at sikre en ensartet afrapportering fra kommunerne i Region Hovedstaden er der i lighed med
de foregaende ar udarbejdet feelles skabeloner for kommunernes aktuelle og forventede
efterspargsel efter pladser til egne borgere og for kommunens aktuelle og forventede udbud af
pladser.

Pa eftersporgselssiden forventes der i lighed med redeggrelserne til rammeaftalerne for 2008 og
2009 ingen markante aendringer i Gentofte Kommunes behov pa omradet. Dog forventes i lighed
med sidste ar et stigende behov for pladser pa specialbgrnehaveomradet, hvor efterspsrgslen
forventes at stige fra 15,6 pladser i 2008 til 18 pladser i 2013. Der tages hgjde for disse forventede
eendringer i budgetleegningen pa omradet.

Pa udbudssiden forventes p.t. ingen starre kapacitetsmeessige sendringer i allerede eksisterende
tilbud, men der etableres et botilbud med 11 pladser til unge over 18 ar med
autismespektrumforstyrrelser grundet den oplevede stigning af borgere indenfor denne malgruppe.
Redegg@relsen skal sendes til regionen inden 1. maj 2009, og Rammeaftale 2010 indgas i oktober
2009.
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Redegg@relsen er forelagt Handicapradet den 16. marts 2009, der ikke havde kommentarer il
redegarelsen.
Bilag - i form af redeg@relses- og oversigtsskemaer - er udeladt til Barne- og Skoleudvalget.

Vurdering

Det vurderes, at redegarelsen danner et realistisk billede af Gentofte Kommunes aktuelle kapacitet
og behov for foranstaltninger til barn, unge og voksne indenfor kan-omradet, som

hovedsagligt rummer handicap- og specialundervisningsomradet.

Udover en stigning i malgruppen unge med forstyrrelser indenfor autismespektret forventes ikke
veesentlige endringer i kommunens efterspgrgselsmgnster, og pa udbudssiden forventes ikke
eendringer ud over etablering af 11 nye pladser til unge med forstyrrelser inden for
autismespektret. Dog vil den forventede stigning i behov pa specialbsrnehaveomradet naturligvis
have indflydelse pa de pladser, som kommunen kan stille til radighed for bgrn fra andre kommuner
i regionen.

Indstilling

Born og Forebyggelse, Skole og Fritid og Social og Sundhed indstiller
Til Socialudvalget og Berne- og Skoleudvalget:

At redeggrelsen tages til efterretning.

Beslutninger
Taget til efterretning.

Beslutningsstatus. Behandlet, indstillet til. Ingen videre behandling

Made i Barne- og Skoleudvalget den 16. april 2009

11 Abent BerneGenvej, Anlaegsbevilling 2009

014092-2009

Resumé

B@rn og Forebyggelse og Tveergaende Funktioner sgger bevilling til at igangseette
implementeringsprojektet for BarneGenvej og tilhgrende IT-infrastruktur pa alle kommunens
resterende daginstitutioner. Bevillingen er pa 6,65 mio. kr. i 2009. Baggrunden for ansggningen er
et velgennemfart pilotprojekt pa 8 daginstitutioner.

Baggrund

Gentofte Kommune gnsker at fremme kvalitet og effektivitet indenfor bgrnefamilieomradet ved i
hagjere grad at anvende og integrere IT i kommunens tilbud til barn og foreeldre. Dette geelder isser
i forhold til det peedagogiske arbejde med barnene, men ogsa i forhold til den foreeldreservice, som
institutioner og kommune tilbyder.

Derfor godkendte Barne- og Skoleudvalget den 14. januar 2008 et pilotprojektet for BarneGenvej.

Side 18 af 23



Det blev ogsa besluttet, at der pa anleegsbudgettet for 2009 skulle afseettes 6,65 mio. kr. til fuld
implementering. Det er denne anleegsbevilling, der nu sgges udmeantet, da projektet har afsluttet
sin pilotfase og er klar til at blive implementeret i de resterende 65 daginstitutioner.

Det er en central peedagogisk opgave at igangseette og statte lege- og leeringsprocesser hos
bsrnene i dagtilbud med henblik pa at forberede dem pa skolelivet og fremtidens behov. Derfor er
det vigtigt allerede i dagtilbuddene at forberede barnene pa de krav, der stilles til dem om at kunne
udfolde sig kreativt, at kommunikere og etablere relationer ved hjeelp af ny teknologi.

IT indgar i dag i mange familiers dagligdag. Dette b@r ogsa afspejles i bsrnenes institutionsliv og i
institutionens og kommunens interaktion med foreeldrene. BarneGenvej er et lukket net for
foreeldre til barn i dagtilbud. Hensigten med BgrneGenvej er farst og fremmest at forbedre
kommunikationen med foreeldrene ved at gere billeder og de informationer - der typisk haenger pa
opslagstavlen — elektronisk tilgeengelige. Derudover skal BarneGenvej ogsa understgtte det
peedagogiske arbejde med IT i daginstitutionerne. Personalet skal kunne arbejde med
BerneGenvej sammen med bgrnene pa stuerne. Barnene skal f.eks. kunne vaere med til at veelge
"dagens billeder” eller veere medforfattere pa "dagens historie”.

Der er gennemfart en minievaluering i 4 daginstitutioner (se bilag 1). De foreeldre, der har svaret,
er meget tilfredse med de muligheder BarneGenvej tilbyder og har store forventninger til systemet
fremadrettet. Den overvejende del tror pa en fremtid, hvor det er slut med at modtage meddelelser
og lignende pa papir. Der vil blive foretaget en mere omfattende evaluering, nar systemet har
veeret i drift i leengere tid, og de sidste fejl og mangler er udbedret. De forelgbige erfaringer med
BerneGenvej pa de 8 daginstitutioner er endvidere, at det kreever omtanke og en samlet indsats at
fa et ny arbejdsgang som BegrneGenvej integreret i hverdagen i institutionen. Til gengeeld kan der
sa hegstets tilfredse meldinger fra foreeldrene, nar det lykkes.

Vurdering

| dag er de fleste institutioner kendetegnet ved at have én kommunal standard-pc, som er placeret
pa kontoret til brug for det administrative arbejde. Hvis @nsket er, at BarneGenvej skal kunne
bruges sammen med bgrnene pa linje med legoklodserne, er det ngdvendigt med en markant
opgradering af institutionernes IT-infrastruktur. Denne opgradering vil understatte savel
B@rneGenvej som andre digitaliseringsinitiativer pa smabgrnsomradet. Opgraderingen vil bla.
besta af etablering af tradl@st netvaerk. Det samlede budget for implementering af BarneGenvej
bestar af udgifterne til IT-infrastruktur til de resterende institutioner, der belgber sig til 6,65 mio. kr.
Anleegsbevillingen vil saledes understgtte Kommunalbestyrelsens tveergaende indsatsomrade
"Indgangen til det offentlige - digitalisering af borgerbetjening" og digitale strategi for 2006-

2010, "Det digitale samfund".

Indstilling

B@rn og Forebyggelse og Tveergaende funktioner indstiller

Til Barne- og Skoleudvalget, dkonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anleegsbevilges 6,65 mio. kr. til implementering af IT-infrastruktur og BarneGenvej i
kommunens resterende daginstitutioner.

2. At bevillingen finansieres via pulje afsat hertil i Budget 2009.

Beslutninger
Pkt. 1-2: Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til. @konomiudvalget
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Bilag
Bilag 1: Minievaluering af BgrneGenvej marts/april 2009

Made i Barne- og Skoleudvalget den 16. april 2009

12 Abent Orientering om muligheden for af etablere produktionskekkener pa
alle daginstitutioner

016107-2008

Resumé

Pa Kommunalbestyrelsesmgdet den 30. marts 2009 blev der til punktet "Anleegsbevillinger i
forbindelse med madordninger i daginstitutioner” stillet spgrgsmal om muligheden for at etablere
produktionskekkener i alle daginstitutioner fra 2010.

@nsket var en redeggrelse for merprisen ved at etablere produktionskekkener i stedet for
modtagekaskkener i 29 institutioner.

Herudover var gnsket en belysning af anleegsprisen for de 300-400 institutionspladser, der
antageligt vil mangle efter nedleeggelse af grupperum som konsekvens af etablering af
produktionskekkener i alle daginstitutioner.

Baggrund

Som det fremgar af bilaget "Orientering om gkonomiske konsekvenser ved etablering af
produktionskekkener i alle daginstitutioner i Gentofte Kommune” vil den anleegsmeessige merpris
for etableringen af 29 produktionskakkener belgbe sig til ca. 18,2 mio. kr. Der er her taget
udgangspunkt i den dyreste kategori for produktionskakken plus yderligere 50 %, da kekkener
etableret i disse seerlige vanskelige forhold antageligt vil veere dyrere.

Ved at etablere produktions- frem for modtagekeskkener i de 29 institutioner, vil der antageligt
skulle etableres 300-400 ekstra institutionspladser — svarende til 14-18 stuer a 22
bsrnehavepladser. Dette er konsekvensen af, at nedleegge grupperum for at fa plads til de 29
produktionskekkener. Der er altsa behov for 3-4 daginstitutioner a 110 pladser (som fx Cassiopeia,
Dragen og Humlebien).

Med udgangspunkt i en fremskrevet etableringspris fra 1995 af netop disse tre institutioner vil
etableringen af 3-4 institutioner belgbe sig til 50-65 mio. kr. Uden at tage hgjde for udfordringen
med og prisen pa keb af en egnet byggegrund vil meromkostningerne belgbe sig til 68,2-83,2 mio.
kr.

Pa baggrund af den korte tidsfrist er det veesentligt at pointere, at beregningerne her er foretaget
pa et Izseligt grundlag — og altsa er udtryk for et velbegrundet skan.

Vurdering

Born og Forebyggelse har i forbindelse med udarbejdelse af det endelige lgsningsforslag, som
fremlagt pa Kommunalbestyrelsesmgdet den 30. marts 2009, veeret i dialog med og modtaget
tilbagemeldinger pa Bern og Forebyggelse og Gentofte Ejendommes forslag fra alle
daginstitutioner. Langt stgrstedelen af de institutioner, der er tilteenkt et modtagekakken, har netop
gnsket et sadant, da husets peedagogiske profil og fysiske rammer ikke leegger op til en hverdag
med madlavning.

Born og Forebyggelse vurderer med udgangspunkt i beregningerne i bilaget "Orientering om
gkonomiske konsekvenser ved etablering af produktionskekkener i alle daginstitutioner i Gentofte
Kommune” og pa baggrund af samtaler med og tilbagemeldinger fra de 29 bergrte institutioner, at
den positive effekt af at etablere produktionskekkener i alle institutioner ikke er tilstreekkelig til at
overstiger den gkonomiske merudgift.
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Indstilling

Born og Forebyggelse og Gentofte Ejendomme jndstiller

Til Bsrne- og Skoleudvalget:

At orienteringen om de gkonomiske konsekvenser af at etablere produktionskekkener i alle
daginstitutioner i Gentofte Kommune i forbindelse med madordninger tages til efterretning.

Beslutninger
Taget til efterretning.

Marie-Louise Andreassen (B) stemte imod idet Marie-Louise Andreassen mener, at alle
institutioner skal have faciliteter til at lave mad hvor bgrnene kan deltage i madlavningen.

Beslutningsstatus. Behandlet, indstillet til. Ingen videre behandling

Bilag
Orientering om gkonomiske konsekvenser ved etablering af produktionskgkkener i alle
daginstitutioner i Gentofte Kommune

Made i Barne- og Skoleudvalget den 16. april 2009
13 Abent Drgftelse af den specialpaedagogiske indsats i Gentofte Kommune

017958-2008

Resumé
Skole og Fritid foreleegger sag til dreftelse i udvalget om retningen pa den fermtidige
specialpeedagogiske indsats.

Baggrund

| oktober 2004 traf Berne- og Skoleudvalget bl.a. beslutning om at Skole og Fritid videreudvikle
specialundervisningen og den gvrige specialpaedagogiske indsats indenfor Gentofte Kommunes
Skoleveesen som en del af arbejdet med den rummelige folkeskole.

| perioden frem til strukturreformen har vi opbygget vores egen specialundervisningstiloud. Disse
tilbud har deekket en del af behovet i en balance mellem vore egne tilbud og de amtskommunale.
Gentofte Kommune har fra 1. januar 2007 overtaget det fulde ansvar for alle barn med
specialpaedagogisk behov, safremt de har bopael i kommunen. | forbindelse med
kommunalreformen overtog vi to dagninstitutioner, beliggende i kommunen, for barn med sveere
og komplicerede handicaps.

For at tegne et billede af den specialpeedagogiske indsats i de kommende ar blev der i april 2008
igangsat et projektarbejde, som havde til formal at udvikle kvaliteten af det specialpaedagogiske
indsats.

Skole og Fritid beskriver i notat af 3. april 2009 status pa den specialpeedagogiske indsats,
fremtidig behov og fremtidsbilledet for den specialpsedagogiske indsats.
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Vurdering

Skole og Fritid vurderer, at der med de tiltag der er beskrevet i notat af 3. april 2009 , kan ydes
mere kvalitet i den specialpeedagogiske indsats og bremse op for den ressourcestigning vi har set
de seneste ar.

Skole og Fritd vil efterfelgende foreleegge en sag for Barne- og Skoleudvalget, hvor de
gkonomiske aspekter vil blive belyst.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Bsrne- og Skoleudvalget:

1. At udvalget drgfter retningen pa den fremtidige specialpeedagogiske indsats.

2. At udvalget beslutter om Skole og Fritid og Barn og Forebyggelse skal arbejde videre med et
endeligt forslag til strategi for den speicalpeedagogiske indsats.

Beslutninger
Pkt. 1-2: Vedtaget.

Beslutningsstatus. Behandlet, indstillet til. Ingen videre behandling

Bilag
Notat vedr. den specialpeedagogiske indsats i Gentofte Kommune

Made i Barne- og Skoleudvalget den 16. april 2009

14 Abent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spergsmal fra
medlemmerne

030628-2008

Beslutninger

A. Udskiftning i skolebestyrelsen pa Skovshoved Skole. Forazldrereprasentant Douglas
Manvell har sggt om at udtreede af skolebestyrelsen med gjeblikkelig virkning af private
arsager. | stedet indtrader Fie lllum.

B. Udskiftning i skolebestyrelsen pa Tjernegardsskolen. Foraeldrereprasentant Dan
Kjelhede Laursen har sggt om at udtrade af skolebestyrelsen med gjeblikkelig virkning af
private arsager. i stedet indtraeder Dorte Qvist Christensen.

C) Madeplan for Borne- og Skoleudvalgets rundtur til skolebestyrelserne omdelt.

D) Orientering om temaer til mgderne med skolebestyrelserne

E) Orientering om indskrivning af bern/unge i Fritidscentrene
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Beslutningsstatus. Behandlet, indstillet til. Ingen videre behandling

Made i Barne- og Skoleudvalget den 16. april 2009

15 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spergsmal fra
medlemmerne

030628-2008

Beslutningsstatus. Behandlet, indstillet til. Ingen videre behandling
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