

Novafos A/S
Blokken 9
3460 Birkerød
Att: Kathrine Petersen

29. december 2023
Sagsnr. GEO-2023-00716

Forlængelse af tilladelse til midlertidig udledning af regnopblandet spildevand via U5a i forbindelse med reparation af utæthed på den kystfjerne overløbsledning ved Skovshoved (U5b) af 11. oktober 2023

Novafos A/S har d. 6. december 2023 søgt om forlængelse af 'Tilladelse til midlertidig udledning af regnopblandet spildevand via U5a i forbindelse med reparation af utæthed på den kystfjerne overløbsledning ved Skovshoved (U5b)', som blev meddelt d. 11. oktober 2023. Af tilladelsen fremgår det, at fristen for færdiggørelse er 31. december 2023. Novafos A/S søger om forlængelse af denne frist indtil d. 15. maj 2024.

Følgende materiale har dannet baggrund for behandling af sagen:

- Tilladelse til midlertidig udledning af regnopblandet spildevand via U5a i forbindelse med reparation af utæthed på den kystfjerne overløbsledning ved Skovshoved (U5b) af 11. oktober 2023
- Ansøgning om forlængelse af udledningstilladelse af 6. december 2023
- Statusmøde vedr. lækage på overløbsledning ved U5b d. 21. december 2023

Ansøgningen

Novafos A/S oplyser at anmodningen om fristforlængelse skyldes, at det, pga. vejrforhold og den utilgængelige placering af ledningen, har været sværere at lokalisere bruddet på ledningen end først antaget. Det betyder, at udledningstilladelsen endnu ikke har været udnyttet, da bruddet endnu ikke er fundet.

Ved statusmødet d. 21.12.2023 oplyser Novafos A/S, at mandskabet har arbejdet på at fritlægge samling MS5, som er placeret under en stensætning i kanten af kysten, for at undersøge om utætheden var her. D. 20. december 2023 blev der udført en test af MS5 samlingen, som desværre viste, at utætheden ikke var her. Utætheden på ledningen er derfor et sted mellem kanten af kysten og pumpestationen, dvs. den del af ledningen, som er nedgravet på land.

Arbejdet ved MS5 har generelt trukket ud, da det har været udfordrende at skabe sikre forhold for de dykkere, som har arbejdet ved stensætningen.

Da bruddet på ledningen ikke er ved samling MS5, er næste skridt, at der skal etableres en udgravning inde på land. Den nærmere planlægning af dette arbejde igangsættes d. 2. januar 2024.

På baggrund af ovenstående, har NOVAFOS A/S brug for at få forlænget den midlertidige udledningstilladelse, da de ikke når at udnytte den inden for den nuværende gyldighedsperiode, som er indtil 31. december 2023. Tilladelsen ønskes forlænget frem til d. 15. maj 2024. Forlængelse af den midlertidige udledningstilladelse kommer **ikke** til at betyde, at der vil blive udledt mere spildevand, end det der er givet tilladelse til i den gældende midlertidige udledningstilladelse af 11. oktober 2023.

Afgørelse

Årsagen til, at der søges om fristforlængelse er, at udledningstilladelsen endnu ikke har været udnyttet. Ændringerne i projektet kommer ikke til at betyde, at der vil blive udledt mere spildevand, end det der er givet tilladelse til i den midlertidige udledningstilladelse af 11. oktober 2023. På den baggrund vurderer Natur og Miljø, Gentofte Kommune, at *Tilladelse til midlertidig udledning af regnopblandet spildevand via*



U5a i forbindelse med reparation af utæthed på den kystfjerne overløbsledning ved Skovshoved (U5b) af 11. oktober 2023 kan forlænges indtil 15. maj 2024.

Forlængelse af tilladelsen giver ikke anledning til ændrede vilkår.

Lovgrundlag

Forlængelsen af fristen for tilladelse til midlertidig udledning af regnopblandet spildevand via U5a meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven¹ og offentliggøres på kommunens hjemmeside i henhold til §17 stk. 8 i spildevandsbekendtgørelsen².

Klagevejledning

Denne afgørelse kan, i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er, i henhold til § 98 og 99 ansøger, Sundhedsstyrelsen og Danmarks Fiskeriforening, samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 100 er visse foreninger og organisationer desuden klageberettigede. En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være indsendt senest den 30. januar 2024. Din klage skal indgives via [Klageportalen](#).

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljø- og Fødevareklagenævnet i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til nævnet samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen. Når du klager, skal du samtidigt betale et gebyr som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside [Klagevejledning Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](#)

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse.

Evt. retssag skal anlægges senest 2. juli 2024. Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Kontaktperson

Har I spørgsmål i sagen, eller ønsker I at drøfte denne nærmere, kan I henvende jer til Cecilie Andersen eller Tinna Jensen, tlf. 39 98 85 75 eller e-mail: cban@gentofte.dk eller tmje@gentofte.dk.

Med venlig hilsen

Tinna Jensen og Cecilie Andersen
Natur- og Miljømedarbejdere

¹ LBK nr. 5 af 3. januar 2023

² BEK nr. 1393 af 21. juni 2021