



Gentofte Kommune, Park og Vej  
Att. Kasper Nielsen  
Ørnegårdsvej 17  
2820 Gentofte

24. november 2022  
Sagsnr. GEO-2021-00411

## **Tilladelse til at renovere eksisterende kystbeskyttelse for enden af Annasvej/Bengtasvej, 2900 Hellerup, matr.nr. 7000di, Gentofte**

### **Ændret frist for færdiggørelse af kystbeskyttelsesmuren og øgning af kystbeskyttelsesmurens topkote**

Gentofte Kommune, Park og Vej har d. 14. november 2022 søgt om fristforlængelse af tilladelse til renovering af kystbeskyttelse på det offentlige vejareal for enden af Annasvej/Bengtasvej. Tilladelsen blev meddelt den 3. december 2021 og er givet med vilkår om at anlægsarbejdet skal færdiggøres senest et år fra tilladelsen er meddelt dvs. inden den 3. december 2022.

Der ansøges om forlængelse af frist for færdiggørelse frem til 1. december 2023. Begrundelsen for at ansøge om forlænget frist er, at Park og Vej ikke har kunnet indgå aftale med et entreprenørselskab, der kunne udføre projektet indenfor den fastlagte tidsperiode.

Park og Vej ansøger yderligere om at udføre den nye kystbeskyttelsesmur i kote 2,04 m, DVR90, hvilket er en øgning på 4 cm.

Gentofte Kommune, Natur og Miljø har ikke ny viden om, at forhold relevante for tilladelsen skulle have ændret sig siden tilladelsen blev meddelt. Natur og Miljø vurderer at forudsætningerne for tilladelsen er det samme, ved øgning af betonstøttemurens kote med 0,04 m.

**På den baggrund forlænges fristen for færdiggørelse i tilladelse til ændring af kystbeskyttelse af 3. december 2021, frem til 1. december 2023, og der tillades at kystbeskyttelsesmurens topkote øges fra 2,0 m til 2,04 m.**

Med venlig hilsen

Viktor Lund  
Miljømedarbejder