



## Rettelsesark – ændret frist for færdiggørelse af anlægsarbejdet.

### Sigridsvej 22, Tilladelse til at renovere eksisterende kystbeskyttelse på Sigridsvej 22, 2900 Hellerup, matr.nr. 13al, Gentofte

Grundejer Christina Mulle Juul Korsholm har d. 30. november 2021 søgt om fristforlængelse af tilladelse til renowering af kystbeskyttelse på Sigridsvej 22, 2900 Hellerup. Tilladelsen blev meddelt den. 30. oktober 2020 og er givet med vilkår om at anlægsarbejdet skal færdiggøres senest et år fra tilladelsen er meddelt dvs. inden den 30. oktober 2021.

Der ansøges om forlængelse af frist for færdiggørelse frem til udgangen af juli 2022. Begrundelsen for at ansøge om forlænget frist er, at byggeriet er blevet forsinket grundet uforudsete udfordringer på byggepladsen som følge af Corona pandemien, samt en nødvendig afklaring med grundejers naboer.

Gentofte Kommune, Natur og Miljø har ikke ny viden om, at forhold relevante for tilladelsen skulle have ændret sig siden tilladelsen blev meddelt, og forudsætningerne for tilladelsen er således de samme.

**På den baggrund forlænges fristen for færdiggørelse, i tilladelse til ændring af kystbeskyttelse af 30. oktober 2020, frem til 31. juli 2022.**

Gentofte Kommune, Natur og Miljø  
Magnus J. Hauch og Cecilie B. Andersen