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Resumé 
 

Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse vedtog at igangsætte en forundersøgelse af placeringen af en ny 

svømmehal, hvis det på et tidspunkt bliver muligt at udvide svømmehalskapaciteten. Undersøgelsen 

afklarer hvilket behov brugerne peger på, hvilken placering en evt. kommende svømmefacilitet skal have, 

samt en afdækning af prisen for en svømmefacilitet. 

 

I den gennemførte brugerundersøgelse (offentlige gæster og foreninger) er der bred konsensus om, at der 

eksisterer et stort behov for at udvide svømmefaciliteterne med et ekstra 50 m bassin og et eller to 

varmtvandsbassiner. Ydermere viste undersøgelsen, at børn havde specifikke ønsker om legeelementer 

som fx klatrevæg eller rutsjebaner.  

 

Den rådgivende ingeniørvirksomhed, Niras, har undersøgt begge placeringer i relation til lokalplaner, 

jordbundsundersøgelser, trafik- og byggetekniske forhold. Niras har beskrevet fordele og ulemper, samt 

givet anbefalinger ved begge placeringer, i forhold til arkitektonisk kvalitet, muligt byggefelt, udfordringer 

med funderingsforholdene, synergi, servicefaciliteter og stordrift.  

 

Niras har desuden estimeret vejledende totalpriser på opførelsen af de forskellige fremsatte scenarier på 

hver af de to placeringer. Scenarierne udgør henholdsvis et enkeltstående 25 m bassin (8 eller 10 baner), et 

enkeltstående 50 m bassin (8 eller 10 baner), og kombinationen af et 50 m bassin (8 eller 10 baner) med 

henholdsvis ét varmtvandsbassin, eller med ét varmtvandsbassin og ét undervisningsbassin. Scenarierne 

imødekommer i større eller mindre grad de ønsker og behov, der fremkom af brugerundersøgelsen.  

Prissætningen for scenarierne spænder fra 73,6 til 167,7 millioner ekslusive moms.  

 

Fritid har undersøgt driftsøkonomien på baggrund af den nuværende driftsøkonomi i Kildeskovshallens 

svømmeafdeling. Driftsøkonomien varierer afhængigt af scenarium og driftsform, men overordnet er den 

medfølgende driftsøkonomi mindre i Kildeskovshallen end i Gentofte Sportspark. Driftsudgifterne ved en 

placering i Gentofte Sportspark vil være væsentligt dyrere, da der skal etableres en hel ny livredderafdeling, 

hvor der i Kildeskovshallen blot kan suppleres med en livredder pr. bassin. 

 

Kildeskovshallen står over for en større renovering af omklædningsfaciliteterne, der er temmelig nedslidte. 

Hvis denne renovering samtænkes med en opførelse af et Sundheds- og velvære center, kan dette bidrage 

væsentligt til entreindtægten i Kildeskovshallen. Fritid har undersøgt driftsøkonomien i det lys. Hvis der 

opføres sundheds- og velværefaciliteter, vil disse kunne finansiere en del af den samlede driftsøkonomi, 

således at denne kan reduceres med anslået 4,2 mio. kr. uanset, hvor en ny svømmefacilitet placeres. 

Anlægsudgiften til sundheds- og velværefaciliteter vil samlet være ca. 32 mio. kr., hvoraf ca. 1/4 vil gå til 

den nødvendige renovering af de eksisterende omklædningsfaciliteter. 

 

Samlet konklusion 

To mulige placeringer er undersøgt, henholdsvis ved Kildeskovshallen og ved Gentofte Sportspark.  

Der er en driftsøkonomisk fordel ved at vælge en placering ved Kildeskovshallen, for således at benytte den 

eksisterende drift og en del af grundfaciliteterne som afsæt. Der er gode forhold for brugerne udover selve 
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svømmeoplevelsen i form af cafeteria, fitness og salg af svømmeudstyr. Løsningen ved Kildeskovshallen 

bærer nogle risikoelementer i sig på grund af de risikable jordbundsforhold, anlægget kan synes at blive 

uoverskueligt og endnu en tilbygning kan skæmme den fredede bygning. Endvidere vil de i forvejen 

belastede parkeringsforhold ved Kildeskovshallen kræve en omlægning af parkeringsforholdene samt 

kræve en ny indkørsel ved Adolphsvej. 

Det er lidt billigere at bygge i Gentofte Sportspark, men driftsøkonomien er noget større. I Gentofte 

Sportspark kan man få den løsning, der kan give mest svømmekapacitet, da et 50 meter bassin med ti 

baner og en bredde på 2,50 meter pr. bane giver mulighed for flere svømmere samtidigt sammenlignet 

med løsningen i Kildeskovshallen med 8 baner á 2,30 meter, dels pga. antallet af baner, men også pga. 

bredden af banerne, hvor de 20 cm bredere baner giver mulighed for overhalinger, hvilket er vanskeligt ved 

en banebredde på 2,30 meter.  I Gentofte Sportspark er pladsforholdene bedre, og det er muligt at få bedre 

klubforhold. Der er en lidt mindre risiko i relation til jordforholdene, mens det område, der servicerer 

brugerne i Kildeskovshallen, ikke vil være til stede i sportsparken.  

Gentofte Svømmeklub foretrækker en placering ved Gentofte Sportspark, mens de andre foreninger ikke 

har en klar præference. Der er en overvægt af de offentlige adspurgte gæster, som peger på en placering 

ved Kildeskovshallen. Alle de spurgte parter er enige om, at det centrale og endelige argument for en 

placering er scenariebestemt. Derfor er ingen placeringspræference entydig og afgørende, før et endeligt 

valg af scenarium ligger fast.  
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Indledning 
 

Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse har vedtaget at gennemføre en forundersøgelse i forbindelse 

med kapacitetsudfordringerne på svømmeområdet i Gentofte Kommune. Undersøgelsen afklarer, hvilket 

behov brugerne peger på, hvilken placering en evt. kommende svømmefacilitet skal have, samt en 

afdækning af prisen for en svømmefacilitet.  

Gentofte Kommune oplever et stort ønske fra foreninger og betalende gæster om mere vandkapacitet i 

kommunen. Kapaciteten i de eksisterende svømme- og varmtvandsbassiner i Kildeskovshallen er udnyttet 

maksimalt, og den manglende vandkapacitet er en hindring for, at foreningerne kan udvikle sig yderligere, 

herunder få flere medlemmer og tilbyde differentierede tilbud, samt at selvorganiserede borgere kan få 

oplevelser i vand. I spidsbelastningsperioder kan Kildeskovshallen være nødsaget til at lukke for yderligere 

adgang til svømmefaciliteterne grundet sikkerhedsmæssige hensyn, og det stigende pres betyder også, at 

der er udfordringer i forhold til at renholde faciliteterne. 

Gentofte Kommune rangerer som nummer 82 blandt landets kommuner målt på antal svømmehaller per 

indbygger1. 

 

Notatets opbygning 
Først beskrives baggrunden for, hvorfor Gentofte Kommune har behov for mere vandkapacitet. Her 

præsenteres de kvaliteter, der er ved at kunne begå sig i vand i Gentofte Kommune såvel som i Danmark. 

Dernæst beskrives den nuværende belægning i Kildeskovhallens svømmeafsnit. 

Herpå følger konklusionerne fra Ingeniørfirmaet Niras’ undersøgelse af de to udvalgte steder ift. at anlægge 

en ny svømmefacilitet samt prissætningen af disse. 

Niras’ undersøgelse efterfølges af resultaterne fra en brugerundersøgelse, som Fritid har gennemført. 

Foreningsbrugere, såvel som borgere og aftenskoler er blevet hørt i forbindelse med denne undersøgelse. 

Derpå følger en beskrivelse af fordele og ulemper ved forskellige bassiner, samt en beskrivelse af 

opførelsen af et sundheds- og velværecenter. 

Sidst følger en beskrivelse af den afledte driftsøkonomi, hvis det besluttes at bygge et nyt svømmeanlæg. 

 

Hvorfor mere vandkapacitet? 
Gentofte Kommune har en målsætning om, at alle borgere skal være fysisk aktive en time om dagen og har 

netop indgået en ambitiøs aftale med idrættens organisationer om at få flere borger til at være fysisk 

aktive, både selvorganiserede og i foreningslivet.  En ny svømmefacilitet vil bidrage positivt til realiseringen 

af disse målsætninger. 

                                                           
1 Facilitetsundersøgelse, IDAN 2017 
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Bevægelse i vand 
Bassinaktiviteter spænder vidt, fra genoptræning, vandgymnastik, kajakpolo, synkronsvømning, udspring, 

dykning, leg over livredning til svømning, som er klart den mest populære motionsform i vand, både for de 

organiserede brugere og de selvorganiserede.  

Svømning er den næststørste organiserede idrætsgren blandt børn, og den 5. største idrætsgren for 

selvorganiserede børn og unge2. Dertil er svømning den 4. største motionsform blandt voksne3.  

Svømning udgør endvidere et vigtigt element i triatlon, som gennem de seneste år er slået igennem som en 

populær motionsform på tværs af aldersgrupperer.  

Motion i vand har nogle særlige fordele sammenlignet med fx løb og boldspil. Motion i vand træner hele 

kroppen, men er samtidig skånsomt for muskler, led og scener, og gør det til en oplagt motionsform for 

personer med problemer i bevægeapparatet, fx for gigtramte, gravide med bækkenløsning eller for meget 

overvægtige personer.  

 

Alle skal lære at svømme 
”Alle skal lære at svømme” er Dansk Svømmeunion og Trygfondens målsætning. Svømning er den 

næststørste organiserede idrætsgren blandt børn4, hvilket hænger sammen med, at forældre gerne vil have 

at deres børn bliver fortrolige med vand, så de kan begå sig ved havet. Svømning opfattes som en 

færdighed man skal lære tidligt i livet på linje med at cykle. At kunne begå sig sikkert i vand er relevant 

uanset om du svømmer, sejler, går tur på molen, vinterbader, surfer, dykker eller sopper. Det er vigtigt, at 

have respekt for vand og at kunne rede sig selv og andre. Gentofte Svømmeklub og Kildeskovshallens 

svømmeundervisning (Kildeskov Svøm), er udover GFO Svøm, de primære aktører i forhold til at lære børn 

at svømme og begå sig i vand. Begge parter har ventelister, så der er brug for mere kapacitet, hvis 

efterspørgslen skal imødekommes.  

Elitesvømning  
Svømning er en prioriteret idrætsgren i Gentofte Kommune, hvilket betyder at den er udvalgt som en særlig 

talentudviklingsklub af henholdsvis Dansk Svømmeunion, Team Danmark og Gentofte Kommune. 

Gentofte Svømmeklub er den eneste svømmeklub i Gentofte og med mere end 2600 medlemmer og over 

300 på venteliste, spiller de en vigtig rolle i at lære kommunens borgere at svømme samt i at udbyde 

motion i vand på foreningsplan til alle aldre og på alle niveauer.  

I 2015 fik Gentofte Svømmeklub af Dansk Svømmeunion og Team Danmark afslag på at kunne udvikle sig 

fra talentudviklingsklub til Elite+ klub, idet klubben ikke har træningstid nok til at prioritere tilstrækkelig 

vandtid til elitesvømmere. Svømning på eliteplan kræver et højt antal ugentlige træningstimer for at kunne 

begå sig nationalt og i endnu højere grad internationalt. 

Opsamling på mere vandkapacitet  
Uanset om der er fokus på sundhed, genoptræning, præstation, leg eller opnåelse af færdigheder tilbyder 

aktivitet i vand nogle unikke muligheder. Ved at udvide vandkapaciteten i kommunen vil endnu flere 

borgere få del i de store gevinster, der er ved at bevæge sig i vand.  

                                                           
2 Danskernes motions og idrætsvaner, IDAN 2016 
3 Danskernes motions og idrætsvaner, IDAN 2016 
4 Danskernes motions og idrætsvaner, IDAN 2016 
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Besøgstal /belægning i Kildeskovshallen 
Kapaciteten i de eksisterende svømme- og varmtvandsbassiner er i dag udnyttet fuldt ud. Ud over Gentofte 
Svømmeklubs venteliste problematik og foreningernes generelle ønske om mere vand tid, er der også pres 
på faciliteterne i den offentlige åbningstid, især i spidsbelastningerne (eftermiddag, aften og weekend).  
 
Antallet af betalende gæster i svømmehallens bassiner er fra 2001 til 2017 er steget med 97%, og viser en 
klar opadgående tendens.  
 

BASSINGÆSTER, ÅRSTOTAL FRA 2001 til 2017    
År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Skoler 38.400 43.000 47.860 48.840 49.840 51.000 50.000 50.000 

Klubber 33.200 42.000 42.000 45.000 49.000 51.000 52.000 50.000 

Billetsalg 125.370 123.454 169.247 180.962 196.567 211.058 227.285 206.615 

I alt 196.970 208.454 259.107 274.802 295.407 313.058 329.285 306.615 

        (IP08) 

 

 

        

          

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

50.000 53.000 60.500 58.000 58.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Anslået 

50.000 60.000 60.000 62.000 64.000 66.000 66.000 66.000 68.000 Anslået 

203.645 224.503 239.995 247.257 245.240 235.973 246.704 244.896 247.568  

303.645 337.503 360.495 367.257 367.240 361.973 372.704 370.896 375.568  

(IP08)          
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Kurven er stagneret de sidste par år, hvilket muligvis kan forklares med at bassinernes kapacitetsgrænse er 

nået. Kildeskovshallens billetsalg oplever af og til i at måtte lukke midlertidigt for indgangen og afvise 

gæster, da der simpelthen ikke er plads til flere gæster i hverken omklædning eller bassiner. Dette sker, når 

der er over en halv times kø til Baby- og Børnebassinet, samt grænsen er nået for 25 m bassinet. Andre 

gæster vælger i spidsbelastningerne at vende om, så snart de ser skiltet ved indgangen, der signalerer, at 

der må forventes kø ved de varme bassiner, hvilket samtidig betyder, at det varmeste bassin forbeholdes 

bestemte grupper (børn til og med tre år og handicappede, samt på hverdage også pensionister og 

fysioterapiklienter). For at imødekomme kø tendensen og formindske generne for gæsterne har 

Kildeskovshallen måtte installere et nummersystem ved Babybassinet og etablere legeområde for de 

ventende børn.  

 

 
   
Antallet af de betalende gæster udgør 66 % af de samlede besøgende, mens skoler og klubber tilsammen 
udgør 34 % (skoler 16 % og klubber 18 %). 
 

Skiltet ved Babybassinet der signalerer hvordan 
gæsterne bør forholde sig til kø systemet 
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Niras’ undersøgelse 
 

Fritid har bedt Ingeniørfirmaet Niras om at undersøge muligheden for at placere en ny svømmefacilitet i 

området ved Kildeskovshallen og i Gentofte Sportspark.  Da pladsforholdene de to steder er forskellige, er 

det valgt at bede Niras om at gennemføre en undersøgelse, hvor anlæggene ikke er helt sammenlignelige. 

Niras er endvidere blevet bedt om at undersøge parkeringsforhold, trafikale forhold og lokalplansforhold. 

Niras skriver i deres korte konklusion:  

”Som det fremgår af foranstående, er de forskellige scenarier ikke umiddelbart sammenlignelige mellem de 

to lokaliteter. Oven i dette er der forskellige kvalitetskrav og byggeforudsætninger tilknyttet de to 

lokaliteter og denne rapport har således til formål at udrede disse forskelle, at udregne en 

budgetomkostning for hvert scenarie og foretage en overordnet konklusion på denne samlede udredning.  

Når alle aspekter i de præsenterede scenarier er belyste ud fra de givne forudsætninger, så står det klart, at 

et nyt anlæg i Gentofte Sportspark vil give den største kapacitetsmæssige gevinst for Gentofte Kommune 

og for brugerne i forhold til investeringen. 

Placeringen i Gentofte Sportspark medfører god plads til byggeriet og den valgte placering optager ikke 

benyttet baneareal. Desuden er der god sammenhæng i forhold til eksisterende parkeringsforhold, og der 
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må forventes en god synergi med atletikmedlemmerne og dermed en øget aktivering på vest siden af vejen 

Ved Stadion.  

Ulempen er, at der ikke er inkluderet café faciliteter, og der er ikke mulighed for umiddelbar samdrift med 

anden svømmehal med hensyn til personale. Desuden kan der vise sig udfordringer med 

funderingsforholdene på stedet i stil med tilsvarende udfordringer ved Kildeskovshallen. 

Placeringen ved Kildeskovshallen har en fordel med hensyn til samdrift med hensyn til personale og en 

svømmesynergi ved placeringen sammen med de øvrige bassiner. Desuden er der gode eksisterende 

servicefaciliteter og personalefaciliteter, som også kan benyttes ved udbygningen af anlægget. 

Ulempen ved en placering her er de større krav til bygningernes arkitektoniske kvalitet og et meget 

begrænset muligt byggefelt meget tæt på naboer. Desuden er der store udfordringer med 

funderingsforholdene på stedet og endnu en knopskydning på det samlede anlæg i Kildeskoven rummer 

fare for, at det bliver uoverskueligt for badegæsterne. ” 

Økonomisk angiver Niras anlægspriser i Gentofte Sportspark på mellem 74-168 mio. kr. og i 

Kildeskovshallen mellem 80-146 mio. kr. 

Den komplette rapport fra Niras er vedlagt som bilag 1. 
 
 

Gentofte Ejendommes kommentarer til Niras’ prissætning 
 

Gentofte Ejendomme (GE) har læst Niras rapport og har haft følgende kommentarer. 

I prisestimaterne har NIRAS udover entreprenørudgifter afsat 10 % til uforudseelige udgifter og 15 % til 

omkostninger.  

GE afsætter erfaringsmæssigt 33% af entreprenørudgifterne til vores projekter (herunder 12 % til 

uforudseelige udgifter). Begge placeringer fordrer forundersøgelser og aktiv bygherrerådgivning, 

forsikringer, digital byggesagshåndtering samt et tredje øje, hvorfor GE mener at det ikke vil være realistisk 

at arbejde videre med notatets estimater.   

GE’s vurdering er, at der ved placering ved Kildeskovshallen skal afsættes i alt 36-38 % af 

entreprenørudgifterne (33% + min 3-5 % til konkurrenceomkostninger) og ved GSP bør der være min 33- 

35% af entrepriseudgiften.  

GE siger endvidere, at det meget relevant er nævnt i rapporten, at en placering ved Kildeskovshallen må 

forventes at inkludere en projektkonkurrence på grund af placering og fredningsforhold, hvilket GE er helt 

enige i, men bemærker, at der ikke er afsat økonomi til dette.   
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Brugerundersøgelse  
Der blev i de første måneder af 2018 gennemført en brugerundersøgelse med Kildeskovshallens 

nuværende brugere, som skulle afdække hvilke behov en ny facilitet skal kunne løfte, og hvilke ønsker der 

er til beliggenhed. 

Brugerundersøgelsen bestod af tre dele. Først gennemførtes to dialogmøder med repræsentanter fra de 

foreninger, som i dag bruger kommunens svømmefaciliteter mhp. at identificere hvilke løsninger, der vil 

kunne løse foreningernes behov og ønsker. Derpå gennemførtes interviews med 145 betalende gæster. 

Interviewene er foretaget formiddage, eftermiddage og aftener, hverdage såvel som i weekend. Der har 

været en ligelig fordeling af mænd og kvinder, og de dominerende aldersgrupper er 6-10 år, 41-65 år og 

65+ år. Sidst er oplysningsforbundene blevet hørt via mailkorrespondance. 

Der kan være bias i og med, at det alene er brugere i Kildeskovshallen, der er blevet spurgt. Hvad 

nuværende ikke-brugere tænker, er derfor ikke undersøgt 

Tilbagemeldinger fra foreningslivet 
Alle foreninger i vandudvalget var inviteret til dialogmøderne d. 8. januar og 6. februar 2018. Deltagende 

foreninger var Gentofte Svømmeklub, Skovshoved Triatlon Klub, Den Undersøiske Gruppe, Lyngby 

Udspringsklub og Hellerup Sejlklub.  

Der er konsensus blandt foreningerne om, at de ønsker et 50 meter bassin, med 10 baner og forskydelig 

bro, så bassinet kan deles op i 2 x 25 meter med en temperatur på maksimalt 27 grader. Bassinet skal være 

udstyret med startskamler, vendeflag og bølgebrydende banetov, som muliggør afholdelse af stævner. 

Gentofte Svømmeklub har derudover et ønske om yderligere to bassiner hhv. et 

babybassin/varmtvandsbassin og et undervisningsbassin, eksempelvis med målene 10 x 15 meter.  

Foreningerne er åbne overfor evt. fasebyggeri, samt en model hvor faciliteten også er tiltænkt andre 

idrætsgrene (eksempelvis Flintholm Svømmehal, som er placeret i grundplan, hvor der er en idrætshal på 1. 

sal). 

Foreningerne kan se fordele og ulemper ved begge placeringer. Ved Kildeskovshallen fremhæves 

funktionaliteten og synergien med mange forskellige bassiner, mulighed for driftsoptimering og 

cafeordning. Foreningerne er bekymret for hensynet til arkitektur og om der reelt er plads nok til at 

realisere deres ønsker i Kildeskovshallen.  

Ved Gentofte Sportspark fremhæver foreningerne, at der her er plads til at realisere deres behov, samt at 

man ikke er bundet af nogle arkitektoniske rammer.  

Gentofte Svømmeklub har som den eneste forening meldt ud, at de foretrækker en placering ved Gentofte 

Sportspark. 

Idræt og Fritid har desuden modtaget et oplæg fra Gentofte Svømmeklub, som beskriver deres ønsker og 

prioriteringer. Dokumentet er vedlagt som bilag 2 i dette notat. 

Tilbagemelding fra interviewundersøgelse 
Behov for mere vandkapacitet 

Næsten halvdelen, 46 % af de adspurgte, angiver at de oplever pladsmangel i bassinerne, og 65 % af de 

adspurgte mener, at der er behov for mere vandkapacitet. Af de 65 %, der mener, at der er behov for mere 

vandkapacitet, har flere af dem ønsker til mere end ét bassin.  
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Således har hver tredje, 32 % af de adspurgte, et specifikt ønske om yderligere et 50 m bassin, mens kun en 

bruger (0,7 %) specifikt ønsker et 25 m bassin, 6 % påpeger endvidere at de har et ønske om bredere baner. 

15 % af de adspurgte, udtrykker ønske om forskellige former for varmtvandsbassiner, herunder, 

terapibassin, børnebassin, babybassin og familiebassiner. 

Hver fjerde, 25 % af de adspurgte, ønsker mere vandkapacitet, men har ikke et specifikt ønske til 

bassintype. 

 

Legeelementer 

Over hver femte, 21 % af de adspurgte, har ønske om flere legeelementer, herunder større rutsjebaner, 

højere springvipper, klatrevæg samt mindre legetøj med mere.  

 

Placering 

41 % af de adspurgte var enten lige glade eller kunne se fordele og ulemper ved begge steder, mens 39 % 

foretrak en placering ved Kildeskovshallen, og 10 % en placering ved Gentofte Sportspark. 10 % svarede 

ikke på spørgsmålet.  

Argumenterne for en placering ved Kildeskovshallen gik primært på synergi, fleksibilitet og placering, mens 

argumenterne for en placering på Gentofte Sportspark gik på at spredning er godt, at det vil løfte området 

og samle flere sportsgrene.  

Til denne del af undersøgelsen skal det nævnes at der er en lavere grad af reliabilitet i data, da de 

adspurgte alle befandt sig i Kildeskovshallen, resultatet havde måske set anderledes ud hvis vi havde spurgt 

borgere i Gentofte Sportspark, i Vangede eller Jægersborg. Brugerundersøgelsen er vedlagt som bilag 3. 

De forskellige placeringsmuligheder grafisk illustreret ved henholdsvis Kildeskovshallen og ved 

Sportsparken ses nedenfor. Yderligere detaljer og variationer kan læses i Niras rapport (bilag 1).  

 Kildeskovshallen 
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Sportsparken 

 

Tilbagemelding fra oplysningsforbund 
Oplysningsforbundene har samstemmigt tilbagemeldt, at de ønsker mere vandtid og gerne i 

varmtvandsbassiner. 

FOF Københavner har i deres tilbagemelding skrevet følgende: 

”Vi har i dag aktiviteter i syv kommuner, og Gentofte er den eneste kommune, hvor vi ikke har vandhold i 

en offentlig svømmehal. Vi har kun vandhold på Strandlund (Charlottenlund) hvor vi betaler en meget høj 

leje pr. time”   

 

Innovativt tvist  
Lysløjper – som løbestier med interaktive lamper kaldes, bruges som motivationsfaktor for motionsløbere, 

der findes blandt andet en løjpe på Frederiksberg, som er hyppigt brugt blandt motionister. Her er der 

placeret standere, hvor løbere kan vælge en farve, der passer til den tid, de løber en kilometer på. Hvert 

tidsinterval på henholdsvis 3, 4, 5, 6, 7 eller 12 minutter har sin egen farve, der skifter på standerne og 

dermed kan bruges som hare, der kan trække løberne rundt i deres valgte tempo 5 

Et tilsvarende system er udviklet til svømning - ”virtuel trainer – swimming pacing system”, som er tilpasset 

svømmebassiner og som har samme funktionalitet som de interaktive lamper på løbestierne. Der findes på 

nuværende tidspunkt ikke et bassin i Danmark, hvor systemet er installeret. Der kunne søges fondsmidler 

til etablering af en sådan installation. Billeder og link til video findes i bilag 4 i notatet. 

                                                           
5 Lokale- og anlægsfonden 
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Fordele og ulemper  
 

25 meter bassin versus 50 meter bassin 
 

 25 m bassin (min. 8 baner) 50 m bassin (min. 8 baner) 
Kapacitet årligt 75.000 besøg 150.000 besøg 

Fordele  Lavere anlægsudgifter 

 Lavere årlig teknisk 
driftsudgift 

 Der skabes mere 
vandkapacitet  

 Multifunktionalitet; 
flytbar bro giver mange 
muligheder (Der kan 
være flere aktiviteter i 
bassinet på samme tid. 
Fx vandpolo og 
svømning). 

 Giver mulighed for flere 
og for større legeting, 
som fx klatrevæg. 

 Elitesvømning (50 m 
bassin er standard ved 
OL)  

 Plads til kajakpolo 

 Vil være en mere 
fremtidssikret løsning 

Imødekommer ønsker  0,7 % (én person) i 
interviewundersøgelser 
har specifikt ønsket et 25 
m bassin 

 Imødekommer 
foreningers ønske til et 
nyt svømmebassin 

 Mere end hver 3. i 
interview undersøgelsen 
ønsker specifikt et 50 m 
bassin 

  
 

 

50 meter bassin med 8 baner a 2,30 meter bredde kontra 50 meterbassin med 10 baner a 2,50 

meters bredde 
Med ti baner i forhold til otte baner er der naturligvis to baner mere at svømme på, men den store forskel 

er i virkeligheden at den enkelte bane er 20 cm bredere. Det betyder for foreningerne, at der er plads til 

flere svømmere i den enkelte bane, da der er er plads til overhalinger og forbisvømninger, hvilket er 

betydeligt vanskeligere med en banebredde på 2,30 meter. Der er således betydelig større vandkapacitet 

ved løsningen på Gentofte sportspark. 
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Fordele ved varmtvands bassiner 
Hvert varmtvandsbassin har en anslået kapacitet på 70.000 årlige besøg. Mere vandkapacitet i form af 

varmtvandsbassiner er specifikt ønsket af 15 % i interviewundersøgelsen og imødekommer også ønsker fra 

oplysningsforbund og Gentofte Svømmeklub. Varmtvandsbassiner tilgodeser udover undervisning af børn, 

også offentlige gæster med specielle behov (fx liftbrugere), babyer, småbørn og genoptræningsgæster. 

Der er i dag ofte kø til varmtvandsbassinerne i spidsbelastninger, samt restriktive adgangskrav til de 

nuværende bassiner grundet stort pres. Flere varmtvandsbassiner vil give mulighed for at etablere 

varmtvandsbassiner som er ”blefrie”- altså forbeholdt børn der ikke længere bruger bleer, hvilket vil gøre 

bassinet mere driftssikkert i forhold til fx genoptræningsbrugere, der ofte bruger meget tid på at komme 

frem og tilbage til svømmehallen.  

 

Sundheds- og velværefaciliteter i Kildeskovshallen 
Kildeskovshallen står over for en større renovering af omklædningsfaciliteterne, der er temmelig nedslidte. 

Det er vanskeligt at holde den hygiejniske standard pga. de mange besøgende, og det lidt ”nussede” indtryk 

forstærker muligvis denne oplevelse. Hvis en renovering af omklædningsfaciliteterne samtænkes med en 

opførelse af et Sundheds- og velværecenter, kan dette bidrage væsentligt til entreindtægten i 

Kildeskovshallen.  

Fritid har tidligere ønsket at opføre sundheds- og velværefaciliteter i Kildeskovshallen, den gang under 

navnet Wellness. Det ønskes bringes nu til torvs igen, da det dels ved en tidligere undersøgelse har vist sig 

at være en facilitet, som borgerne kunne ønske sig, dels vil det kunne bidrage til en samlet reduktion af 

driftsudgifterne i Kildeskovshallen på estimeret 4,2 mio. kr.  Der er beskrevet et helt prospekt af arkitekt 

Peter Bundgård. Kulturstyrelsen og Gentofte Kommunes arkitekturrådgiver har set prospektet og kan godt 

se det forenet med Kildeskovshallens arkitektur. Prospektet er i forvejen sammentænkt med renovering af 

de nuværende omklædningsfaciliteter, en renovering, der under alle omstændigheder er nødvendig inden 

for en kortere periode. Den samlede udgift er i 2018 vurderet til 32 mio. kr. Det samlede prospekt er 

beskrevet i bilag 5, 6 og 7. I afsnittet om driftsøkonomi fremgår konsekvenserne af de forskellige scenarier 

både med og uden opførelse af et sundheds- og velværecenter. 
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Driftsøkonomi og driftsforhold. 
I forhold til opførelse af eventuelle nye faciliteter og en placering af disse, enten i forbindelse med 

eksisterende faciliteter ved Kildeskovshallen eller som enkeltstående faciliteter ved Gentofte Sportspark, 

har Niras udarbejdet en rapport, der undersøger anlægsøkonomi, trafikale forhold og lokalplan for flere 

forskellige scenarier. Rapporten er vedlagt som særskilt bilag. Driftsøkonomien er der beregnet yderligere 

på i forhold til de personalemæssige omkostninger. Her tages der udgangspunkt i såvel de forskellige 

scenarier fremsat i rapporten fra Niras, men også i forskellige kombinationer med fordeling af tid mellem 

offentlig åbent og tid til foreningsbrug. Afhængig af scenarium vil driftsudgifterne variere betydeligt. 

Hvis der placeres et nyt svømmeanlæg ved Kildeskovshallen vil driftsudgifterne udgøre mellem 1,7 – 4,5 

mio. kr. pr. år afhængig af det valgte scenarium. Hvis der tillige opføres et sundheds- og velværeanlæg vil 

de samlede driftsudgifter for Kildeskovshalen i det mest gunstige scenarium kunne reduceres med 2,5 mio. 

kr., mens det i det mindst gunstige scenarium vil øre driftsudgifterne med 0,3 mio. kr. 

Hvis der placeres et nyt svømmeanlæg ved i Gentofte Sportspark vil driftsudgifterne udgøre mellem 3,1- 

7,87 mio. kr. pr. år afhængig af det valgte scenarium. Hvis der tillige opføres et sundheds- og velværeanlæg 

i Kildeskovshallen vil de samlede driftsudgifter i det mest gunstige scenarium kunne reduceres med til 1 

mio. kr. pr. år, men det mindst gunstige scenarium vil øge driftsudgifterne med 3,6 mio. kr. pr. år. 

En detaljeret oversigt over driftsøkonomi ved forskellige scenarier findes i bilag 8. 

Brug og samspil af eksisterende og nye faciliteter 
Der kan opsættes tre forskellige modeller i forhold til brugen af en ny og en allerede eksisterende facilitet 

med udgangspunkt i, at en ny facilitet inkluderer som minimum et 50 meter med 8 baner og 1 

varmtvandsbassin.  

Model A  

En model hvor den nye facilitet bruges 100 % af foreninger og institutioner, mens de eksisterende 

faciliteter bruges udelukkende af offentlige gæster og Kildeskov Svøm & Senior Sport.  

Model B 

Alle modeller hvor der er offentligt åbent som i dag i eksisterende anlæg, og varierende grader af offentlig 

åbning i nye faciliteter. Der vil således være forenings- og institutionsaktivitet i alle faciliteter, og kun i 

definerede tidsrum være offentlig åben. 

Model C 

En model hvor der er 100 % offentlig åbning (svarende til fordelingen i dag) i både de eksisterende og de 

nye faciliteter. Der vil således være forenings- og institutionsaktivitet i alle faciliteter såvel som offentlige 

gæster i åbningstiden. 
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Oversigt 

Model Fordele Ulemper 

A  Undgår konflikter mellem 
foreninger/institutioner og offentlige 
gæster 

 Ingen udgifter til livreddere i ny facilitet 

 Lavere driftsudgifter 

 Kildeskovshallen får mere plads til 
offentlige gæster samt Kildeskov Svøm & 
Senior Sport 

 Kildeskovshallen kan i højere grad sætte 
fokus på sundhed og velvære for den 
offentlige gæst. 
 

 Ingen entréindtægter i ny facilitet 

 Offentlige gæster får ikke mere tid i 
varmtvandsbassiner, som er ønsket 

 Synergi forsvinder (mor svømmer i 
50 m, mens far og datter er i 
legebassinet og lillebror modtager 
svømmeundervisning) 
 

B  Imødekommer foreningers ønsker om at 
faciliteten i større grad i udvalgte tidsrum 
er forbeholdt foreningsaktivitet 

 Der kan nemt reguleres på forholdet 
mellem klub og offentlig åbent.  

 Entreindtægter i ny facilitet 

 Offentlig gæster får mere tid i 
varmtvandsbassiner som ønsket 

 Udgifter til livreddere i ny facilitet 

 Øgede driftsudgifter 

 Der kan stadigt opstå konflikter 
mellem foreninger/institutioner og 
offentlige gæster 
 

C  Højst mulig entre indtægter ved 
faciliteterne 

 Offentlig gæster får mere tid i 
varmtvandsbassiner som ønsket 

 Dyrest løsning i forhold til 
bemanding af livreddere 

 Foreninger vil få mere tid i alt, men 
måske ikke så meget, som ønskes  
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1 Synopsis 

 

Gentofte Kommune oplever et stort pres på kapaciteten i kommunens svøm-

mebade og ønsker derfor en vurdering af de to mest oplagte steder for ud-

bygning af svømmekapaciteten. 

Dels ønskes en udvidelse af Kildeskovshallen belyst med en placering umid-

delbart op ad det seneste bassin fra 2002 – her arbejdes overordnet med to 

modeller, enten et 8 baners 50 meter bassin med supplerende varmtvands-

bassin eller et 8 baners 25 meter bassin. 

Desuden ønskes et nyt anlæg i Gentofte Sportspark belyst, her er valgt en 

placering op ad atletikstadion, som ikke er udlagt til boldspil, men som til 

gengæld rummer god synergi med atletikmedlemmerne. Her arbejdes ligele-

des med to modeller, enten et 10 baners 50 meter bassin med to supplerende 

undervisningsbassiner eller et 10 baners 25 meter bassin. 

Som det fremgår af foranstående, er de forskellige scenarier ikke umiddelbart 

sammenlignelige mellem de to lokaliteter. Oven i dette er der forskellige kva-

litetskrav og byggeforudsætninger tilknyttet de to lokaliteter og denne rapport 

har således til formål at udrede disse forskelle, at udregne en budgetomkost-

ning for hvert scenarie og foretage en overordnet konklusion på denne samle-

de udredning.  

2 Kort konklusion 

 

Når alle aspekter i de præsenterede scenarier er belyste ud fra de givne for-

udsætninger, så står det klart, at et nyt anlæg i Gentofte Sportspark vil give 

den største kapacitetsmæssige gevinst for Gentofte Kommune og brugerne i 

forhold til investeringen. 

Placeringen i Gentofte Sportspark medfører god plads til byggeriet og den 

valgte placering optager ikke benyttet baneareal. Desuden er der god sam-

menhæng i forhold til eksisterende parkeringsforhold, og der må forventes en 

god synergi med atletikmedlemmerne og dermed en øget aktivering på vest 

siden af vejen Ved Stadion.  

Der er ikke inkluderet café faciliteter og der er ikke mulighed for umiddelbar 

samdrift med anden svømmehal med hensyn til personale. Desuden kan der 

vise sig udfordringer med funderingsforholdene på stedet i stil med tilsvaren-

de udfordringer ved Kildeskovshallen. 

Placeringen ved Kildeskovshallen har en fordel med hensyn til samdrift med 

hensyn til personale og en svømmesynergi ved placeringen sammen med de 

øvrige bassiner. Desuden er der gode eksisterende servicefaciliteter og perso-

nalefaciliteter, som også kan benyttes ved udbygningen af anlægget. 

Ulempen ved en placering her er de større krav til bygningernes arkitektoni-

ske kvalitet og et meget begrænset muligt byggefelt meget tæt på naboer. 
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Desuden er der store udfordringer med funderingsforholdene på stedet og 

endnu en knopskydning på det samlede anlæg i Kildeskoven rummer fare for, 

at det bliver uoverskueligt for badegæsterne. 

3 Indledning 

 

Der er behov for et oplæg til placering, udformning og prissætning af en 

svømmehal i Gentofte Kommune 

Kildeskovshallen oplever, trods udvidelsen med et nyt bassin i 2002, et mas-

sivt pres på kapaciteten og har lange ventelister i svømmeklubben. Samtidig 

kunne det også med et nyt svømmebassin give mulighed for at tilbyde nye 

aktiviteter/oplevelser til borgerne og dermed tiltrække nye brugere.  

Nye brugere vil også understøtte de ambitiøse mål i visionskommuneaftalen 

samt ”Gentofte i Bevægelse”. For at være forberedt, hvis det på et tidspunkt 

bliver muligt at udvide antallet af svømmebassiner i kommunen, skal der ta-

ges stilling til en fysisk placering af faciliteten. De naturligste placeringer vil 

være tæt på eksisterende idrætsanlæg med mulighed for samdrift og udnyt-

telse af eksisterende tekniske og fysiske anlæg, dvs. Kildeskovshallen og Gen-

tofte Sportspark.  

Der er nedsat en projektgruppe under Fritid og Gentofte Ejendomme, som har 

forestået det grundlæggende arbejde med at udvælge 2 mulige placeringer 

for etablering af svømmeanlæg. 

 

Projektgruppen har gennemført en brugerundersøgelse, og ønskerne er for-

tolket og omsat til følgende scenarier: 

 

Kildeskovshallen – med en placering i umiddelbar nærhed af seneste 

tilbygning fra 2002 – og med følgende scenarier: 

1A:  

Træningsbassin 19 gange 52 meter, vanddybde 2,3 meter med forskydelig 

bro til 2 gange 25 meter bassin (Myrtha typeløsning). 8 baner a 2,3 m. Bas-

sinudstyr: Startskamler på forskydelig bro og Track-Start i gavlende, i alt 9 

stk. Banetove, lejdere, tyvstartstander og vendeflag.  

Varmtvandsbassin 10 gange 15 meter, vanddybde 1,3 m, maks. 34 grader. 

Bassinudstyr: Trappe og lejdere, håndlister og kranskinne 

1A1: Der ønskes desuden en beregning af scenarie 1A uden varmtvandsbas-

sin. 
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1B:Træningsbassin 25 gange 19 meter, vanddybde 2,3 meter. 8 baner a 

2,3 m. Bassinudstyr: Track-Start i gavlende, i alt 9 stk. Banetove, lejdere, 

tyvstartstander og vendeflag.  

 

Gentofte Sportspark – med en placering umiddelbart øst for atletik-

stadion – og med følgende scenarier: 

2A:  

Træningsbassin 25 gange 52 meter, vanddybde 2,3 meter med forskydelig 

bro til 2 gange 25 meter bassin (Myrtha typeløsning). 10 baner a 2,45 m. 

Bassinudstyr: Startskamler på forskydelig bro og Track-Start i gavlende, i alt 

11 stk. Banetove, lejdere, tyvstartstander og vendeflag. 

Undervisningsbassin 15 gange 15 meter, vanddybde 0,9 m, maks. 30 gra-

der. Bassinudstyr: Lejdere. 

Undervisningsbassin 10 gange 15 meter, vanddybde 1,3 m, maks. 34 gra-

der. Bassinudstyr: Trappe og lejdere, håndlister og kranskinne 

2A1: Der ønskes desuden en beregning af scenarie 2A uden undervisnings-

bassiner. 

2B: 

Træningsbassin 25 gange 25 meter, vanddybde 2,3 meter. 10 baner a 2,45 

m. Bassinudstyr: Track-Start i gavlende, i alt 11 stk. Banetove, lejdere, tyv-

startstander og vendeflag. 

 

4 Opgavebeskrivelse 

 

Opgaven i denne rapport er kort sagt en samlet vurdering af anlægsproble-

matikker og estimat for de forskellige scenarier. 

Disse scenarier prissættes i forhold til den samlede anlægsudgift, incl. hensyn 

til alle relevante forhold.  

Disse relevante forhold er indhentet via tilgængelige oplysninger fra hjemme-

sider og databaser og efterfølgende bedømt af fagspecialister indenfor Geo-

teknik, Vandforsyning og Miljøforurening, suppleret med svømmebadsspeciali-

sterne hos Niras. 

Efter vurdering af scenarierne og de grundmæssige forudsætninger, er der 

udarbejdet et anlægsoverslag og en samlende konklusion med en fordels- og 

ulempe-liste for hver lokalitet. 

Ansvarlig for opgavens udførelse er Chefrådgiver Klaus Rask Petersen, Niras 

A/S, Jupitervej 1, 6000 Kolding, mail klrp@niras.dk og mobil 2335 8131. 

  

mailto:klrp@niras.dk
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5 Oplæg 

 

Der er nedsat en projektgruppe under Fritid og Gentofte Ejendomme, som har 

forestået det grundlæggende arbejde med at udvælge 2 mulige placeringer 

for etablering af svømmeanlæg. 

Det grundlæggende arbejde har omfattet de overordnede krav især til bassin-

rum og vandarealer. Ved projekteringsmøder er dette arbejde blevet videre 

bearbejdet mellem projektgruppen og rådgiveren med henblik på at fastlægge 

de nødvendige supplerende servicearealer til faciliteterne. 

Resultatet af dette arbejde er indarbejdet i rapportens rumskemaer, som 

danner grundlag for fastlæggelse af byggeriets footprint og efterfølgende 

økonomioverslag. 
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6 Oplæg fra projektgruppen - Scenarie 1A 
 

Varmtvandsbassin og 50 m bassin (placeret ud mod Adolphsvej) 

Scenariet er udviklet efter brugeranalyse og principvurdering fra frednings-

myndighed 

Udover nedenstående bassin størrelser skal der indeholdes omklædnings faci-

liteter til klubber, ligeledes skal handicap faciliteter fortsat forefindes, nød-

vendige ombygninger skal være med i anlægsøkonomi 

Anlægsudgiften skal differentieres således at den afspejler hhv. 50m bassin 

og Varmtvandsbassin, hhv. alene 50m. bassin. 

 

6.1 Rumskema 

 

Træningsbassin (63 x 26m): 19 gange 52 meter, vanddybde 2,3 meter med 

forskydelig bro til 2 gange 25 meter bassin (Myrtha typeløsning). 8 baner a 

2,3 m. 

Bassinudstyr: Startskamler på forskydelig bro og Track-Start i gavlende, i alt 

9 stk. Banetove, lejdere, tyvstartstander og vendeflag.  

 

Varmtvandsbassin (26x17m): 10 gange 15 meter, vanddybde 1,3 m, maks. 

34 grader 

Bassinudstyr: Trappe og lejdere, håndlister og kranskinne 
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Rumtype Bemærkninger Nettoareal 

(m2) 

Bassin arealer Svømmebassin og varmtvandsbassin  

 

2080 

 

Fælles arealer 

 

Omklædning klubber/skoler herrer incl. 

bruserrum og toiletrum 

Foyer - venteområde incl toilet og HC 

toilet 

Klublokale, kontor og mødelokale 

 

450 

 

Personale area-

ler 

Personalerum og personaleomklædning 50 

 

Service arealer 

 

Depot, Rengøringsrum, Teknikrumstrappe 

og indgang med vindfang  

Tillæg for gangareal (20 % af servicerum) 

Overgang netto/brutto (15 % af samlet 

nettoareal) 

 

594 

Samlet brutto-

areal (se foot-

print 1A) 

 3174 

 

Der regnes økonomi på Scenarie 1A (50 meter bassin og varmtvandsbassin) 

og der regnes ligeledes på Scenarie 1A1 (50 meter bassin alene) 
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7 Oplæg fra projektgruppen - Scenarie 1B 
 

Scenariet afspejler ikke ønsker fra brugerundersøgelsen 25m bassin, incl. klubom-

klædningsfacilitet 

 

7.1 Rumskema: 
Træningsbassin (37x32): 25 gange 19 meter, vanddybde 2,3 meter. 8 ba-

ner a 2,3 m. 

Bassinudstyr: Track-Start i gavlende, i alt 9 stk. Banetove, lejdere, tyvstart-

stander og vendeflag.  

 

Rumtype Bemærkninger Nettoareal 

(m2) 

Bassin arealer Svømmebassin  

 

962 

 

Fælles arealer 

 

Omklædning klubber/skoler herrer Incl. 

bruserrum og toiletrum 

Foyer - venteområde Incl toilet og HC 

toilet 

Klublokale, kontor og mødelokale 

 

330 

 

Personale area-

ler 

Personalerum og personaleomklædning 50 

 

Service arealer 

 

Depot, Rengøringsrum, Teknikrumstrappe 

og indgang med vindfang  

Tillæg for gangareal (20 % af servicerum) 

Overgang netto/brutto (15 % af samlet 

nettoareal) 

 

351 

Samlet brutto-

areal (se foot-

print 1B) 

 1693 

Der regnes økonomi på Scenarie 1B. 



 

 

 
12 

8 Grund  

 

Kildeskovshallen, Adolphsvej 25, 2820 Gentofte - matr. nr. 1b GENTOFTE 

 

9 Plangrundlag  

 

- iht. gældende. Lokalplan 172 

  

  

 

Gældende lokalplanens formål, omhandler forrige udvidelse af Kildeskovhal-

len. Senarie 1A + 1B ligger derfor udenfor det nuværende udlagte byggefelt. 

§5.1 Vej-, sti- og parkering:  Ved opførelse af ny bebyggelse 

samt ved ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse skal eget parke-

ringsbehov dækkes. 

§6.1 Maksimal bebyggelsesprocent: 40% af den enkelte ejendom 

§6.3 Maximale antal etager: 2 etager 

§6.4 Maksimal højde: 9 m for bebyggelse og 16 m for haller- Bemærk-

ning maks. bygningshøjde for haller er 16 meter pga. bevaringshensyn. 

§6.5 Højdegrænseplan Inden for de på kortbilaget viste byggefelter må 

bebyggelsens højde ikke overstige 12 meter. Endvidere må det skrå højde-

grænseplan i forhold til naboskel ikke overskrides. 

§6.6 Bygninger indenfor byggefelt Udover de på kortbilaget viste 

byggefelter kan der med Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse opføres 
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mindre udhusbygninger, overdækninger, udvendige trapper, transformerstati-

on og lignende, som har tilknytning til områdets anvendelse. 

§7.4 Bevaring af bebyggelse og træer Beplantningsbæltet langs Adolphs-

vej skal bevares. 

10 Trafik og parkering 
 

 

 Matrikel 163a 

anvendes til ind-

kørslen og parke-

ringsareal.  

 

 Indkørslen rykkes 

mod øst på 

Adolphsvej og 

arealet indrettes 

til ca. 38 nye p-

pladser. Det skal 

bemærkes at der 

står en transfor-

merstation på ma-

triklen, som ikke 

flyttes, og 2 sorte 

træpavilloner som 

nedlægges. 

 

11 Geoteknik 

 

I forbindelse med udvidelsen af Kildeskovshallen med et 50 m svømmebassin, 

blev der lavet en geoteknisk undersøgelse, hvoraf 3 af boringer er placeret på 

den påtænkte lokalitet til en ny svømmehal. Bundforholdende er stærkt varie-

ret i de øvre lag, da der både er truffet fyld og blødbund ned til +8,2 á +12,7 

DNN (5,7 m u. t.). Herunder er der truffet morænelers aflejringer og i andre 

boringer er der truffet terrænnære sandaflejringer.  

Vandspejlet er påvirket af nærliggende indvinding, hvorfor der må forventes 

et rovandspejl i kote +13,4 DNN grundet nærliggende vandindvinding. Vand-

spejlet er registeret i kote +10,0 á +10,4 DNN. Derudover må der forventes 

sekundære vandspejl i terrænnære lavpermeable lag. 

En konstruktion med bund i 3-4 meters dybde (bundkote +10,0) vil indled-

ningsvis kunne funderes direkte, dog forudsat at der foretages udskiftning af 

blødbund ned til 5,7 meters dybde som det er truffet i én af de eksisterende 
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boringer (placeret i byggefeltets nordøstlige ende). Alternativt vil det være 

nødvendigt med pælefundering. 

Da det ikke kan afvises at konstruktionen gennemskærer leraflejringerne, skal 

kælderen/bassinet, forventes udført som en vandtæt konstruktion og sikres 

mod et vandtryk svarende til kote +13,4 DNN. Opdriftssikringen kan ske ved 

opdriftsvinger suppleret med jordankre og/eller pæle. Alternativt skal der ske 

en permanent grundvandssænkning, men dette kan dog være tvivlsomt om 

en sådan tilladelse vil kunne opnås. 

I anlægsfasen må der forventes grundvandssænkning i det nedre sandlag ved 

hjælp af filterboringer og evt. etablering af afstivning for at sikre eksisterende 

forhold (eksisterende byggeri, veje og anlæg). 

 

12 Jordforurening 
 

Der er ikke kortlagt nogen forurening på ejendommen.  

I forbindelse med udvidelse af svømmehal i 2001 er der i afgravet jord påvist 

lettere forurening. Region Hovedstaden vurderer på baggrund heraf, at ejen-

dommen ikke kortlægges som forurenet.  

 

13 Lednings oplysninger + forsyninger 

 

 

LER – oplysninger 

vedr. gas 

 Tværs over grundens 

hjørne ligger en gas-

ledning som ikke læn-

gere anvendes. Samt 

en fordelingsledning 

19-50 bar og en di-

stributionsledning 2,5-

7 bar som er i anven-

delse. 

 

 Flytningen af gasled-

ningen skal foretages 

af forsyningsselvska-

bet. 
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LER – oplysninger 

vedr. El-kabler 

 EL kabel til de eksiste-

rende bygninger, som 

der skal tages hensyn 

til under udgravning.  

 Flytningen af 10kV 

kabel, skal foretages 

af EL- forsyningsselv-

skabet. 

 

 

 

LER – oplysninger 

vedr TELE-kabler 

 Telefonkabel til de 

eksisterende bygnin-

ger, som der skal ta-

ges hensyn til under 

udgravning. 

 

 

 

14 Brandmæssige forhold 

 

De brandmæssige forhold forudsættes gennemført efter eksempelsamlingen 

som grundregel, men for selve bassinrummet med svømmebassinet må det 

forudses, at brandsektionen her bliver betydeligt over 1000 m2, alene på 

grund af bassinets størrelse. Dette gælder både scenarie 1A og 1B, også selv 

om varmtvandsbassinet holdes i egen brandsektion. 

Ud fra erfaringer med tilsvarende store bassinrum har det vist sig muligt at få 

godkendt bassinrummet uden at etablere sprinkling – især begrundet i en 

ekstrem lav brandbelastning i bassinrummet. I stedet etableres brandventila-

tion i bassinrummet. 

Ved større stævner kan det forudses, at der kommer mere end 149 personer i 

det store bassinrum, uanset hvilket scenarie der vælges. Dette imødekommes 

ved at etablere automatisk talevarsling og Automatisk Brand Alarmering i 

svømmehals-komplekset. 
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Da det nye kompleks kommer meget tæt på eksisterende svømmehal, skal 

især brandsmitte og evakueringsåbninger gives særlig opmærksomhed i en 

projekteringsfase. 

 
15 Planskitse med højdekurve 

 

 

  

  

 

Højdekurverne viser en støt stigende grund mod vest afsluttende med en stejl 

hældning op ad nabogrunden. Grunden skal således have en stor udgravning 

for at rumme bassinbyggeriet nord for eksisterende svømmehal og en for-

holdsvis stor del af byggeriet bliver indbygget i jord, som det også var tilfæl-

det med den eksisterende svømmehal. 
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16 Footprint 
 

16.1 Scenarie 1A 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Svømme-

bassin 

 

Varmt-

vandsbas-

sin  

 

Fællesare-

aler, ser-

vicearea-

ler og per-

sonaleare-

aler 

 

 

Scenarie 1A med tilhørende fællesarealer bedømmes som meget vanskeligt at 

få plads til på det anviste område. Det gælder i vid udstrækning også scenarie 

1A1. 

Som det antydes på illustrationen er enkelte birum anbragt vest og nord for 

svømmebassinet, men i realiteten lader det sig vanskeligt gøre, idet der ligger 

et hovedforsyningskabel til hele Kildeskovshal komplekset mod vest og i lo-

kalplanen nævnes, at beplantningsbæltet mod nord (og dermed også sten-

sætningen) skal bevares. Yderligere besværes grundudnyttelsen helt mod 

vest ved en betydelig højdeforskel op mod naboejendommen. 

Varmtvandsbassinet og tilhørende faciliteter er anbragt meget tæt på en eksi-

sterende kildeplads til Bregnegårdsværket og det vurderes derfor vanskeligt 

og i bedste fald særdeles omkostningskrævende at udnytte denne del af 

grunden. Baseret på tidligere undersøgelser før seneste udvidelse vil en sløjf-

ning af denne vigtige kildeplads sandsynligvis ikke blive accepteret. 

Grunden er via byggeriet i 2002 kendt som geoteknisk problematisk og der 

må forventes behov for i nogen grad at etablere jordankre mod opdrift af de 

nye bygninger ud over en bekostelig byggegrubeafvanding. På nuværende 

projektstade er det ikke muligt at kvantificere disse omkostninger præcist. 

Positivt kan det nævnes, at der allerede er etableret en afledningsmulighed 

for den midlertidige grundvandssænkning. 
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16.2 Scenarie 1B 

 

 
 
 

 
 

 

Svømme-

bassin 

 

Fællesarea-

ler, service-

arealer og 

personale-

arealer 

 

Scenarie 1B med tilhørende servicefaciliteter bedømmes som mulige at etab-

lere på det anviste område, men ikke uden at bekoste flytning af indkørslen til 

Kildeskovshallen. 

Ved en fornuftig plandisponering kan det måske undgås at flytte eksisterende 

hovedforsyningskabel i grundens vestlige ende. 

Grunden er via byggeriet i 2002 kendt som geoteknisk problematisk og der 

må forventes behov for i nogen grad at etablere jordankre mod opdrift af de 

nye bygninger ud over en bekostelig byggegrubeafvanding. På nuværende 

projektstade er det ikke muligt at kvantificere disse omkostninger præcist. 

Positivt kan det nævnes, at der allerede er etableret en afledningsmulighed 

for den midlertidige grundvandssænkning. 

 

17 Forudsætninger 

 

Den bygningsmæssige kvalitet og det arkitektoniske princip for de nye scena-

rier ved Kildeskoven skal afspejle den seneste tilbygning fra 2002, som der 

bygges op ad. 

Bygningen regnes således som en tung bygning i betonsandwichelementer 

med rustik overflade og med et fladt tag. Integreret i taget etableres store 

gennemgående ovenlys som supplement til vinduespartierne i facaden. 

Bassiner og promenadedæk etableres i pladsstøbt beton med membran og 

klinkebeklædning overalt. Generelt gives alle overflader et højt kvalitetsni-

veau. Promenadedækskote i de nye bygninger skal være identisk med pro-

menadedækskoten i den seneste tilbygning fra 2002. 
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18 Omkostninger  
 

Generelt for omkostningsberegningen for de anførte scenarier kan oplyses, at 

der er regnet med prisniveau januar 2018 og eksklusive moms. 

Prisberegningen er baseret på m2-priser på overslagsniveau, dels baseret på 

egne erfaringspriser, dels baseret på Molios prisbøger og endeligt på indhen-

tede deloverslag fra leverandører. 

Der er ikke indhentet stikledningsbidrag, da disse bidrag er forventeligt ube-

tydelige i budgetmæssig sammenhæng. Det kan anføres, at på begge lokalite-

ter skal der regnes med nye forsyningsledninger, idet det vurderes, at der 

ikke kan trækkes yderligere på Kildeskovshallens bestående installation. Der-

med er sammenligningsgrundlaget også udlignet mellem de to lokaliteter. 

De afsatte beløb for særlige geotekniske forhold for begge lokaliteter må be-

tegnes som kvalificerede gæt, idet det ikke er muligt at konkretisere afhjælp-

ningsforanstaltningerne ud fra de eksisterende boringer, blot vides, at funde-

ringsforholdene kan forventes komplicerede for begge lokaliteters vedkom-

mende. 

Den beregnede pris for de forskellige scenarier er at betegne som entrepre-

nørprisen. Altså den pris, der kan forventes ved en licitation for eksempel. 

Hertil skal der i budgetmæssig henseende tilføjes et beløb for uforudsete ud-

gifter – i dette projektstade regnes dette beløb typisk som 10 % af entrepre-

nørprisen. Dette giver således den samlede byggepris. Af den samlede bygge-

pris skal ydermere afsættes typisk 15 % til sagens omkostninger for rådgi-

verbistand, konkurrence mv. 

Driftsudgifterne til el, varme og vand er beregnet ud fra indsamlede nøgletals-

forbrug for danske svømmehaller, foretaget af Teknologisk Institut. Tallene er 

statistiske og rummer stor variation fra anlæg til anlæg, men som udgangs-

punkt for en budgetlægning kan tallene være anvendelige. 

Priserne er baserede på følgende afregningspriser: 

El: 1,52 kr pr. kWh 

Varme: 341 kr pr. MWh 

Vand: 50 kr pr. m3 
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19 Etableringsudgift scenarie 1A 
(Træningsbassin 19x52 meter og varmtvandsbassin) 

Emne Overslagspris 

Bassinrum med 50 meter bassin 69.100.000 

Forskydelig bro 2.300.000 

Bassinudstyr 600.000 

Varmtvandsbassin 18.400.000 

Omklædningsrum og bad 8.700.000 

Servicefaciliteter 5.600.000 

Ekstra geoteknik (skøn) 7.500.000 

P-plads udvidelse incl. nedrivning af eksist pavilloner 1.400.000 

Ledningsomlægninger (skøn) 1.500.000 

Entreprenørpris 115.100.000 

Uforudsete udgifter 10 % af entreprenørpris 11.500.000 

Samlet etableringsudgift 126.600.000 

Omkostninger 15 % af etableringsudgift 19.000.000 

Total pris 145.600.000 

 

Skønnet driftsudgift forsyning, scenarie 1A 

Emne Enhed Overslagspris 

Årligt elforbrug 797.000 kWh 1.210.000 

Årligt varmeforbrug 1.935 MWh 660.000 

Årligt vandforbrug 22.000 m3 1.110.000 
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20 Etableringsudgift scenarie 1A1 
(Træningsbassin 19x52 meter alene) 

Emne Overslagspris 

Bassinrum med 50 meter bassin 69.100.000 

Forskydelig bro 2.300.000 

Bassinudstyr 500.000 

Omklædningsrum og bad 6.900.000 

Servicefaciliteter 5.200.000 

Ekstra geoteknik (skøn) 6.500.000 

P-plads udvidelse incl. nedrivning af eksist pavilloner 1.400.000 

Ledningsomlægninger (skøn) 1.500.000 

Entreprenørpris 93.400.000 

Uforudsete udgifter 10 % af entreprenørpris 9.300.000 

Samlet etableringsudgift 102.700.000 

Omkostninger 15 % af etableringsudgift 15.400.000 

Total pris 118.100.000 

 

Skønnet driftsudgift forsyning, scenarie 1A1 

Emne Enhed Overslagspris 

Årligt elforbrug 692.000 kWh 1.050.000 

Årligt varmeforbrug 1.680 MWh 575.000 

Årligt vandforbrug 15.000 m3 750.000 
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21 Etableringsudgift scenarie 1B 
(Træningsbassin 19x25 meter) 

Emne Overslagspris 

Bassinrum med 25 meter bassin 43.200.000 

Bassinudstyr 400.000 

Omklædningsrum og bad 5.200.000 

Servicefaciliteter 4.800.000 

Ekstra geoteknik (skøn) 6.500.000 

P-plads udvidelse incl. nedrivning af eksist pavilloner 1.400.000 

Ledningsomlægninger (skøn) 1.500.000 

Entreprenørpris 63.000.000 

Uforudsete udgifter 10 % af entreprenørpris 6.300.000 

Samlet etableringsudgift 69.300.000 

Omkostninger 15 % af etableringsudgift 10.400.000 

Total pris 79.700.000 

 

Skønnet driftsudgift forsyning, scenarie 1B 

Emne Enhed Overslagspris 

Årligt elforbrug 333.000 kWh 500.000 

Årligt varmeforbrug 808 MWh 275.000 

Årligt vandforbrug 7.500 m3 375.000 
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22 Fordels- og ulempe-liste  
 

 Fordele  Ulemper 

 Eksisterende Café og øvrige faci-

liteter i eksisterende svømmehal 

vil kunne anvendes af besøgende 

til ny svømmehal 

 Særlige krav til arkitektur (Kildes-

kovshallen er fredet), og byg-

ningskvalitet fordyrer den samlede 

anlægsøkonomi 

 Driftsfordele i forhold til beman-

ding (vagtplaner), rengøring, 

vandbehandling m.v. ved sam-

ling af svømmehaller på én loka-

litet 

 Byggeri vil foregå tæt på naboer 

med øget risiko for støjge-

ner/skader på naboejendomme i 

forbindelse med byggeri 

 Gode offentlige transportmulig-

heder med bus og tog 

 På lokaliteten er der i forvejen for 

få parkeringspladser. Nybyggeriet 

indeholder supplerende P-pladser, 

men ikke i stort omfang. 

 Kontorfacilitet til Gentofte 

Svømmeklub samt et nærliggen-

de (dele)klublokale 

 Byggeri medfører flytning af ind-

kørsel og forholdsvis kaotiske ad-

gangsforhold for Kildeskovshallen i 

byggeperioden, da arbejdet fore-

går ved eneste adgangsvej. 

   Der er stort kendskab til funde-

ringsforholdene fra seneste bygge-

ri og de er kendt som særdeles 

vanskelige på grund af højtstående 

grundvand under tryk og vandind-

vindingsboringer i området. 

   Anlægget i Kildeskovshallen virker 

allerede fyldt op og yderligere 

knopskydning vil mindske over-

blikket over svømmemulighederne 

og udvande sammenhængen mel-

lem svømmefaciliteterne. 

   Der er begrænsninger på byggefel-

tet og det vurderes at det store 

scenarie 1A ikke kan indeholdes på 

området. 
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23 Konklusion 

 

En udbygning ved Kildeskovshallens seneste bassintilbygning har en fordel 

med hensyn til samdrift med hensyn til personalet og en svømmesynergi ved 

placeringen sammen med de øvrige bassiner. Desuden er der gode eksiste-

rende servicefaciliteter i form af café og personalefaciliteter, som også kan 

benyttes uforandret ved udbygningen af anlægget. Den offentlige trafikdæk-

ning er også god i dette område. 

Ulempen ved en placering her er de større krav til bygningernes arkitektoni-

ske kvalitet og et ret begrænset muligt byggefelt meget tæt på naboer og 

offentlige arealer. Det er sandsynligt, at nogle af de ønskede scenarier ikke 

kan indeholdes på det udpegede byggeområde. 

Desuden er der store udfordringer med funderingsforholdene på stedet og det 

medfører fordyrelse af projektet. Endelig er der meget lidt plads under etable-

ringsfasen, hvor gæster til de øvrige faciliteter i Kildeskovshallen skal passere 

helt tæt på det nye byggefelt. 

Endelig vil endnu en knopskydning på det samlede anlæg i Kildeskoven rum-

me fare for, at det bliver uoverskueligt for badegæsterne at finde rundt til de 

mange bassinrum. 
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24 Oplæg fra projektgruppen - Scenarie 2A 

 

 

 

 

1 stk. langbane bassin på 52 m med 10 baner af 2,5 m bredde. og en dybde 

på 2,3m. Bassinet skal kunne deles på midten i 2 x 25 m bassiner med meka-

nisk skyde bro. 

 

1 stk. undervisning bassin på 15 x 15 m med 0,9 m dybde (alt. skrånende 

dybde på 70-110 cm ). Temperatur 28-30 grader. 

 

1 stk. undervisningsbassin på 10 x 15 m med fast dybde på 1,3 m. Tempera-

tur 32 grader.  

Husk dryland/3m i siderne, 5m i enderne, bassinender max 30 cm o. vand.  

 

Arkitektonisk princip: Evt. let byggeri, vurdér Myrtha løsning. Kvalitet som fx 

Gentofte hallen 
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Anlægsudgiften skal struktureres således at den afspejler hhv. 50m bassin og 

undervisningsbassiner (2A), og hhv. alene 50m bassin (2A1). 

 

24.1 Rumskema 

 

Træningsbassin (63x32m): 25 gange 52 meter, vanddybde 2,3 meter med 

forskydelig bro til 2 gange 25 meter bassin (Myrtha typeløsning). 10 baner a 

2,45 m. 

Bassinudstyr: Startskamler på forskydelig bro og Track-Start i gavlende, i alt 

11 stk. Banetove, lejdere, tyvstartstander og vendeflag.  

Undervisningsbassin (26x22m): 15 gange 15 meter, vanddybde 0,9 m, 

maks. 30 grader 

Bassinudstyr: Lejdere. 

Undervisningsbassin (26x17m): 10 gange 15 meter, vanddybde 1,3 m, 

maks. 34 grader 

Bassinudstyr: Trappe og lejdere, håndlister og kranskinne 

Rumtype Bemærkninger Nettoareal 

(m2) 

Bassin arealer Svømmebassin og 2x undervisningsbassin 3030 

Fælles arealer 

 

Omklædning klubber/skoler herrer Incl. 

bruserrum og toiletrum 

Foyer - venteområde Incl toilet og HC toilet 

Klublokale, kontor og mødelokale 

Reception/billetsalg 

 

575 

Personale are-

aler 

Personalerum/-kontor og personaleom-

klædning 

65 

Service arealer 

 

Depot, Rengøringsrum, Teknikrumstrappe 

og indgang med vindfang  

Tillæg for gangareal (20 % af servicerum) 

Overgang netto/brutto (15 % af samlet 

nettoareal) 

 

870 

Samlet brutto-

areal (se foot-

print 2A) 

 4540 

Der regnes økonomi på Scenarie 2A.  
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25 Oplæg fra projektgruppen - Scenarie 2B 

 

 

 

Arkitektonisk princip: Evt. let byggeri, vurdér Myrtha løsning. Kvalitet som fx 

Gentofte hallen 

Scenariet afspejler ikke ønsker fra brugerundersøgelsen 

25m bassin, incl. klubomklædningsfacilitet. 

25.1 Rumskema 

 

Træningsbassin (37x32m): 25 gange 25 meter, vanddybde 2,3 meter. 10 

baner a 2,45 m. 

Bassinudstyr: Track-Start i gavlende, i alt 10 stk. Banetove, lejdere, tyvstart-

stander og vendeflag.  

Rumtype Bemærkninger Nettoareal 
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(m2) 

Bassin arealer Svømmebassin og varmtvandsbassin  1184 

Fælles arealer 

 

Omklædning klubber/skoler herrer Incl. 

bruserrum og toiletrum 

Foyer - venteområde Incl toilet og HC 

toilet 

Klublokale, kontor og mødelokale 

Reception/billetsalg 

 

455 

 

Personale area-

ler 

Personalerum/-kontor og personaleom-

klædning 

65 

Service arealer 

 

Depot, Rengøringsrum, Teknikrumstrappe 

og indgang med vindfang  

Tillæg for gangareal (20 % af servicerum) 

Overgang netto/brutto (15 % af samlet 

nettoareal) 

 

487 

Samlet brutto-

areal (se foot-

print 2A) 

 2191 

 

Der regnes økonomi på Scenarie 2B. 

 

26 Grund  

 

Gentofte Sportspark, Ved Stadionvej, 2820 Gentofte - matr. nr. 6cr VANGEDE 

Kroppedal Museum har formodning om tilstedeværelse af jordfaste fortids-

minder i forbindelse med matrikelnummer 6cr, da det omkringliggende områ-

de er præget af aktivitet i flere af oldtidens perioder.   

På denne baggrund vurderer Kroppedal Museum, at der er sandsynlighed for 

at påtræffe fortidsminder indenfor matrikel nr. 6cr og anbefaler derfor, at der 

foretages en arkæologisk forundersøgelse i henhold til Museumslovens § 26, 

stk. 2, i god tid inden de planlagte jordarbejder påbegyndes. Forundersøgel-

sen har til formål at klarlægge, hvorvidt der er væsentlige fortidsminder på 

arealet og kan efterfølges af en egentlig udgravning forud for anlægsarbejdet 

igangsættelse. 
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27 Plangrundlag 

 

 - iht. gældende. Lokalplan 372 og 386.  

Nedsivningsanlæg skal indgå i områdets fællesarealer som et naturligt land-
skabselement. 

Vej-, sti- og parkering: Ved opførelse af ny bebyggelse samt ved ændret 
anvendelse af eksisterende bebyggelse skal eget parkeringsbehov dækkes. 

Maksimal bebyggelsesprocent: 25% af den enkelte ejendom 

Maximale antal etager:  2 etager 

Maksimal højde:  15 m 
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28 Trafik og parkering 

 

 

 

 
 

Scenarie 2A: 

Såfremt der opstår mangel på P-pladser er der en mulig udbyg-

ningsløsning i umiddelbar tilknytning det nuværende P-areal 

langs grunden mod øst. Her kan placeres 98 p-pladser. 

Det er tænkt som en ensrettet gennemkørsel med udkørsel i 

modsatte ende. 

Endvidere vurderes det, at det eksisterende P-areal kan udvides 

kapacitetsmæssigt via en ny opdeling af pladsen. 

 

 

  

Scenarie 2B: 

Samme senarie vedr. P-anlæg gør sig gældende ved 2B, som 

ved 2A. 
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29 Geoteknik 

 

Geologiske karteringskort viser at der i de øvre lag på projektlokaliteten kan 

forventes moseaflejringer. Dette bekræftes at 2 eksisterende boringer (place-

ret i den sydlige del af projektlokaliteten), hvor det er truffet ned til 3,6 me-

ters dybde. Herunder er der i de eksisterende boringer truffet vekslende sand 

og ler der umiddelbart vurderes bæredygtige. 

Vandspejlet kan være påvirket af nærliggende indvindingsboringer, men i 

nærliggende boring (DGU boring nr. 201.4939) er der i et nedre sandlag (un-

der kote +26,5) truffet et vandtryk svarende til kote ca. 21,3 (ca. 3 m u. t.). 

Dog er der i området vekslende geologi da der er i flere boringer (DGU 

201.302 samt 201.4937) er truffet højerliggende sandlag som også må for-

ventes med vandtryk. 

Derudover må der forventes øvre sekundære vandspejl over terrænnære lav-

permeable lag. 

En konstruktion med bund i 3-4 meters dybde vil indledningsvis kunne  funde-

res  direkte, men dette vil afhænge meget af tilstedeværelsen af blødbund, da 

geologiske jordartskort viser moseaflejringer, hvilket bekræftes i nærliggende 

DGU-boringer. En pælefundering kan derfor godt komme på tale. 

Kælderen/bassinet må forventes funderet i enten sand eller leraflejringer. 

Vandtætningen må afhænge af tilstedeværelsen af sand og vandspejl i det 

øvre jordlag. En vandtæt konstruktion inkl. hensyntagen til opdrift kan derfor 

komme på tale såfremt der træffes vandførende sand (som truffet i DGU-

boring 201.302). Såfremt der træffes ler (iht. DGU-boring 201.4939) vil kæl-

deren formentlig kunne tørholdes ved en drænet løsning og opdriftssikres om 

nødvendigt afhængig af eventuelle dybereliggende vandtryk. Supplerende 

geotekniske undersøgelser bør afdække dette. 

I anlægsfasen må der evt. forventes behov for etablering af afstivning for at 

sikre eksisterende forhold (eksisterende atletikbaner, veje og anlæg). Midler-

tidig grundvandssænkning kan ikke vurderes på det foreliggende grundlag. 
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30 Jordforurening 

 

 

  

På matrikel 6cr er der to kortlagte områder (begge V2) på baggrund af påvist 

forurening. Af kortlægningsgrundlaget fremgår arten ikke, og der er ingen 

oplysninger om forureningernes karakter og styrke, og det vides ikke, om 

forureningerne er afgrænset. 

 

Luftfotos viser ingen tegn tidligere bebyggelse på matrikel 6cr. Der kan være 

tale om forurening relateret til tilført kraftig forurenet fyldjord.  

 

For scenarie 2 indebærer placering indenfor de to V2-kortlagte arealer på 

matrikel 6cr håndtering af kraftig forurenet jord, da lettere forurenet jord 

erfaringsvis ikke V2-kortlægges. Forureningernes karakter og omfang er 

ukendt.  

Det anbefales derfor, at indhente supplerende arkivoplysninger forud for pla-

cering omkring de V2-kortlagte områder på matrikel 6cr. 
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31 Lednings oplysninger + forsyninger 

 

 

LER – oplysninger 

vedr. kloak 

 Tværs over 

grundens 

nord/østlige 

hjørne ligger to 

kloakledning 

hhv. Ø2200 + 

Ø1000 

Der kan ikke 

bygges i feltet 

med kloakled-

ningerne, men 

der kan eventu-

elt etableres P-

pladser. 

 

LER – oplysninger 

vedr. El-kabler  

 Flytningen af 

10kV kabel, skal 

foretages af EL- 

forsyningssel-

skabet. 
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32 Brandmæssige forhold 

 

De brandmæssige forhold forudsættes gennemført efter eksempelsamlingen 

som grundregel, men for selve bassinrummet med svømmebassinet må det 

forudses, at brandsektionen her bliver betydeligt over 1000 m2, alene på 

grund af bassinets størrelse. Dette gælder både scenarie 2A og 2B, også selv 

om undervisningsbassinerne holdes i egen brandsektion. 

Ud fra erfaringer med tilsvarende store bassinrum har det vist sig muligt at få 

godkendt bassinrummet uden at etablere sprinkling – især begrundet i en 

ekstrem lav brandbelastning i bassinrummet. I stedet etableres brandventila-

tion i bassinrummet. 

Ved større stævner kan det forudses, at der kommer mere end 149 personer i 

det store bassinrum, uanset hvilket scenarie der vælges. Dette imødekommes 

ved at etablere automatisk talevarsling og Automatisk Brand Alarmering i 

svømmehalskomplekset. 

 

33 Planskitse med højdekurve 

 

 

Grunden til de mulige 

scenarier fremstår stort 

set vandret og uden 

store niveauforskelle til 

vej og parkeringsplads. 

Vi har mulighed for at 

bestemme gulvniveau-

et, så der opstår mindst 

mulig udgravning på 

området. 
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34 Footprint 
 

34.1 Scenarie 2A 

 

 
 

 

 
 

 

Svømme-

bassin 

2x undervis-

ningsbassin 

Fællesarea-

ler, service-

arealer og 

personale-

arealer 

Nedsivnings-

bassin  

 

 

Scenarie 2A kommer til at fylde pladsen ud øst for atletikstadion, da byggefel-

tet begrænses af to hovedkloakledninger – men det vurderes muligt at etable-

re et byggeri af den aktuelle størrelse, når der inddrages lidt af banearealet 

syd for atletikbanen. Der kan forudses lidt komplikationer ved at lægge faca-

delinjen relativt tæt på løbebanen, men ved en fornuftig arkitektonisk løsning 

vurderes det, at atletikbanen ikke får gener af svømmehalsbyggeriet. Scena-

rie 2A1 har lidt lettere vilkår for god indplacering. 

Parkeringsforholdene kan suppleres ved at etablere parkeringspladser ovenpå 

hovedkloakledningerne øst for byggeriet. Det vurderes også muligt at forøge 

kapaciteten af den eksisterende P-plads ved en ændret opdeling af pladsen. 

Som det fremgår af den geoteknisk vurdering, kan der optræde grundvands-

forhold som ligner de vanskelige forhold ved Kildeskovshallen. Nogle af de 

nærliggende boringer indikerer dog, at vi kan slippe nemmere om ved funde-

ringen, men det kan reelt kun afklares ved at foretage nye sonderingsboringer 

i det kommende byggefelt. Dette gælder også den mulige forurening af grun-

den. 
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Såfremt der er behov for at grundvandssænke, kan der være problemer med 

at aflede det oppumpede vand. Endelig omtaler lokalplanen, at der forventes 

nedsivning af regnvand. 

34.2 Scenarie 2B 

 

 

 

 

 

 

Svømme-

bassin 

Fællesare-

aler, ser-

vicearealer 

og perso-

nalearealer  

Nedsiv-

ningsbas-

sin  

 

 

Scenarie 2B vurderes problemløst at få indplaceret på grunden og der kan om 

nødvendigt etableres parkering øst for bygningskomplekset akkurat som ved 

scenarie 2A. 

Afstanden til atletikbanen skal eventuelt øges for at genere denne mindst 

muligt. 

Som det fremgår af den geoteknisk vurdering, kan der optræde grundvands-

forhold som ligner de vanskelige forhold ved Kildeskovshallen. Nogle af de 

nærliggende boringer indikerer dog, at vi kan slippe nemmere om ved funde-

ringen, men det kan reelt kun afklares ved at foretage nye sonderingsboringer 

i det kommende byggefelt. Dette gælder også den mulige forurening af grun-

den. 

Såfremt der er behov for at grundvandssænke, kan der være problemer med 

at aflede det oppumpede vand. Endelig omtaler lokalplanen, at der forventes 

nedsivning af regnvand. 
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35 Forudsætninger 

 

Den bygningsmæssige kvalitet og det arkitektoniske princip for de nye scena-

rier i Gentofte Sportspark skal afspejle genboen Gentoftehallen. 

Bygningen regnes således som en betonelementbygning med påsat udvendig 

isolering og en let facade i eksempelvis stålplade. Der etableres ikke ovenlys i 

bassinrummene, men komplekset gives store facadepartier i glas mod både 

vej og atletikbane for at vise aktiviteten i bygningen. 

Bassiner etableres som PVC-belagte stålbassiner efter Myrtha-systemet og 

promenadedæk forsynes med membran og klinker. Alle hårdt belastede over-

flader gives en robust og holdbar overflade. 

 

36 Omkostninger  

 

Generelt for omkostningsberegningen for de anførte scenarier kan oplyses, at 

der er regnet med prisniveau januar 2018 og eksklusive moms. 

Prisberegningen er baseret på m2-priser på overslagsniveau, dels baseret på 
egne erfaringspriser, dels baseret på Molios prisbøger og endeligt på indhen-
tede deloverslag fra leverandører. 

Der er ikke indhentet stikledningsbidrag, da disse bidrag er forventeligt ube-
tydelige i budgetmæssig sammenhæng. Det kan anføres, at på begge lokalite-
ter skal der regnes med nye forsyningsledninger, idet det vurderes, at der 
ikke kan trækkes yderligere på Kildeskovshallens bestående installation. Der-

med er sammenligningsgrundlaget også udlignet mellem de to lokaliteter. 

De afsatte beløb for særlige geotekniske forhold for begge lokaliteter må be-
tegnes som kvalificerede gæt, idet det ikke er muligt at konkretisere afhjælp-
ningsforanstaltningerne ud fra de eksisterende boringer, blot vides, at funde-
ringsforholdene kan forventes komplicerede for begge lokaliteters vedkom-

mende. 

Den beregnede pris for de forskellige scenarier er at betegne som entrepre-

nørprisen. Altså den pris, der kan forventes ved en licitation for eksempel. 
Hertil skal der i budgetmæssig henseende tilføjes et beløb for uforudsete ud-

gifter – i dette projektstade regnes dette beløb typisk som 10 % af entrepre-
nørprisen. Dette giver således den samlede byggepris. Af den samlede bygge-
pris skal ydermere afsættes typisk 15 % til sagens omkostninger for rådgi-
verbistand, konkurrence mv. 

Driftsudgifterne til el, varme og vand er beregnet ud fra indsamlede nøgletals-

forbrug for danske svømmehaller, foretaget af Teknologisk Institut. Tallene er 
statistiske og rummer stor variation fra anlæg til anlæg, men som udgangs-
punkt for en budgetlægning kan tallene være anvendelige. 

Priserne er baserede på følgende afregningspriser: 
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El: 1,52 kr pr. kWh 

Varme: 341 kr pr. MWh 

Vand: 50 kr pr. m3 
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37 Etableringsudgift scenarie 2A 
(Træningsbassin 25x52 meter og to undervisningsbassiner) 

Emne Overslagspris 

Bassinrum med 50 meter bassin 66.000.000 

Forskydelig bro 2.600.000 

Bassinudstyr 700.000 

Undervisningsbassin 1 22.300.000 

Undervisningsbassin 2 17.300.000 

Omklædningsrum og bad 9.800.000 

Servicefaciliteter 6.600.000 

Ekstra geoteknik (skøn) 4.500.000 

P-plads udvidelse 2.200.000 

Ledningsomlægninger (skøn) 500.000 

Entreprenørpris 132.500.000 

Uforudsete udgifter 10 % af entreprenørpris 13.300.000 

Samlet etableringsudgift 145.800.000 

Omkostninger 15 % af etableringsudgift 21.900.000 

Total pris 167.700.000 

 

Skønnet driftsudgift forsyning, scenarie 2A 

Emne Enhed Overslagspris 

Årligt elforbrug 1.173.000 

kWh 

1.780.000 

Årligt varmeforbrug 2.847 MWh 970.000 

Årligt vandforbrug 29.000 m3 1.450.000 
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38 Etableringsudgift scenarie 2A1 
(Træningsbassin 25x52 meter) 

Emne Overslagspris 

Bassinrum med 50 meter bassin 66.000.000 

Forskydelig bro 2.600.000 

Bassinudstyr 600.000 

Omklædningsrum og bad 8.300.000 

Servicefaciliteter 6.600.000 

Ekstra geoteknik (skøn) 3.000.000 

P-plads udvidelse 2.200.000 

Ledningsomlægninger (skøn) 500.000 

Entreprenørpris 89.800.000 

Uforudsete udgifter 10 % af entreprenørpris 9.000.000 

Samlet etableringsudgift 98.800.000 

Omkostninger 15 % af etableringsudgift 14.800.000 

Total pris 113.600.000 

 

Skønnet driftsudgift forsyning, scenarie 2A1 

Emne Enhed Overslagspris 

Årligt elforbrug 910.000 kWh 1.380.000 

Årligt varmeforbrug 2.210 MWh 750.000 

Årligt vandforbrug 17.500 m3 875.000 
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39 Etableringsudgift scenarie 2B 
(Træningsbassin 25x25 meter) 

Emne Overslagspris 

Bassinrum med 25 meter bassin 38.900.000 

Bassinudstyr 400.000 

Omklædningsrum og bad 6.800.000 

Servicefaciliteter 6.400.000 

Ekstra geoteknik (skøn) 3.000.000 

P-plads udvidelse 2.200.000 

Ledningsomlægninger (skøn) 500.000 

Entreprenørpris 58.200.000 

Uforudsete udgifter 10 % af entreprenørpris 5.800.000 

Samlet etableringsudgift 64.000.000 

Omkostninger 15 % af etableringsudgift 9.600.000 

Total pris 73.600.000 

 

Skønnet driftsudgift forsyning, scenarie 2B 

Emne Enhed Overslagspris 

Årligt elforbrug 440.000 kWh 675.000 

Årligt varmeforbrug 1.060MWh 370.000 

Årligt vandforbrug 7.500 m3 375.000 
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40 Fordels- og ulempe-liste  
 

Fordele Ulemper 

Der er plads til at udforme og desig-

ne byggeriet, så det fremstår nemt 

gennemskueligt og logisk for bruger-

ne 

Manglende driftsfordele i forhold til 

bemanding, mens rengøring og 

vandbehandlingsdrift burde kunne 

med hjælp fra nuværende persona-

legrupper 

Fordeling af svømmehalskapacitet på 

flere lokaliteter i Gentofte Kommune 

kan være en fordel for dele af bor-

gerne 

På lokaliteten er der i forvejen for få 

parkeringspladser. Nybyggeriet inde-

holder anviste muligheder for etable-

rings af supplerende pladser. 

Byggeri vil foregå langt fra naboer og 

med gode adgangsforhold til bygge-

plads, som giver minimal gene for 

det eksisterende omkringliggende 

byggeri 

Ingen café faciliteter 

 Dele af det udendørs anlæg nedlæg-

ges for etablering af svømmehallen. 

En stor hovedkloakledning er be-

stemmende for bygningsdisponerin-

gen. 

 Der er begrænset kendskab til fun-

deringsforholdene ud fra eksisteren-

de boringer. Der ses en meget stor 

variation i boringerne i området. Der 

er en risiko for, at der kan forekom-

me grundvand under tryk og stor til 

ledning af grundvand til udgravnin-

gen 

 Der skal etableres nedsivningsareal 

til regnvand 
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41 Konklusion 

 

En placering i Gentofte Sportspark fuldender sportsparkens sortiment af 

idrætsgrene. Der er god plads til scenarierne og den valgte placering optager 

et minimum af benyttet baneareal.  

Desuden er der god og naturlig sammenhæng i forhold til eksisterende parke-

ringsforhold og der må forventes en god synergi med atletikmedlemmerne og 

dermed en øget aktivering på vest siden af vejen Ved Stadion.  

Der er ikke inkluderet café faciliteter og der er ikke mulighed for umiddelbar 

samdrift med anden svømmehal med hensyn til personale til bassinkanten. 

Servicemedarbejdere kan deles med andre svømmefaciliteter og bassinet kan 

teknisk overvåges på distancen. 

Også ved Gentofte Sportspark kan der forventes problematiske funderingsfor-

hold. Der ses en meget stor variation på de tilgængelige boreprofiler, så i 

værste tilfælde nærmer vi os funderingsforholdene ved Kildeskovshallen. 
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42 Risikoanalyse 
 

Som det fremgår af de geotekniske afsnit for begge placeringer, er grundfor-

holdene problematiske og der kan optræde store vandmængder under bygge-

fasen, som skal bortledes.  

Jordbundsforholdene rummer begge steder elementer af blød bund, men at 

dømme efter boringerne, så vil etableringen af bassiner og kældre automatisk 

betyde, at disse områder alligevel skal fjernes. Det skal dog påpeges, at kon-

klusionen er truffet ud fra enkeltboringer i nærheden af de omhandlende byg-

gefelter, så der vil være usikkerheder, som kun specifikke boringer i selve 

byggefeltet vil kunne afdække og disse boringer udføres typisk i forbindelse 

med udbud af opgaven. 

Tilsvarende er der et usikkerhedsmoment vedrørende en mulig forurening af 

jorden i Gentofte Sportspark. Her skal omfanget og forureningsgraden af jor-

den vurderes i forbindelse med de omtalte specifikke boringer i byggefeltet. 

Et andet og mere alvorligt element er grundvandsforholdene. Begge lokalite-

ter er indvindingsområde for grundvand og der er således rige forekomster af 

vand i områderne med stor vandtilstrømning. Ydermere kan der forekomme 

vand under tryk, så i uheldige tilfælde kan der forekomme risiko for grund-

brud, hvor grundvandet ”løfter” udgravningen. Det uheldige ved denne 

grundvandsforekomst med mulighederne for hurtig vandtilstrømning er, at 

det ikke er muligt på forhånd at bedømme, hvor stort problemet med grund-

vandet er, før end byggeriet sættes i gang. Vandspejlsforholdene kan konsta-

teres ved geotekniske boringer og i byggeriet kan der tages højde for dette 

ved eksempelvis at etablere en vandtæt bygningskonstruktion og sørge for 

tilstrækkelig forankring af bygningen, enten ved passiv last eller ved grund-

ankre – men først efter disse geotekniske boringer. 

Afvandingen under bygge fasen kan ikke forudses – afvandingen skal tørholde 

byggegruben. Som nævnt kan denne afvandingsmængde ikke kvantificeres på 

forhånd. Dernæst kan der være store problemer med afledning af denne af-

vanding. I Kildeskoven kan man forvente at benytte Kildeskovsrenden som 

udløb til Øresund, mens der ikke er tilsvarende mulighed i Gentofte Sports-

park, hvor de offentlige regnvandsledninger i stedet må benyttes. Hvis de 

offentlige ledninger benyttes kan man blive mødt med en udgift på 42 kr./m3 

inkl. moms i afledningsafgift. 

Selv i vores moderne teknologiske verden er det således ikke muligt på for-

hånd at afdække disse risici, men vi kan være beviste om en mulig udgift og 

give det bedste skøn. Dette er indlagt i budgetterne som geoteknisk udgift 

som et skønnet beløb.  
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43 Udbudstrategi 
 

På grundlag af vore erfaringer både som rådgiver og bygherrerådgiver ved 

flere tilsvarende byggerier indenfor de seneste 5 år vil vi anbefale, at der ar-

bejdes med totalentreprise.  

Hovedentrepriser giver forholdsvise store problemer med entreprisegrænser 

og ansvarsproblematikker i svømmehalsbyggeri – og vi må også skele til, 

hvad der vil være fornuftigt for de bydende. Her menes, at vi taler om et stort 

byggeri, hvor vi gerne ser store, kompetente firmaer deltage, og derfor skal 

det være attraktivt at give bud uden for mange svære parametre og det vil 

efter vores mening være totalentreprise. 

Men det allervigtigste i byggeprocessen er grundlaget og den projekterende 

fase. Lykkes den, så bliver resultatet som regel også godt. 

Her tænkes på et velbearbejdet byggeprogram, som bliver skabt i samarbejde 

med de involverede aktører, det være sig bygherre, rådgivere, personale, 

interessegrupper, som hver kan bidrage med ønsker og principper, som kan 

samles og nedfældes som grundlag for det videre arbejde. 

Når byggeprogrammet er lagt og den økonomiske ramme defineret – og 

grunden er valgt, kan totalentreprenøren indlemmes. Enten i form af en pro-

jektkonkurrence, hvor de enkelte totalentreprenørgrupper byder ind med den 

færdige arkitektoniske løsning på byggeprogrammet, som der så skal vælges 

imellem af en bedømmelsesgruppe. Eller et tidligt udbud, hvor totalentrepre-

nøren vælges tidligt efter fastsatte kriterier og så udfærdiges projektet i sam-

arbejde med de involverede aktører ved byggestyregruppemøder og work-

shops.  

Sidstnævnte har vi meget god erfaring med, da det giver alle et godt ejerskab 

af projektet og flest mulige ønsker tilgodeses i den store sammenhæng. Det 

koster lidt ekstra energi i projekteringsfasen, men man får heller ikke store 

negative overraskelser senere, når byggeriet står færdigt. 

Sidstnævnte kan dog godt medføre en mere pragmatisk arkitektur, som er 

delvist bestemt af totalentreprenøren, for at tilgodese større bassinarealer og 

flere kvadratmetre i byggeriet. 

Og det er måske ikke spiseligt ved Kildeskovshallen, hvor det arkitektoniske 

skal være i højsædet. Her vil en arkitektkonkurrence måske give flottere byg-

ningsværker, som passer bedre ind – og her kan aktørerne i højere grad be-

stemme arkitekturen ved valg af projekt. 

 

Ud fra ovenstående, så vil rådgivningen fra os være en projektkonkurrence på 

Kildeskovshallen og et tidligt udbud (som ved Gentofte Hallen) ved Sportspar-

ken. 
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44 Økonomisk sammenstilling 
 

Den totale økonomi ved de forskellige scenarier ser således ud i priser eksklu-

sive moms: 

Lokalitet Mio. Kr. 

Kildeskovshallen - Tilbygning 

Scenarie 1A (Træningsbassin 19x52 meter og varmtvandsbas-

sin) 

145,6 

Scenarie 1A1 (Træningsbassin 19x52 meter alene) 118,1 

Scenarie 1B (Træningsbassin 19x25 meter) 79,7 

Gentofte Sportspark – Ny svømmehal 

Scenarie 2A (Træningsbassin 25x52 meter og to undervis-

ningsbassiner) 

167,7 

Scenarie 2A1 (Træningsbassin 25x52 meter) 113,6 

Scenarie 2B (Træningsbassin 25x25 meter) 73,6 

 



Bilag 2 oplæg fra Gentofte Svømmeklub 

 

Ny svømmehal i Gentofte Kommune 

Om Gentofte Svømmeklub (GSK) 

GSK repræsenterer pt. 2.077 medlemmer hvoraf 1.634 medlemmer er borgere i Gentofte 

Kommune (78,7%). 108 medlemmer er fra Lyngby. 42 medlemmer er fra Gladsaxe. 218 medlemmer er fra 

Københavns kommune (primært Kbh. Ø). 75 medlemmer er fra øvrige kommuner. 

GSK’s andel af Gentofte borgere er derfor betydelig også taget i betragtning, at hvert medlem formentligt 

er en del at en familie på måske 4 personer. Altså repræsenterer vi i omegnen af 6.500 Gentofte borgere. 

Gentofte Svømmeklub og kommune kan ved at bygge en ny svømmehal bidrage til at udvikle folkeskolen, 

styrke integrationen, aktivere ældre, bidrage til, at så mange borgere som muligt er aktive hele livet 

igennem for legens skyld, for kammeratskabets skyld og for sundhedens og livskvalitetens skyld. Sidst, men 

ikke mindst ønsker vi, at skabe forebyggelse, gennem svømmefærdigheder, så den enkelte kan redde sig 

selv og andre. 

Vi er i GSK endvidere i gang med yderligere at professionalisere vores forening og organisation i form af, at 

vi pr. 1. juni 2018 har ansat en Klubchef, som skal lede den daglige drift af klubben og klubbens 

medarbejdere. Dette vil sikre, at vi som klub er klar til at påtage os øgede aktiviteter når en ny facilitet 

kommer. Klubchefen vil ligeledes sikre en stabilitet og kontinuitet som man ikke ser i mange andre klubber 

som udelukkende hviler på frivillige kræfter. 

Generelle betragtninger 

”Alle skal lære at svømme” - Dansk svømmeunion indledte i 2013 “Allesvoemmer.dk” i 

Gentofte svømmeklub vil vi gerne være første klub/kommune der giver alle ret til at lære at svømme. Vi er 

så heldige at have Verdensmesteren og 2008 OL-bronzevinderen Lotte Friis i Gentofte svømmeklub til at gå 

forrest med budskabet om, at livslange svømmefærdigheder og sikkerhed i vand er vigtigt for alle. 

I forhold til eventuel ny svømmehal vil det være i fælles interesse for borgerne i Gentofte Kommune, de 

forskellige foreninger samt brugere af den kommende facilitet, at vi får “så meget vand for pengene” som 

overhovedet muligt. Derfor er det spændende at se hvad Niras studie vil vise ift. hvad vi kan få de to steder. 

Det er svært at lave en prioritering når vi ikke kender rammerne for hvad der er muligt for samme penge, 

de to steder - Kildeskovshallen vs. Sportsparken. 

Hvad skal den nye facilitet tilføre kommunen? 

IDANs facilitetsundersøgelser (2017) rangerer Gentofte Kommune som nr. 82 blandt landets kommuner 

målt i antal svømmehaller per indbygger. Brugerundersøgelser og ønsker fra diverse klubber bekræfter 

behovet for flere svømmebassiner i kommunen. Den nye facilitet skal derfor afhjælpe og tilføre mere 

kapacitet til borgerne i kommunen. Vi fastholder at det burde være en ret for alle Gentofte borgere, at de 

kan få plads til sig selv og deres børn til svømmeundervisning, og kunne begå sig sikkert i vand. At udvide 

kapaciteten med mindre end det vi anbefaler som prioritet 1. længere nede i dette dokument vil ikke 

eliminere vores venteliste på over 300 personer, og vil i vores optik derfor ikke være et succeskriterie. 



Anbefalinger fra Gentofte Svømmeklub (GSK) 

Placering af ny svømmehal - Gentofte Sportspark 

Ud fra devisen om, at få “så meget vand som muligt for pengene” til Gentoftes borgere anbefaler vi, at den 

nye facilitet placeres i Gentofte Sportspark frem for Kildeskovshallen af følgende årsager: 

Hvorfor Gentofte Sportspark? 

Mest “value for money” 

Her vil projektet ikke være underlagt de omfattende arkitektoniske begrænsninger, servitutter og 

fredninger som er tilfældet i Kildeskovshallen. I Sportsparken kan vi fokusere på funktionalitet og 

brugervenlighed - og få så meget vand som muligt for pengene. 

Færre begrænsninger ift til arkitektur, udformning og byggemodning 

Ligeledes er der ikke samme fysiske begrænsninger i forhold til placering og udformning som der er i 

Kildeskovshallen. Et mere optimalt og sammenhængende byggeprojekt er muligt i Sportsparken. Der vil 

ligeledes været betydeligt flere omkostninger til at byggemodne området omkring Kildeskovshallen. 

Det vil også løse problemerne med parkering som i dag er meget besværlige ved Kildeskovshallen. En ny hal 

hér, vil kun yderligere sætte en begrænsning for parkeringsmulighederne. 

Udnytte synergier mellem andre sportsgrene i Sportsparken 

Vi vil kunne udnytte hinandens kompetencer indenfor styrketræning, sportspsykologi, fysioterapeuter, 

diætister og eksempelvis lektiecafér. Samt evt. udnytte specialist kompetencer fra den ene sport til den 

anden. 

Drift - Keep it simple 

I den nye facilitet kan der være fokus på at optimere driften. Det er ikke nødvendigt med wellness områder, 

dampbad og sauna. Dette kan til gengæld indarbejdes i Kildeskovshallen, ligesom der vil være øget 

kapacitet til Offentlig adgang hvis klubaktiviteten flyttes til sportsparken. Såfremt det kun er klubber der 

benytter faciliteten, kan bemandingen rationaliseres. 

Prioriteringer - Hvad er vigtigst? 

Vores vigtigste prioritet er at skaffe så meget vand som muligt til Gentofte Kommunes borgere. Det får vi 

bedst ved følgende model: 

Vi ønsker som 1. prioritet følgende: 

- 1 stk. langbane bassin på 52 m med 10 baner af 2,5 m bredde og en dybde på 2,3 m. Bassinet skal kunne 

deles på midten i 2 x 25 m bassiner med mekanisk skyde bro og hæve/sænke bund i den ene ende. 

- 1 stk. undervisning bassin på 15 x 15 m med 0,9 m dybde (alt. skrånende dybde på 70-110 cm eller hæve-

sænke bund). Temperatur 28-30 grader. 

- 1 stk. undervisningsbassin på 10 x 15 m med fast dybde på 1,3 m. Temperatur 32 grader. 

Med denne løsning kan vi: 



- Varetage undervisning på alle niveauer for alle aldre og for alle de forskellige grupper af borgere (baby- og 

familie svøm, børn, unge, voksne, pensionister, handicap og eliten). 

- Varetage og udvide GFO og skolesvømning. I dag er vores GFO svøm et etårigt tilbud til kommunens 2. 

klasses elever. Det ville være godt og i tråd med vores vision om at “alle har ret til at lære at svømme”, at vi 

kunne tilbyde et toårigt forløb for kommunens 2. og 3. klasser. 

- Udvikle nye svømme og bevægelses tilbud til andre befolkningsgrupper (voksne, pensionister, 

minoritetsgrupper) 

- Afvikle internationale og nationale mesterskaber (da bassinet overholder FINA’s krav) 

- Bedre fremtidssikring af behov for vand. 

- Efterkommer de ønsker som borgerne og klubberne har efterspurgt. 

- Plads til både borgere og klubber på samme tid. 

- Eliminere ventelisterne og give alle borgere ret til at lære at svømme 

 

Antal baner i prioriteringsrækkefølge: 

1. 10 baner af 2,5 m er optimalt. Afvikling af internationale og nationale mesterskaber. 

2. 10 baner af 2,3 m er ikke optimalt, men der kan afvikles internationale mesterskaber. 

3. 8 baner af 2,5 m er ikke optimalt, men der kan afvikles nationale mesterskaber. 

4. 8 baner af 2,3 m er ikke optimalt, men der kan afvikles nationale mesterskaber. 

5. 10 baner af 2.0 m er bestemt ikke optimalt og der kan ikke afvikles mesterskaber. 

6. 8 baner af 2.0 m er bestemt ikke optimalt og der kan ikke afvikles mesterskaber. 

7. Mindre end 8 baner (fx. 6 baner) kan på ingen måde anbefales. 

 

Bassinlængde prioriteringsrækkefølge: 

1. 52 m bassin som kan deles i 2x25 m med mekanisk skyde bro og hæve-sænke bund i den ene ende, er 

klart optimalt og så for alsidigheden i anvendelsen af bassinerne. 

2. 50 m bassin som kan deles i 1x25 m og 1x23 m med hævebro og hæve-sænke bund i den ene ende er 

også rigtig god løsning, som stadig giver fleksibilitet. 

3. 25 m bassin. Dette vil langt fra være en optimal løsning og vil kun i beskedent omfang løse vores 

kapacitetsproblem, brugerundersøgelsen viser bred tilslutning til en 50m bassin. At bruge 100+ mill. på et 

nyt 25m bassin vil vi ikke betragte som en succes, da det langt fra vil løse vores vandproblem og ventelister. 

Gentofte Svømmeklubs venteliste er på 300 personer vi lukker for tilmelding her, da det ikke giver mening 

at opretholde en venteliste uden mulighed for at komme på hold. Kildeskovshallens Privatundervisning 

(drevet af kommunen) har 900 på venteliste til deres svømmeundervisning. Deres liste er opdateret 

Prioriteringsrækkefølge af udenomsfaciliteter: 



1. Dryland område meget vigtigt 

2. Kontorfacilitet til i hvert fald 6 personer 

3. Klublokale 

4. Officiallokale 

5. Tilskuerfaciliteter 

Hvis facilitet bygges på Sportspladsen er der mulighed for at tænkte mange af disse udenomsfaciliteter ind i 

projektet uden at det skal koste meget ekstra. 

For eksempel kunne man tænke en “1. sal” ind oven på varmtvandsbassinerne og omkældninggsområdet, 

hvor kombineret tilskuer og kontorområde kunne være… 

Inspiration fra Herning: 

 

Plantegning over Herning Svømmehals nye del. 

 



 

 

 

    



Bilag 3 Brugerundersøgelse – interviewdel  
 

Brugerundersøgelse Ny svømmehal januar 2018 besvarelser 
 

 

 
 

Hvis Ja til Forening - så hvilken? 

 Fritid 

 GSK 

 Gentofte Svømmeklub 

 Fitness dk tri 

 Fitness World 

 FW 

 Triathlon Danmark 

 FW 



 Triklub Danmark 

 Hellerup roklub 

 Fitness World 

 GSK 

 FW 

 GSK 

 Gentofte Svømmeklub 

 GSK 

 GSK 

 Gentofte Svømmeklub 

 GSK 

 Svømmeklub i Husum 

 GSK 

 GIs 

 GSK 

 GSK 

 GSK 

 Gentofte Svømmeklub 

 GSK 

 Gentofte Svømmeklub 

 GSK 

 Lyngby svømmeklub 

 Gentofte svømmeklub 

 GSK 

 Skovshoved Roklub 

 Gentofte svømmeklub 

 FW 

 Gentofte svømmeklub 

 GSK 

 Skovshoved Tri 

 Gentofte svømmeklub 

 Skovshoved triatlon klub 

 GSK og FW 

 Skovshoved Tri 

 GSK 

 GSK 

 FW 

1. Hvad fungerer godt i de nuværende faciliteter? 

 Alt 

 At der er 50 meter bassin 

 Godt tilfreds, men vil gerne have mere plads - dejligt med 50 meter bassin 

 25 m temperatur på 28 grader, varmtvandsbassin, hygiejne, reparation hurtigere ønskes så faciliteter virker hele tiden, 

 Generelt godt tilfreds 

 Åbningstiderne - gerne tidligere. 

 50 meter bassinet - er det jeg kommer for og temperaturen i bassinet 

 Trend med forskellige måder at være i vand på - sundheds aspektet mere af det mental og fysisk trisel 

 Svømmefaciliteter 

 Er bare glad  

 Rart sted - her er hyggeligt som er usædvanligt for en svømmehal - bløde værdier 

 Faciliteterne fungerer fint - der kunne godt være mere plads til børnefamilier og klubber 

 Varmt vand i 25 m 



 Åbningstider om morgen og 50 m bassin 

 Det er fint med det store omklædningsfaciliteter med bænke. Der er god plads. 

 Noget spa, dampbad - mere op to date koldt vand - godt med skil mellem børn og voksne på afdelingerne - ro på 
afdelingen 

 Det meste fungerer godt. Jeg vil svømme på 50 meter bane 

 Det fungere bare 

 Det gode design, lys og udsigt, bade faciliteterne 

 Godt tilfreds med 50 meter bassinet - kommer her hver morgen i hverdage, da jeg arbejder i kommunen. 

 50 meter bassinet, hvis man kommer i ydertimerne, hvor der ikke er pres på 

 50 m bassinet- og sauna er vigtigt 

 Jeg er glad for at svømme her 

 Gode bassiner - omklædning er ikke så gode de trænger til en forfriskning. Altid plads til at svømme selvom der er 
foreninger 

 Det meste fungere godt 

 Det hele fungerer fint og der er god plads her om formiddagen i 25 m bassinet 

 50 m bassin - godt børne området er godt - mulighed for at kombinere begge 

 Det rart at man kan se skema med belægning. Fine åbningstider 

 Generelt fungerer det godt. Er her kun om formiddagen, bruger 50 meter bassinet 

 Fungerer godt 

 50 meter bassin - kommer her ofte og også med børn de leger imens. Benytter det dog primært i morgentimerne 

 God svømmehal 

 50 m baner, god plads men mange mennesker 

 Det hele fungerer fint - jeg benytter 50 meter bassinet 

 At der både er25 og 50 m bassin, omklædningen er fin 

 Vandet er rent og varmt. Personalet er venligt 

 Mulighed for at kombinere små børn og voksne i baby bassin og varmtvands bassin 

 Godt med 50 m bassin 

 Det gør det hele 

 Det hele fungerer super godt 

 Baby bassin er rigtigt - omklædning fint 

 Her er skønt - jeg elsker 50 meter bassinet - der er ingen vendinger. Dejligt med cafe 

 Varmtvandsbassinet - genoptræning og vedligehold efter operationer. Sauna og koldtvands bad 

 50 meter bassinet - der er ikke så mange vendinger - jeg kommer for motionen og fordi jeg skal tabe mig 

 Fantastisk svømmehal - personalet betyder meget, der gode og venlige. Der er en god ånd over KH. Udseendet er så 
smukt. 

 Vi er her til babysvømning og det er godt med tilgængelighed på de tider vi kan - fint man kan tjekke på nettet. 

 Det hele fungerer og især 50 meter bassinet og godt med lange åbningstider. 

 Ros til faciliteten 

 Sauna - varmt vand - 

 Elsker at komme her, pragtfuldt sted 

 At det er forskellige bassiner til børn og voksne, og gode badeforhold i det de er adskilt mellem børn og voksne 

 Æstetikken, rumligheden, solen og vejret kan fornemmes, åbne arealer som forhallen, venlige billetdamer, at der er plads 
til "klubånd" på afdelingen for de offentlige, som små tegninger der sættes op osv. 50 m bassin 

 Det store babybassin, 

 Gode børnebassiner, kombinationen af forskellige bassiner, 

 Børnebassinet og rutchebanen, 

 50 m bassin, god stor omklædning 

 25 m bassin og 50 m bassin 

 Det fungerer godt at der er mange bassiner og at der er mulighed for at lege 

 Især at der er muligt at svømme på langbane 

 Vipperne, Det varme bassin og spring bassinet 

 At det er stort og ikke så beskidt 

 Vipperne - dykker efter ringe - at gå til svømning 

 Dejligt at der er mange forskellige bassiner 



 Mermaids tales 

 Vipperne, sauna, 25 m bassinet 

 Det er dejligt med mange bassiner 

 Badefaciliteterne, KH er stor og det varme bassin, er rart at Poseidon holder øje 

 Mængden af omklædningsrum, god luft om bassiner 

 Mange forskellige bassiner, flot arkitektonisk, 

 Kan lide at dykke. Der er god plads i bassinerne 

 At der er mange bassiner, 50 m bassin og vipper, 

 Godt med dobbeltbaner hvor der er god plads - gerne mulighed for dette i begge bassiner. Opdelt i børn og voksen afsnit. 
Flere bassiner - 50 meter og varmt vand 

 At hoppe fra vipper, saunaen, sikkerheden er god, den kolde bruser efter sauna, 

 Rent i badet, folk er søde, rent generelt, områder hvor man kan sidde og vente og spise. 

 Glad for 50 meter bassin og børnebassin. Kommer bedstefar, far og barnebarn 

 At man kan lege, Babybassinet er dejligt varmt, 50 m bassinet, 5 m vippen, 

 Omklædning - rart at der er plads, når man er der med børn, godt med opdeling. Fint med hårtørrer 

 Arkitekturen, lyset, 25 m er varm 

 Smukt anlæg - benytter det hele. Fint med sauna med koldt vandsbassin. 

 God stemning, godt lys, springbassinet og vipperne, At slappe af i varmtvandsbassinet, 

 Springbassinet - fedt med 5 meter vipper 

 At der skiftes mellem vipperne og legetøjet i springbassin, 

 At der er flere forskellige slags bassiner fx 28 grader 25 m og 50 m 26 grader 

 25 m bassinet, at skabene er høje, 

 Logistikken, det er bare godt 

 Det varme vand i bruseren 

 At der er forskellige bassiner og at der er delt voksen og børen afdeling, 50 m bassin, smuk svømme hal og sødt 
personale. 

 Det hele fungerer godt 

 God stemning, vipperne - god rengøring 

 Hoppe rundt som en gal på legetøjet, omklædning er god, at man kan købe mad der er rimeligt i pris og børnevenligt, at 
man kan købe is, 

 Er dybt afhængig af KH - lysindfald i 25 meter bassin. Dejlige saunaer og de møder man får her. Er kommet her siden 
barns ben 

 Springbassinet og vipperne, Børnebassinet med legeting, 

 Der er mange bassiner - noget til elitesvømmere og noget til mindre børn - det kan være sjovt for alle 

 Varme brusere, saunaen, de varme bassiner, 

 Der er flere bassiner og ok omklædningsrum 

 Familiebesvarelse Fedt med nøglekort Fedt med 50 meter bassin Godt med flere meter vipper Sauna og koldt vandsbassin 
Dejligt med børnesauna 

 Logistikken, flowet i hallen, det er en god stemning, varme brusere med godt tryk på vandet, gode faciliteter, der er rigtig 
mange bassiner og mange muligheder både for leg og motion 

 Vandet lugter ikke så meget 

 At der er forskellige svømmehold, vipperne, 

 Det fungerer godt 

 Godt vand - fedt at klubber kan låne hallen udenfor åbningstid. God administration 

 Opdeling i forskellige bassiner 

 Varmtvandsbassin hvor små børn kan bunde - svæt at finde andre steder i hovedstadsområdet. Godt med opdeling i 
omklædning. Dejligt med 50 meter bassin hvor forældre kan svømme 

 Mor kan svømme samtidig med at der er svømmeundervisning til datter. Behageligt sted 

 Super sauna, super service i receptionen i KH, smil på læben 

 Fint med 50 meter bassin 

 Fedt med forskellige bassiner 

 Åbningstid fra kl. 6.30, gode bassin faciliteter, dejlig varm sauna, 

 Børnebassiner. Nummerordning fungerer godt. 

 Varmtvandsbassin til dårlig ryg og 25 m bassinet 



 Fint 

 At der er flere forskellige bassiner, store omklædningsrum, godt med 10 turs kort så man ikke skal stå i kø, 

 Kan rigtig godt lide det hele - isæt 50 meter bassinet 

 Omklædningsfaciliteterne er gode, der er god plads. At 25 m bassinet er varmt og stort at svømme i. 

 God svømmehal. Men der er mange mennesker. Fint med Poseidon 

 Det fungerer generelt godt 

 Alt er til et ti tal, mange unge mennesker vasker sig ikke. 

 Der er bassiner for alle aldre - og vipper og mange temperaturer i bassinerne 

 Det er godt der er 2 bassiner især 50 meter. Længere åbningstid 

 Dejlig at babybassin og børnebassin ligger for sig selv. Familierum i omklædning kunne være dejligt Godt med højden i 
babybassin 

 Mange bassiner og generelt er der plads i bassinet 

 50 meter bassinet og omklædningsfaciliteter og koldt vandsbassin (krokodille) 

 Meget fungerer rigtig godt 

 Donugh, legetøjet, 25 m bassinet 

 Nyder svømmehallen - bruger 50 meter bassinet. Børnene svømmer her 

 God kapacitet med to bassiner og åbningstiderne, har prøvet alle haller i Kbh. og flere i udlandet, KH er bedst. 

 Der er mange forskellige bassiner, store omklædningsrum, trygt at der er livreddere over det hele, bruserne virker. 
Babybassinet som er varmt og godt i forhold til andre steder. 

 Babybassin fungerer fint - det er det eneste jeg bruger 

 Bruger 50 meter bassin til far og 25 meter bassin til barn. Godt med opdeling i omklædning. God temperatur i bassinerne 

 Vipperne, 

 Kommer på grund af børnefaciliteter - vi bor i Søborg 

 Vipperne, Børnebassinet som er varmt, 25 m bassinet til leg med de store ting, badefaciliteterne 

 Det meste fungerer godt 

 50 m bassin, i sær når der er dobbeltbaner. For smalle baner ellers. Opdelt omklædning og sauna til børn og voksne. Og 
altid hyggelig snak i saunaen. 

2. Hvilke udfordringer er der med de nuværende faciliteter? 

 Ingen 

 Fungerer fint - meget besat af klubberne om morgenen 

 Pladskapacitet i 50 meter bassin 

 Vil gerne svømme på en bred bane i 25 meter bassin. Bruserne kalker til - vil gerne have nogle bedre. 

 Klubberne fylder meget 

 Nej 

 Der kommer flere forskellige grupper - der mangler tid til pensionister - koncept med fokus på sundhed velvære 

 Sauna trænger til en opgradering - ny beklædning 

 Mere varme i sauna - vand på sten i saunaen 

 Vedligeholdelse - mangel på motions baner vi sær til pensionister 

 Mere vandkapacitet især til klubberne 

 Mere plads i omklædningen, bredere bænke 

 For mange mennesker, for få baner til motionister 

 Der måtte gerne være flere brede baner til motionssvømning hele dagen 

 Intet 

 Optimering af banesvømning, vi ældre vil gerne være tæt ved trappen 

 Plads mangel på banerne 

 En ordentlig sauna ønskes - dampbad mangler, wellness, fokus på sundhedsafdeling, bedre udnyttelse af livredderne som 
står og snakker med kaffekopper - tør ikke blande sig i "kampen" 

 Gerne mere plads i 50 meter bassinet - der er pres på faciliteten 

 Man skal ikke komme formiddag og aften - da der er pres på 50 meter. Omklædningen trænger til renovering. Der 
mangler steder at ligge ting når man er i bad (håndklæde mv). Bedre rengøring. Fedt at der er tryk på vandet, så håret kan 
skylles rent 

 Bedre toilet, bedre rengøring, bedre brusere 



 Pladsmangel, rengøring, lange reparationstider 

 Der kan være pres på faciliteten og det er både i 25 meter bassinet og 50 meter bassinet 

 Elendige brusere, mangel på varmtvands plads 

 Alt fungerer fint. Det er godt at man kan se belastningen på bassinerne på nettet 

 Mangler lidt mere legefaciliteter, opdatering til omklædningsrum, rengøringen 

 Det kan være en udfordring med opdelingen og dermed pladsen i 50 meter bassinet 

 Nej det fungerer 

 Pladsmangel 

 Der er mange i bassinerne - men vi får det til at fungerer - der er andre bassiner der er mere fyldt 

 Ingen 

 Mange mennesker, bedre udnyttelse af baner kunne lade sig gøre - fjerne skilte når træning er færdig - god hygiejne 

 Folk vasker sig ikke - der burde være opsyn og konsekvenser. En bademester tak! 

 Banetove - bredere baner ønskes, så man kan overhale, risiko for at blive sparket fx når gravid. 

 Saunaerne må gerne være større 

 Der mangler plads - skolen fylder meget - hurtigere svømmere om morgen, der er ikke plads til rolig svømning. 
Undervisning fylder meget. 

 Bedre børnebrusere 

 Lidt mange når skolerne er her 

 Mangler vedligeholdelse og rengøring 

 Vandtemperaturen i børnebassin - højere børnene fryser og de kan ikke være der så lang tid - det tager glæden fra 
oplevelsen 

 Tilskuer til baby bassin kan være udfordring - mere opsyn med herrer på afdelingen 

 Omklædningsfaciliteter - der er for få brusere 

 Mangler plads i omklædningen - bænke, mangler nogen gange rekvisitter i varmtvand - pladsmangel. Dejligt at kunne 
være sammen med barnebarn i varmtvand 

 Ingen bemærkninger 

 Om formiddagen er der plads nok - der er flere i weekender. 

 Nej, vi synes babybassinet fungerer fint 

 Nej, der er ikke noget 

 Nej 

 Der mangler kroge ved "dullerummet" 

 Der er run på i 50 m bassinet, sauna og andre sidefunktioner trænger til et løft. Der mangler sundhed og velvære afdeling 
/ faciliteter. Haven er fantastisk, men den kunne godt bruges noget mere. 

 Der mangler gelænder fra 25 m til 50 m bassinet, angst for at falde. 

 Gelænder / håndtag fra 25 m til 50 meter 

 Ikke noget 

 Mangel på plads især om søndagen og eftermiddagen på 50 m bassinet 

 Bedre plads i børneomklædningen, større børnesauna 

 Der er ikke plads på svømmehold 

 At der ikke er livreddere nok der tjekker afdelingen. Regler er uklare i saunaen fx at have slippers på bænken 

 Det er alt for svært at få plads på svømmehold, vil gerne have større rutchebane, forhindringsbaner, lidt for kedelig i 
forhold fx Bagsværd, flere legeting 9-11 årige der godt kan svømme 

 Børnebassinet er for småt og der er ikke rigtige lege faciliteter. Timevis kø til Babybassinet. 

 Bedre WIFI, nogle flere legeting - alle kæmper om de samme ting, godt med dykker ringe, rutchebane, 

 Der er ikke så meget plads til at lege 

 Bedre omklædning 

 Vi har ikke rigtig noget 

 Ikke særlig tilskuer venligt, rengøring i omklædningen kunne godt være bedre. Der måtte gerne være mere plads til 
svømmeklubben. Jeg har en datter der svømmer i GSK og de mangler faciliteter og tilskuerpladser. Jeg svømmer 
motionssvømning og det er dejligt at man kan benytte flere bassiner 

 50 m er meget kold og det same er springbassinet 

 Der mangler plads på svømmehold 

 Bassinerne skulle være varmere 

 Skilte til Krokodillebadet og det skulle have et andet navn 



 Der er ikke bassintid nok til klubben. Tidsintervaller - på banerne. Der er ikke varmt vand i bruserne 

 Der er koldt i omklædningen, baderum og i gang arealerne. Vandet i 25 m bassinet er "fedtet", dårlig vaske hygiejne 
blandt folk. Man burde ikke have lov at bade uden at vaske hår, selvom man har badehætte på. 

 Far savner en vandrutsjebane. Kunne ikke få plads i klubben, så kommer og selvtræner med børnene og får undervisning i 
Husum 

 Ristene i bruserummet stoppe tit. Der er hårklumper i krokodillebadet. 

 Længere åbningstid om søndagen. Der er for lidt plads senere på dagen. For højt klorniveau. Længere åbent i sauna. 
Bruserne har kort vandtid. Toiletterne lugter af tis 

 Der er ikke meget plads i 25 m bassinet. Der bliver svømmet i forskellige tempi, og ikke baner nok til en ordentlig 
opdeling. 

 Store temperaturudsving i bassinerne. 

 Toiletterne kunne godt være renere 

 For lidt plads til motionssvømme - specielt for få hurtigbaner 

 Der er for mange mennesker i 50 meter bassin - for meget sammenblanding, motionssvømning og klubber og generelt for 
mange brugere af 50 meter bassinet 

 Ret mange mennesker i 25 m bassinet 

 Gerne flere legeredskaber 

 Undervisning fylder meget, så der er for lidt plads til motionssvømning i 25 m bassinet. 

 Børnetoiletterne er snaskede, nogle brusere stopper hele tiden, 

 Der er for lidt plads i bassinerne i sær i 50 m bassinet 

 Koldt i hallen, når man kommer op af bassinet 

 Rengøring halter bagud, vedligeholdelse, fx kalk i kanten på bassinerne, svømmeklubberne fylder ikke deres baner ud i 
myldretiden - det giver en skæv fordeling når offentligheden ligger som sild i en tønde. Skiltning - med deling af børn og 
voksne på afdelingerne hænger ikke optimalt, de bliver ikke overholdt. Hårtørrer virker aldrig. Folk der ikke vasker sig - 
især internationale skoler, der mangler bademestre i omklædningen. 

 Toiletterne lugter af tis. Der mangler et ur i herreomklædningen. Gå i bad uden at vaske sig - opsyn og oplysning 

 Åbningstidspunkterne i weekenderne - der lukkes for tidligt - frem til kl. 18 ville være fint eller helt til kl. 20. Det er der 
man har tid. Der mangler opsyn i omklædningen, der er mange der ikke vasker sig. Der mangler plads i børnebassinet. 
Brusere er kalket til. 

 En lille ting - fjedrene i dør fungerer ikke. Gerne lidt mere plads i bassinerne. 

 Bedre toiletter 

 25 m bassinet er for kold, skabene i klubomklædningen duer næsten aldrig. 

 Bedre tilskuerpladser, bedre skamler, gerne flere baner, bedre tider i forbindelse med svømmestævner. Arkitektur med 
sollys i 50 meter bassinet er udfordrende. Bedre parkeringsforhold 

 Mere plads til leg. Altid plads til banesvømning - dobbeltbane - plads til hurtig svømning. Vipperne har begrænset 
åbningstid 

 Den løbende rengøring i omklædningen. Der mangler plads til motionister - i sær hurtigbaner (rigtig hurtigbaner - der er 
mange der svømmer rigtig hurtigt). Der mangler Pacebaner fx 1.30 pr 100 m osv. 

 Toiletterne er klamme 

 Låsene til skabene i klubomklædningen, 

 Omklædning og rengøring 

 Bib system ved indgang. System til at tage banetov op fungerer ikke optimalt 

 Kapacitet - der er for meget pres på især i weekenderne 

 For meget belægning på bassinerne - især børnebassin om weekenden. Ventede 40 min på at komme i børnebassin. 
Bænke i omklædningen er for smalle. 

 Der mangler plads i bassinet, især når der er børnefødselsdag 

 Svømmer i en anden svømmehal (Lyngby) fordi der aldrig er plads her, for smalle baner her i KH, mørk indgangsparti, det 
er blevet lidt dyrt med en enkelt billet til 50 kr. 

 For lidt plads og bedre omklædning 

 Udfordringer med kapacitet i bassinerne. Træk i omklædningsrum, når man har børn med 

 Lugt sener i passagen på vej ned til 50 m bassinet. Brusefaciliteterne er lidt nedslidte. Døren blotter herreafdelingen når 
man går fra sauna ti bruserum. 

 Lidt slidt og rigtige mange mennesker - det tager lidt af charmen. Regler om et barn per voksen - der er for mange voksne 
i bassinet. 

 Saunaen trænger til rengøring, temperaturen svinger ret meget, 



 Bruserne er elendige - der mangler varmt vand - det svinger meget 

 Kø til Børnebassinet, der er mange i 50 m bassinet. 

 Der bliver brugt mobiler i omklædning. Der skal være klar skiltning. Prisen er for høj. 

 Der er for mange til at øve at svømme. Folk hoppe ned i en og legetøj ryger ind i en. 

 Pladskapacitet og parkeringsforhold 

 Bedre saunaer og plads i bassinerne. 

 Der kunne en dag som i dag godt være dobbelt så mange bassiner. Kommer fem gange om ugen, og der er næsten altid 
fyldt, men her er rent. 

 Der er mange mennesker 

 Plads 

 Vandet i bruserne er meget koldt og der er mange mennesker. 

 Ikke rigtig 

 Pladsen i banerne - at klubben kan beholde de tider vi har. Akitektonisk flot 

 Der mangler motionsbaner, der er kun to baner, der mangler en mere nuanceret banefordeling i forhold til hurtig / 
langsom baner 

 Børnebassinet er lavt, der er for lidt legetøj, 

 Varmere vand i bruserne - det er varmere i børneafdelingen. Skabe i klubomklædning virker ikke og det er svært at få et 
skab. Klubomklædningen kunne godt være mere rent - toiletterne lugter. 

 Sæbeautomaterne er dårlige, der kommer vand i dem når de er halvtomme. 

 Toiletterne i omklædningen 

 Der var ikke varmt vand ved bassinet 

 Plads i hverdage 

 Krokodille bassinet må ikke benyttes af børn - det er nederen! 

 Der er rigtig meget ventetid i bassinerne - der kunne godt være flere i baby bassinet - grænsen kunne godt sættes op. Fint 
med 80 cm bassinet 

 Klubberne og deres træning fylder rigtig meget, også de aftener som der er længe åbent. Lukker for tidligt i weekenden. 

 Der er til tider udfordringer med pladsen og klubberne har fulde huse 

 Når folk hopper i det kolde så vasker de sig ikke før - det mangler der skilte om. Gulvene ved bassinerne er meget glatte. 

3. Hvilke behov og ønsker har I til en eventuel udvidelse af vandkapaciteten i Gentofte Kommune? 

 Ingen 

 50 meter bassin mere og god plads 

 Fantastisk med et 50 meter bassin mere - der er trængt om morgenen - gerne opdelt til klubsvømning og selvorganiseret. 

 Det er fint det der er - mandskab nok 

 Klubber og skoler har brug for mere plads - jeg ved ikke målene. Børnefamilier har også behov for meget plads - måske 
endnu et 50 meter bassin 

 Det er fint med 25 m temperatur - bruger kun den 

 Et bassin mere, så der er mere plads 

 50 m bassin 

 Det virker fint med 25 bassin, arkitekturen i 50 meter bassin er kedelig 

 Ingen - varmt vand lidt for lidt plads - vandmassage 

 50 m bassin 

 Et bassin mere 

 Mere plads i 50 m bredere baner til motionssvøm for de langsomme 

 50 m bassin 

 Det kunne være dejligt med et udendørsbassin 

 Motionsbaner - delt væk fra skoler 

 Jeg er glad for 50 meter bassinet - det er derfor jeg kører her til fra Frederiksberg. Så hvis der skal bygges skal det 
minimum være 50 meter 

 Jo længere bassiner jo bedre 

 Mere kontrol i badefaciliteter 

 Større sauna faciliteter - mere vandkapacitet. 



 Flere baner på 50 meter bassinet. Jeg kommer for at få motion. Er kommet her i mange år og mærker et stigende pres på 
faciliteterne. 

 50 m bassin 

 Flere svømmebaner, plads til motionister om morgen, dobbelt baner (uden banetove) 

 Kommer for at dyrke motion, så det vil være at få mere plads i bassinerne 

 Wellness, 50 m bassin godt med forskellige bassiner - dejligt her er lyst 

 Varmt vands bassin - 50 m bassin 

 Det fungerer fint til mit behov 

 50 m bassin  

 50 m bassin og noget sjovt til børnene evt. mere rutche bane 

 Bedre sauna faciliteter - de trænger til renovering. 

 Nej alt er fint 

 Sømmebaner 

 Hvis der er realistisk vil det være fedt med et 50 meter bassin, som kan opdeles i to 25 meter bassiner 

 Ingen ønsker 

 Udendørs til børn 

 Et 50 meter bassin gerne - hvis 25 m bassinet er lukket så er det træls. 

 50 m bassin - der mangler 50 m baner og bredere baner 

 Det kunne altid være ret med flere bassiner - længden er underordnet jeg bruger 25, min mand 50 meter 

 Varmtvands bassin og 50 m bassin 

 Mere 50 m plads 

 Det skal være arkitektonisk passe ind og god / rigtigt akustik - ikke som i den parkeringskælder (Ny hal) 

 Udvide børnebassin - i weekenderne er der ikke nok plads - flere legeting Den store drøm et fleksibelt 50 meter bassin 
Har meldt børnene til svømning i anden kommune, da der ikke var plads her. 

 Udendørs, ville være rart med hele poolen til baby arrangementer 

 Bare et 25 meter bassin hvis man skal være beskeden 

 Børnebassinet er perfekt med 30 grader og 80 cm - perfekt til 7 år - det har ingen andre 

 Varmtvands basssin - bassiner til børn og voksne samme 

 Et vandland for børn eller blot flere legeredskaber 

 Fælles sauna - sauna med Infarøde stråler. Vægt med god tilgængelighed. Renhed i skabe. 

 Vores behov bliver dækket på nuværende tidspunkt 

 Mit behov bliver dækket ind - men det vil se anderledes ud, hvis jeg skulle svømme morgen og aften. 

 At hele varmtvandsbassinet ikke bliver fyldt med undervisning 

 Aktiviteter i haven, wellness, 50 m bassin 

 Mere plads / bredere baner, det er fatalt at blive sparket i min alder 

 Bredere baner så man ikke risikere at blive sparket 

 Mere legeplads til mellemstore børn som godt selv kan svømme 

 50 m bassin, åbne arealer, æstetikken, 

 Flere lege faciliteter, ructhebaner, klatrevæg, 

 Mere plads til svømmehold til 6-9 årige 

 At der er lyst og luft 

 Bedre færdselsregler på 50 m banerne, bedre legefaciliteter, børn skal have motion og kunne røre sig - KH er for småt - 
flere faciliteter 

 Et bassin hvor der kun kan leges og hvor der ikke er svømmetræning. Flere legeredskaber 

 Mere bassinkapacitet 

 Familiesauna og mere plads i bassinerne til leg og svømning 

 Der mangler plads, gerne 50 meter bassin og gerne tilskuerpladser. Der mangler afsvømningsbassin - det er dårligt at der 
ikke kan lukkes for offentlige brugere. 

 Hot tub og en udendørs pool  

 Der mangler plads, der er altid pres på, mest på børnebassinerne 

 Et varmt bassin til børn med legeting 

 Et stort bassin til voksne og børn, der er varmt, et udendørs bassin med legetøj, et dykkebassin, 

 Rutsjebane og flere legeaktiviteter 

 Et 50 m bassin 



 50 meter bassin som kan opdeles og gerne et klubben kan råde over. 

 Mere motions svømmebaner til dem der gerne vil svømme baner - der er ikke meget plads i prime time, så der kan være 
bedre opdeling mellem racerbaner , langsomme baner, genoptræningsbaner. 

 Vandrutsjebane - varmere bassin. Mere plads i klubben 

 Et stort varmtvandsbassin til alle, både store og små, voksne og børn, lavt og dybt. Flere skabe i klubomklædningen. 

 Flere baner til offentligt svømning og gerne et bassin mere 50 meter med højere temperatur som i 25 meter bassin. 
Varmt bassin/ bobblebassin/dampbad 

 Vandrutchebaner og 7 m vipper 

 Mere plads på motionsbaner i 50 m bassin, flere udfordringer til børn fx strandbred, grotte, i det hele taget større 
børnebassin, labyrint, til flere aldre på en gang, så en familie kan være sammen i vandet, rutchebane med tidtagning, 10 
m vippe. 

 Udvidelse af 50 meter bassin eller et 50 bassin mere, og med højere temperatur. Også gerne mere plads i 
børnebassinerne. Gerne mere plads i svømmehallen 

 6 m vipper, et dykke bassin, flere legeting, flere store ting. 

 Børnebassinerne er for små. Generelt mere vandplads. Stort problem at der ikke er plads i Gentofte svømmeklub - kun 
plads i min arbejdstid 

 Disko bassin med disko kugle, bedre toiletter, udforsknings bassin, hvor man kan udfordre forskellige ting. 

 25 m baner til hurtig motionsbaner i det varme vand - eller 50 m med 28 grader 

 Et nyt 50 meter bassin. Tyrkisk dampbad vil sætte prikken over i - se gerne Frederiksberg for inspiration 

 Et bredt 25 m bassin, med fx vand barrierer, 

 En klatrevæg 

 Noget med rutchebaner, 7 og 10 m vippe, 

 Bassin til motionssvømning 25 eller 50 m, stille sauna evt. fælles 

 Bredere baner så man ikke svømmer ind i tovet, bedre toilet forhold, 

 50 m bassin 

 Mere svømmeundervisning - i klub og Kildeskovshallens undervisning - baby og småbørnsundervisning 

 50 m bassin, baner til almindelige motionister 

 Større børnebassin og mere plads i bassinerne - der er meget lidt plads i weekenderne 

 Udendørs bassin, en højere vippe, mere plads i 50 meter bassinet udvide med flere baner? 

 Et større Børnebassin, måske opdelt så der er rolige områder og mere vilde områder. Springbassinet er for koldt. 

 Saunagus. Det kunne være fedt med juice shot og sunde varer i cafeteriet. 

 En kæmpe rutchebane 

 Vandrutsjebane og vandland, flere tilskuerer pladser i 50 meter bassin. Et 50 meter bassin med 8 baner og hvor man kan 
hæve bunden. Det vil også være fedt med en klatrevæg i bassinet 

 Vandrutchebane, stotr legebassin med dimsedutter man kan lege med, og med forskellige poster hvor man skal lave 
forskellige ting og med varmt vand. 

 50 meter bassin med minimum 8 baner, Undervandskamera og paceholder, bedre skiltning så klubber udefra kan finde 50 
meter bassinet. Bedre forhold til dryland og styrketræning. 

 Vandrutsjebane og 10 meter vippe 

 En konkurrencehal / svømmestadion - 50 m bassin med tilskuerpladser kombineret med legeland med fx 
vandrutchebaner. 

 Legeting, højere vipper 

 7 eller 10 m vippe 

 50 meter bassin 

 50 meter langt og 25 meter bredt - holde internationale kajak- og svømmestævner 

 Mere plads i bassinerne - som i dag må vi gå fordi der er for meget plads i bassinet - hvilket er rigtig træls når man har 
planlagt en tur i bassinet Plads i svømmeklubben til svømmeundervisning og flere bassiner 

 Flere bassiner til de små og gerne med varmet vand - gerne samlet under samme tag. Men der skal også være mulighed 
for at svømme baner 

 Mere plads til motionssvømning - der er meget tryk på i weekender og om morgenen 

 50 m bassin med brede baner 

 Flere bassiner og bredere baner 

 Generelt mere plads og ingen træk i omklædningen 

 Mangel på lejefaciliteter, især lidt action præget, som fx rutchebaner, flere motionsbaner, åbent kl. 6 

 Flere børnebassiner med varmt vand og mere plads i de store bassiner (bredere baner) 



 Varmvandsbassin / terapibassin (godt 25 m er varmt i dag) 

 50 m bassin 

 Større og flere børnebassiner 

 Gerne mere plads i bassinerne og gerne bredere banner - der er meget lidt plads når der er skolesvømning i 50 meter 
bassinet 

 Plads til at øve svømning med sine børn - en slags mellem ting mellem motion og legebaner, hvor mellemstore børn kan 
lære at svømme. 

 Børnebassiner og bassiner hvor de voksne kan svømmebaner (25 eller 50 meter) 

 50 meter bassin med varmt vand og en klatrevæg 

 50 m bassin, og børnebassiner, også babybassin 

 En større rutsjebane og en klatrevæg 

 Et bassin mere 

 Familiebassin hvor der både er for baby og for større børn og gerne noget udendørs 

 Generelt tilfreds 

 Generelt mere plads i bassinerne 

 Dampbad, flere motions baner 50 m 

 Et bassin hvor man kan lære at svømme, men stadig bunde. 

 Det fungerer ok 

 Mangler ikke noget. 

 Et ekstra 25 m bassin som er varmt, det bliver både brugt til undervisning, leg og motion og der er sikke plads nok. 
Lyddæpmning i Børnebassinet. Et mere spændende Børnebassin. fx rutchebaner, 

 Ikke rigtig - bruger kun babybassin 

 Et 50 meter bassin mere - der er meget tryk på bassinerne hverdagsaftener. Der skal være åbent i 50 meter bassin altid 
for offentlig åbning. Dyser med tryk på kunne også være et hit 

 Et stort varmt bassin til leg, bare mere stort legetøj, højere vipper, 

 Udvid åbningstiden i weekenderne 

 50 m bassin, mere plads til leg, vandrutchebane (tube), 

 Mere plads i bassinerne for alle målgrupper. 

 50 m bassin - glas sauna i parken, rum til at barbere sig i, længere åbningstider i weekenderne. 

4. Hvad ser i af fordele og ulemper i forhold til en placering ved hhv. Kildeskovshallen og Gentofte 
Sportspark? 

 Ingen 

 Ingen præferencer 

 Kildeskovshallen - et dejligt sted og der kan komme en god stemning 

 Ingen mening om - måske gerne ved GSP så kommer der færre ved Kildeskovshallen 

 Det har jeg ikke nogen holdning til 

 Ingen betydning - men måske synd at ødelægge KH 

 Jeg arbejder i nærheden, så gerne i Kildeskovshallen eller tæt herpå 

 Ved KH - bor tæt på s tog 

 Ingen holdning 

 Helt sikkert ved KH 

 KH er fantastik område - bør bygges videre på 

 Det kan fint være begge steder 

 Bedre ved KH 

 Lige meget 

 Ikke rigtig, det kan være begge steder 

 Ved KH 

 Ingen mening 

 Tæt på motorvejen - offentlige transport 

 KH bedst  

 Nyder stedet, er kommet her i mange år - så gerne KH 



 Meget gerne her - da jeg bor tæt på. 

 Bedst ved KH 

 Ingen betydning - KH ligger godt placeret 

 Det har jeg ingen holdning til 

 Bedre i KH 

 Udvide KH - mere fleksibilitet og muligheder 

 Ingen 

 God placering ved KH 

 Dejligt med to steder med færre mennesker, så GSP 

 Ingen - arbejder i kommunen, så kører gerne begge steder 

 Begge steder vil være fint 

 Bedst ved KH 

 Kan være begge steder, men KH er et fint sted 

 Ingen holdning 

 GSP hvor der er mange unge 

 Det kan være begge steder - her er der god synergi med fysioterapi og fitness. 

 Ligegyldigt - GSP er tættere på min bopæl og tæt på motorvej, og så er der sport faciliteter samlet 

 Ingen 

 God beliggenhed KH med både cykel og tog 

 God ide at sprede det - vil blive brugt meget ved GSP 

 Ligegyldigt - dog er GSP tættere på mig, men også godt hvis der kom mere 50 m plads i KH 

 GSP - så er det hele samlet - konkurrencesport 

 Klart Gentofte Sportspark - det trænger til et løft. Vi er mange der har børn der går til sport heroppe, så kan vi svømme 
samtidig. Så kunne der måske også være basis for en cafe 

 Hip som hap 

 Begge steder er ok 

 KH - er kommet her hele livet 

 Dejligt lyst og skov her - synd at ødelægge - men dejligt at besøge. Den nye hal er grim. Tænk kunstnerisk. 

 Ingen ønsker 

 Gentofte Sportspark  

 Det kan være begge steder. 

 Ingen holdning til dette 

 Ved KH  

 Der er mangel på parkeringspladser ved KH, bedre infrastruktur til parkering ved GSP. Der vil være andre synergier som 
teknik og personale som er bedre ved KH. 

 KH er tættere på os, der kan måske godt være fordele ved at samle ved GSP, umiddelbart mest mening at udbygge KH 

 Spredning er godt 

 Det må gerne blive centralt ved KH 

 Lige meget 

 Godt at sprede så flere har nemmere adgang 

 Det er fedt at man kan børne og voksne ting samme sted - måske også klogt at sprede det lidt. 

 Absolut bygge til ved KH - samle alle vand faciliteter giver fleksibilitet 

 Vil gerne have flere parkeringspladser, ellers lidt lige glade 

 Ingen mening 

 Gentofte Sportspark 

 Her i KH 

 Ikke nogen holdning 

 Ligge ved KH så alt er under et tag 

 Gentofte Sportspark - her må kunne bygges bassin med tilskuerpladser 

 Her ved KH er dejlig lokation 

 Ingen holdning 

 I forbindelse med KH 

 Ingen 

 GSP så man træner forskellige steder 



 Gerne KH - det er smart at have det hele samlet - så vi kan få hele familiens behov dækket ind 

 Fordel ved KH da der er mange faciliteter i forvejen, og måske kunne få større stævner til byen - bedre tilskuerforhold. S 
tog og motorvej - logistik ligger KH godt - også for ikke at dele op så klubber kan planlægge mere praktisk. 

 Ingen holdning 

 I KH, så man ikke skal to forskellige steder hen  

 Fint med et 50 meter bassin mere og gerne i KH, så der er synergi med de andre bassiner - vi benytter det hele som 
familie 

 Samlet i KH, som enlig mor til tre børn er det rart at det hænger sammen. 

 KH hvor der er mange bassiner. Gentofte sportspark kunne fint få et træningsbassin til klubfolk 

 KH - vi bor tæt på og der er mange bassiner 

 Fleksibiliteten i mange bassiner, så bedst i KH 

 Helheden ved KH, men det kunne være fint med et træningsbassin for klubberne ved Gentofte sportspark 

 Ved KH - vi bor tættere på KH 

 Ingen 

 Sammen med KH, i samme stil 

 Af nostalgi syntes jeg ved KH, fedt at det er tæt på Gentofte gade. 

 KH fordi det er tættest på os 

 Ud fra logistik bedst at samle det ved KH 

 Gentofte sportspark 

 Fint at have det samlet i sted, så kapaciteten spredes ud over bassinerne. 

 Ingen ønsker 

 Ingen 

 Ved KH - udvid, ingen grund til at brede det ud andre steder. 

 Gerne udvide bassinerne her 

 Ved KH - der er for langt til GSP 

 Kan være begge steder 

 Helt klat ved KH, så kan man lige når at bruge det bassin også 

 KH hvis 50 meter ellers i GS 

 Kildeskovshallen 

 Ved KH fordele for kombineret brug fx opvarmningsbassiner til stævner - og "sælge" svømmesporten - ulemper ved KH 
clash mellem svømme og hyggebrugere. Fordele ved samdrift. Også fordele ved sportsparken ved at samle flere 
sportsgrene, men tror at det giver mest mening ved KH i sidste ende. 

 Ingen 

 Et legebassin med legetøj 

 Ingen 

 Ingen holdning 

 Det kan fint være begge steder. 

 Kan være begge steder 

 Ingen ønsker 

 Det er lige meget 

 Ingen 

 Her så kan man både svømme og lege 

 Mest naturligt at have det ved KH, ved GSP bliver det enten eller. 

 KH 

 I KH fordi den er så flot - men hvis de kan bygge lige så flot så meget gerne ved GSP 

 Syntes ikke der kan være mere her - bedre at sprede det ud, så ved GSP 

 Bedst ved KH så er det hele samlet. 

 Ingen ønsker 

 Smart at det var samlet ved KH 

 KH, hvor der er mange tilbud til familien 

 Ingen 

 Ved GSP, så folk der bor der oppe kommer tættere på. 

 Ingen 

 Ingen 



 Ingen 

 Gerne her KH 

 Der er charme ved KH - men hvis det andet bliver meget lækkert så.... 

 Bedst ved KH så det er en del af svømmehallen som den er i dag. Vil fungere bedst som en del af noget mere. 

 Fint med synergi i KH 

 Bedst ved KH så det er samlet, så en familie kan bruges forskellige ting, fx mens et barn har træning, kan resten af 
familien bruge andre bassiner. 

 Ingen holdning 

 Godt det ligger midt i kommunen fint med synergi med alle bassinerne. 

 Ingen 

 Bor tættere på KH - evt. stordriftsfordele 

 Gerne i KH, dejligt at der er tilbud til alle 

 Mest fleksibelt ved KH - så kan man skifte mellem bassinerne, og stordriftsfordele. 

 

  



Bilag 4 Virtuel Trainer til svømmebassiner  
 

 

Kilde: http://www.myrthapools.com/en/myrtha-pools-and-the-new-virtual-trainer-system/ 

 

 

http://www.archiexpo.com/prod/myrtha-pools/product-52604-480626.html 

 

For video:  

https://www.youtube.com/watch?v=KGpsYktPnxc 

http://www.myrthapools.com/en/myrtha-pools-and-the-new-virtual-trainer-system/
https://www.youtube.com/watch?v=KGpsYktPnxc


Bilag 5, 6, og 7 Sundheds- og velværefacilitet i Kildeskovshallen 

 

  
 

 

  



Kildeskovshallen  
indretning af wellness/spa
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LOUNGE TEMA BASSINER BIO SAUNA   

AROMABADE   salt scrub   DIY-BEHANDLINGER  

OPLEVELSESBRUSERE   æteriske olier  dyppekar

juicebar akvarium SPABAD stjernehimmel
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Kildeskovshallens mange faciliteter bruges dagligt af flere tusinde brugere, 
som nyder de smukke og unikke omgivelser.
En af de helt særlige egenskaber ved Kildeskovshallen er evnen til at forny sig 
inden for de fredede rammer, og år efter år at tiltrække flere og flere brugere.

Der er hele tiden udfordringer i forhold til nye krav til sports og svømmehals-
faciliteter, materialer, tekniske krav herunder bla. vandbehandlingskrav, inde-
klima, publikumsvenlighed mv.

Tendensen inden for svømmehalsområdet er, at der udover svømmehallernes 
kerneområder er en efterspørgsel efter mere wellness orienterede tilbud, be-
handlinger, oplevelser mv. hvilket typisk betyder længere ophold.
Der kan ligeledes være funktioner, som er affødt af brugernes ændrede behov 
og ønsker, og som generelt ændrer brugen af eksempelvis svømmehaller over 
tid.

Wellness tilbuddet i Kildeskovshallen vil være et supplement til de eksisteren-
de brugere og tiltrække nye brugere, og dermed medvirke til den nødvendige 
fornyelse af Kildeskovshallen.

At skabe et wellness område i Kildeskovshallen ligger i naturlig forlængelse af 
den udvikling, som andre svømmehaller i Storkøbenhavn (eksempelvis Øster-
bro Svømmehal og Frederiksberg Svømmehal) har gennemgået, hvor der er 
stor efterspørgsel og mange brugere til deres kurbade og wellness faciliteter.

Det er vigtigt at Kildeskovshallen bevarer sine pulserende og livlige rammer 
om de mange aktiviteter, samtidigt med at nye krav og behov bliver dækket 
med respekt for den helt unikke fredede ramme, som gør Kildeskovshallen helt 
speciel. Da der allerede findes et område i Kildeskovshallen, som ikke længere 
bruges til den oprindelige funktion som garderobe/birum, og som er placeret 
centralt for herre og dameomklædnings faciliteterne, vil det være oplagt at 
benytte og revitalisere dette område til et nyt wellness område, som kan give 
nyt liv og dække et behov hos brugerne.

I dag skal Gentoftes borgere til nabokommunerne for at få dækket behovet for 
wellness, eller benytte sig af relativt kostbare og mere behandlingsorienterede 
tilbud i omegnen.

Der er i Gentofte kommune en række tilbud indenfor kurbad og wellness, 
blandt andet det nyåbnede Skodsborg Spa og Well-come Spa i Waterfront ved 
Tuborg Havn. Begge tilbud ligger i den dyrere ende, hvor tilbudet i Kildeskovs-
hallen vil ligge mere på linie med de tilbud der eksempelvis tilbydes i Østerbro 
og Frederiksberg svømmehal.

Der findes et område i hallen som kan benyttes, der er et behov og et ønske 
hos brugerne, og købekraften findes, samtidig med at Kildeskovshallen med de 
specielle smukke og fredede omgivelser vil kunne give et nyt wellness område 
nogle helt unikke rammer.

BAGGRUND FOR PROJEKT
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nye planer wellness

TO
ILE

T

SPABAD

nyt wellness område

Der er et ønske om at supplere Kildeskovshallens mange aktiviteter med 
et wellness område, som vil kunne være med til at forny og opdatere 
Kildeskovshallen med respekt for de eksisterende fredede rammer. 
Det nye wellness område ligger placeret parallelt med det oprindelige 25 
meter bassin, og der vil være nem adgang til det nye wellness område for 
brugerne fra herre og dame omklædningsfaciliteterne. 

Når brugerne ankommer til det nye wellness område, mødes de af et 
åbent loungeområde samt en skranke til personalet hvorfra brugerne 
kan få information, evt. booke tid mv.
Wellness området er placeret på begge sider af et fordelingsområde 
hvorfra der vil være adgang til faciliteter som saunaer, aromabade, ople-
velsesbrusere, spabad, juicebar.
De mindre områder vil få en mere intim karakter, og en skala der vil ind-
byde til afslapning og fordybelse.

Der er fra fordelingsrummet adgang til den oprindelige svømmehal via 2 
eksisterende trapper.

Der vil i den oprindelige svømmehal blive skabt et mindre wellness om-
råde med tre bassiner på det øverste niveau af tilskuerpladserne langs 
25 meter bassinet, hvor man vil kunne sidde og nyde svømmehallen og 
udsigten til den smukke have med fredskoven.
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siddekar i eksisterende svømmehal

nyt wellness område
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ankomst
nyt wellness område
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spaområde

nyt wellness område
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Kildeskovshallens omklædningsfaciliteter er oprindeligt desig-
net med separat afdeling for børn og voksne. Omklædnings-
faciliteterne indeholder afsæbning / brusebade samt saunaer, 
toiletter mv. Saunaerne er relativt små og brusefaciliteterne 
nedslidte, og trænger til at blive renoveret.

Der er i forbindelse med skolebørnenes omklædning og afsæb-
ning designet et stort rum, som har været tænkt til opstilling af 
skoleeleverne inden indmarch i svømmehallen. Dette rum har 
ikke længere den oprindelige funktion, og bruges idag primært 
som gennemgangsrum og til pusleborde.

For at kunne forny og skabe tidsvarende løsninger inden for 
de fredede arkitektoniske og geometriske rammer, vil vi derfor 
anbefale at Kulturarvsstyrelsen kontaktes med henblik på til-
ladelse til at flytte børne afsæbningerne / bruserne ind i rum-
mene, som oprindeligt har været tænkt til opstilling.
Størrelsesmæssigt er børneopstillingen og børneafsæbningen 
nærmest ens.

Denne omrokering vil medføre, at logistikken for brugerne af 
voksen og børne omklædningsrummene vil blive ens.
Det vil samtidigt frigive areal til at udføre større saunaer, relax 
og behandligsmuligheder i de eksisterende rum / arealer, som 
vil betyde mere moderne og tidsvarende løsninger inden for 
rammerne af den eksisterende Kildeskovshal. 

Disse faciliteter vil supplere de øvrige wellness tilbud, og der-
med give Kildeskovshallen et generelt løft.

nye planer omklædning

herre omklædning

dame omklædning
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FR.BERG SVØMMEHAL SPA-AFDELING

• spabad
• velvære og massagebrusere
• hvilerum
• jet-massage badekar
• saltbassin
• massagestole
• dampbad
• sauna
• saunagus
• koldtvandsbassin

SKODSBORG SPA

• hydrospa med grotte
• dampbad
• sauna
• spa rain
• udendørs jacuzzi
• lounge
• forfriskninger
• terrasse
• fodbad
• salt cave
• behandlinger

ØBRO HALLENS KURBAD

• dampbad
• sauna
• fællessauna
• spabad
• lysrum
• infrarød sauna
• varmtvandsbassin
• aromabade
• saunagus

DGI-BYENS KURBAD

• sauna
• dampbad
• koldtvandskar
• massagestole
• aromabade
• solarier
• hvilerum
• pejsestue

lignende tilbud

inspirataionsbillede af oplevelsesbruser
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Kildeskovshallen stueplan
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eksisterende forhold wellness

billeder af de eksisterende forhold i det fremtidige wellness område

Det område som ønskes ændret til wellness, bruges i dag til birum og en 
del af området har oprindeligt været brugt til garderobe, og det generelle 
indtryk er, at det har mistet sin oprindelige funktion og henstår som gen-
nemgangsrum.

Placeringen er ideel i forhold til svømmehallens øvrige faciliteter.

Området ligger placeret parallelt med det oprindelige 25 meter bassin, 
og der vil være nem adgang for brugerne fra omklædningsfaciliteterne.

Området er tæt på tekniske installationer samt teknik skakte.

Det vil være relativt enkelt at etablere adgangsveje, flugtveje mv. uden at 
skulle udføre større indgreb i den eksisterende og oprindelige arkitektur.

eksisterende plan
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eksisterende forhold omklædning

Billederne her til venstre viser det eksisterende ’opstillings’ område, 
som ikke længere anvendes efter det oprindelige formål. 

Billedet herover viser afsæbningsområdet, 
som det ser ud idag.

herre omklædning

dame omklædning





Wellness i Kildeskovshallen



















Driftsoverslag

Faste driftsudgifter:

 I alt pr. år ≈ 1.417.800.- kr.
 Teknisk servicemedarbejder i området 1,6 stilling ≈ 511.800,- kr.

 Rengøring 0,5 stilling ≈ 216.000,- kr.

 Teknisk drift 0,2 stilling ≈ 90.000,- kr.

 Forbrugsstoffer mv. ≈ 200.000,- kr.

 Vedligeholdelse mv. ≈ 400.000,- kr.



Driftsoverslag
Variable driftsudgifter:

Brugere pr. dag 50 100 150

Ventilation 27.588 27.588 27.588

Vandforbrug 90.750 176.692 262.634

Varmt vand 49.661 96.960 144.259

Elforbrug teknik 69.038 69.038 69.038

Sauna 90.890 90.890 90.890

Varme i bænk 2.373 2.373 2.373

Belysning 15.451 15.451 15.451

I alt pr. år 345.751 478.724 613.233



Indtægtsgrundlag

 Billet til Wellnesområdet bør koste 170.- kr., hvilket 

inkluderer adgang til resten af svømmehallen. 

Billetprisen skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Brugere pr. dag á 

170 kr.

50 100 150

Årlig indtægt ved 

360 åbningsdage

3.102.500 6.120.000 9.180.000



Samlet driftsoverslag

Brugere pr. dag 50 100 150

Faste driftsudgifter 1.417.800 1.417.800 1.417.800

Variable 

driftsudgifter

345.751 478.724 613.233

Årlig indtægt 3.102.500 6.120.000 9.180.000

Dækningsbidrag til 

hallen pr. år

1.338.949 4.223.476 7.148.967



Wellnesstilbud i nærheden

 Frederiksberg Svømmehal

 Pris 172 kr.

 Øbro hallen

 120 kr.

 Skodsborg Spa

 Pris 500 kr.

 Værløse

 Pris 84 kr.



KALKULATION
Samlet

(alle priser er excl. moms)

Udskrevet: Dato: 26‐07‐2018

Side: 1

          SAG: Kildeskovshallen ‐ velvære sign.: TNM

          SAGSNR.: 17196 Dato:  26.07.2018

          Matrikkel: Rev:

AKTIVITETER enh. mængde á kr. overslag bemærkninger

Ombygning ved damer & piger 4.892.550         

Ombygning ved mænd & drenge 5.399.910         

Ombygning ved velvære 9.545.170         

Optioner ‐                     

Samlet overslag 19.837.630      

Fredningstillæg % 10 19.837.630       1.983.763         

Uforudseelige udgifter % 15 19.837.630       2.975.645         

Samlede håndværkerudgifter 24.797.038      

Miljøundersøgelser sum 1 50.000               50.000               

Honorar % 18 24.797.038       4.463.467         

Inventar % 10 24.797.038       2.479.704         

Landinspektør sum 1 ‐                     

Byggetilladelse, tryk, udlæg sum 1 15.000      15.000               

Tilslutningsafgifter sum 0 ‐            ‐                     

Forsikringer ‐                      Tilbud indhentes af bygherre.

IALT 31.805.208      

TEGNESTUEN MEJERIET A/S



KALKULATION
Ombygning ved damer & piger

(alle priser er excl. moms)

Udskrevet: Dato: 26‐07‐2018

Side: 2

          SAG: Kildeskovshallen ‐ velvære sign.: TNM

          SAGSNR.: 17196 Dato:  26.07.2018

          Matrikkel: Rev:

AKTIVITETER enh. mængde á kr. overslag bemærkninger

‐                    

1. Bygningsbasis (Nedbrydning) ‐                    

Nedbrydning teglvægge m² 20 630                     12.600             

Opbrydning betonslidlag m² 145 450                     65.250              inkl. fliser

Nedbrydning vægfliser m² 238 150                     35.700             

Demontering rør i vægge sum 1 37.000              37.000              skøn på 10 dage 

Demontering brusere stk 21 900                     18.900              skøn på 2 time pr. armatur

Demontering vaske stk 2 900                     1.800                 skøn på 2 time pr. vask

Rillearbejde til rør sum 1 15.000              15.000              skøn

‐                    

2. Primære bygningsdele ‐                    

Vægge af tegl inkl. fortanding m² 4 2.500                  10.000             

Porebetonvægge m² 9 1.310                  11.790              Ved varmtvandsbassin

Vægge omkring damp m² 14 3.500                  49.000              glasvægge uden lyd & brandkrav

Nyt slidlag med fald m² 145 650                     94.250             

Vandbehandlingsanlæg sum 1 1.000.000         1.000.000       

Kloak m² 145 370                     53.650             

‐                    

3. Komplettering ‐                    

Skærmvægge ved brus stk 3 10.000              30.000             

Dør til velvære stk 1 17.000              17.000             

‐                    

4. Overflader ‐                    

Kar til varmtvandsbassin sum 1 500.000            500.000           af rustfri stål

Vægfliser inkl. puds m² 238 1.770                  421.260          

Gulvfliser m² 145 1.750                  253.750          

Loft m² 145 820                     118.900          

Maling m² 50 200                     10.000              skøn på m²

Membranarbejde m² 383 1.400                  536.200          

‐                    

5. VVS‐Anlæg ‐                    

Bruser stk 23 3.200                  73.600             

Rørføring m² 145 560                     81.200             

Ventilation m² 145 2.000                  290.000          

Afløb m² 145 1.500                  217.500          

‐                    

6. EL‐ og mekaniske anlæg ‐                    

El og belysning m² 145 1.800                  261.000          

ADK på adgangsdør stk 1 27.200              27.200             

‐                    

7. Inventar ‐                    

Udstyr i varmvandsbassin sum 1 50.000              50.000             

Afslabningsbænk stk 1 150.000            150.000          

Inventar til damp sum 1 50.000              50.000             

Inventar til finsk bad sum 1 50.000              50.000             

Nyt plumpebassin sum 1 350.000            350.000          

IALT 4.892.550       

TEGNESTUEN MEJERIET A/S



KALKULATION
Ombygning ved mænd & drenge

(alle priser er excl. moms)

Udskrevet: Dato: 26‐07‐2018

Side: 3

          SAG: Kildeskovshallen ‐ velvære sign.: TNM

          SAGSNR.: 17196 Dato:  26.07.2018

          Matrikkel: Rev:

AKTIVITETER enh. mængde á kr. overslag bemærkninger

‐                     

1. Bygningsbasis (Nedbrydning) ‐                     

Nedbrydning teglvægge m² 34 630                     21.420               

Opbrydning betonslidlag m² 177 450                     79.650               

Nedbrydning vægfliser m² 275 150                     41.250               

Demontering rør i vægge sum 1 37.000              37.000               

Demontering brusere stk 20 900                     18.000               

Demontering vaske stk  2 900                     1.800                 

Rillearbejde til rør sum 1 15.000              15.000               

‐                     

2. Primære bygningsdele ‐                     

Vægge af tegl inkl. fortanding m² 6 2.500                  15.000               

Porebetonvægge ved VVB m² 9 1.310                  11.790               

Vægge omkring damp m² 14 3.500                  49.000                glasvægge uden lyd & brandkrav

Nyt slidlag med fald m² 177 650                     115.050            

Vandbehandlingsanlæg sum 1 1.000.000         1.000.000         

Kloak m² 177 370                     65.490               

‐                     

3. Komplettering ‐                     

Skærmvægge ved brus stk 4 10.000              40.000               

Dør til velvære stk 1 17.000              17.000               

‐                     

4. Overflader ‐                     

Kar til varmtvandsbassin stk 1 500.000            500.000             af rustfri stål

Vægfliser inkl. puds m² 275 1.770                  486.750            

Gulvfliser m² 177 1.750                  309.750            

Loft m² 177 820                     145.140            

Maling m² 50 200                     10.000                skøn

Membranarbejde m² 452 1.400                  632.800            

‐                     

5. VVS‐Anlæg ‐                     

Bruser stk 23 3.200                  73.600               

Rørføring m² 177 560                     99.120               

Ventilation m² 177 2.000                  354.000            

Afløb m² 177 1.500                  265.500            

‐                     

6. EL‐ og mekaniske anlæg ‐                     

El og belysning m² 177 1.800                  318.600            

ADK på adgangsdør stk 1 27.200              27.200               

‐                     

7. Inventar ‐                     

Udstyr i varmvandsbassin sum 1 50.000              50.000               

Afslabningsbænk stk 1 150.000            150.000            

Inventar til damp sum 1 50.000              50.000               

Inventar til finsk bad sum 1 50.000              50.000               

Nyt plumpebassin sum 1 350.000            350.000            

IALT 5.399.910        

TEGNESTUEN MEJERIET A/S



KALKULATION
Velvære

(alle priser er excl. moms)

Udskrevet: Dato: 26‐07‐2018

Side: 4

          SAG: Kildeskovshallen ‐ velvære sign.: TNM

          SAGSNR.: 17196 Dato:  26.07.2018

          Matrikkel: Rev:

AKTIVITETER enh. mængde á kr. overslag bemærkninger

‐                    

1. Bygningsbasis (Nedbrydning) ‐                    

Nedbrydning teglvægge m² 54 630                     34.020             

Opbrydning betonslidlag m² 150 450                     67.500             

Nedbrydning fliser m² 90 150                     13.500             

Demontering rør i vægge sum 1 15.000              15.000              skøn

Demontering inventar sum 1 16.650              16.650              skøn

‐                    

2. Primære bygningsdele ‐                    

Vægge af tegl inkl. fortanding m² 55 2.500                  137.500          

Vægge omkring sauna & razul m² 30 3.500                  105.000           glasvægge uden lyd & brandkrav

Nyt slidlag med fald m² 150 650                     97.500             

Trapper til bassin  stk 7 35.000              245.000          

Vandbehandlingsanlæg sum 4 1.000.000         4.000.000       

Kloak m² 150 370                     55.500             

‐                    

3. Komplettering ‐                    

Skærmvægge ved brus stk 3 10.000              30.000             

Døre stk 6 14.600              87.600             

Skydedøre stk 2 25.000              50.000              skøn

‐                    

4. Overflader ‐                    

Rustfri kar stk 6 350.000            2.100.000        af rustfri stål

Vægfliser m² 90 1.770                  159.300          

Gulvfliser m² 150 1.750                  262.500          

Loft m² 150 820                     123.000          

Membranarbejde m² 240 1.400                  336.000          

‐                    

5. VVS‐Anlæg ‐                    

Bruser stk 3 3.200                  9.600                

WC stk 2 10.500              21.000             

Rørføring m² 150 560                     84.000             

Ventilation m²  150 2.000                  300.000          

Afløb m²  150 1.500                  225.000          

‐                    

6. EL‐ og mekaniske anlæg ‐                    

El og belysning m² 150 1.800                  270.000          

AV udstyr sum 1 50.000              50.000              skøn

‐                    

7. Inventar ‐                    

Varmebænke sum 1 500.000            500.000          

Saunaudstyr sum 1 50.000              50.000             

Invantar til Razul sum 1 50.000              50.000             

Juice inventar sum 1 50.000              50.000             

‐                    

IALT 9.545.170       

TEGNESTUEN MEJERIET A/S



KALKULATION
Optioner

(alle priser er excl. moms)

Udskrevet: Dato: 26‐07‐2018

Side: 5

          SAG: Kildeskovshallen ‐ velvære sign.: TNM

          SAGSNR.: 17196 Dato:  26.07.2018

          Matrikkel: Rev:

AKTIVITETER enh. mængde á kr. overslag bemærkninger

‐                     

1. Option ‐                     

Indhegning af bassiner på 

tilskuerpladser

‐                     

‐                     

‐                     

2. Option ‐                     

Glasgang fra velværeområde til 

terrasse

‐                     

‐                     

‐                     

3. Option ‐                     

Gennembrydning af havemur fra 

terrasse til have

‐                     

‐                     

‐                     

4. Option ‐                     

Etablering af installationer i have til 

midlertidige velværefunktioner

‐                     

‐                     

‐                     

5. Option ‐                     

Velværefunktioner i have ‐                     

‐                     

‐                     

6. Option ‐                     

Renovering af eksisterende 

vandspejsbassin

‐                     

‐                     

‐                     

7. Option ‐                     

‐                     

‐                     

IALT ‐                     

TEGNESTUEN MEJERIET A/S



Bilag 8 Driftsøkonomi 
 

Forudsætninger for estimat af driftsøkonomi  

Der er lavet to forskellige typer af estimater, en type af estimater med offentlig åben på samme niveau som 

Kildeskovshallen er nu og et, hvor der alene foregår skolesvømning og klubtræning og altså ikke offentlig 

åben. Det er også muligt at operere med delvis åben adgang, dette er ikke vist, men beløbsmæssigt vil 

udgiften placere sig i mellem de to andre typer af estimater. 

For estimater med offentligt åben er beregnet med konstant livredderopsyn i bassiner, rengøring af bassin 

og servicearealer, og teknisk personale ved alle scenarier. Der er kun beregnet med én livredder efter endt 

offentlig åbningstid på GSP (findes allerede ved KH). Der er taget højde for bemanding af billetsalg ved 

offentlig åbent i scenarier og driftsmodeller på GSP (findes allerede ved KH). Hvis man i stedet laver en 

automatløsning, vil denne udgift bortfalde.  

For estimater uden offentlig adgang er der ikke beregnet livredderopsyn og bemanding af billetsalg, da 

disse bortfalder. De øvrige udgifter er de samme.  

I alle scenarier er den samlede åbningstid beregnet til 90,5 timer ugentligt for almindelige uger og 72,5 
timer for uger i sommerferie. Der er ikke taget højde for enkelte helligdage.  
 
Under de anslåede driftsudgifter for hvert af scenarierne er endvidere medtaget driftsoverskuddet ved 
opførsel af en sundheds- og velværefacilitet i Kildeskovshallen. Beregningerne for disse er medtaget i 
særskilt bilag 7. Driftsoverskuddet er derpå fratrukket driftsudgifterne for de forskellige 
svømmefacilitetsscenarier, og således fremkommer en samlet driftsudgift ved opførsel af både en 
svømmefacilitet og en sundheds- og velværefacilitet. Der er valgt estimat baseret på 100 daglige besøgende 
i faciliteten. Ved et mindre eller større antal vil driftsoverskuddet blive hhv. mindre eller større. Ved det 
valgte estimat kan driftsoverskuddet betyde at den samlede driftsudgift for hele svømmehalsprojektet 
bliver negativ. 
 

Driftsøkonomi i grove træk 

Generelt gælder det, at driftsøkonomien er påvirket af bassinstørrelse og -antal, offentlig åbningstid og 

samdriftsfordele. Overordnet gælder  

- jo større bassin, jo dyrere teknisk drift  

- jo flere bassiner, jo dyrere teknisk drift 

- det er billigere at drive et allerede eksisterende anlæg mht. bemanding  

Ved alle sammenlignelige scenarier vil de samlede driftsomkostninger være lavere i KH sammenlignet med 

GSP. 

I nedenstående fire skemaer gives en oversigt over anlægs- og driftsudgifterne for de forskellige scenarier. 

Sammenlignelige scenarier er opstillet ved siden af hinanden, således at fx 50 meter bassin i hhv. 

Kildeskovshallen og i Gentofte Sportspark er opstillet ved siden af hinanden. Bemærk dog at 50 meter 

bassinerne har lidt forskellig størrelse. Anlægsudgifterne for en given facilitet er opgivet øverst i skemaet. I 

de to første skemaer er angivet driftsomkostninger for et år. I skema 3 og 4 er driftsudgifterne over en 10 

årig perioden angivet hhv. med og uden anlægsomkostninger. Der er opstillet økonomi både med og uden 

opførsel af sundheds- og velværefacilitet. 



Skema 1. Estimat af driftsøkonomi med offentlig åben 

 

 

Skema 2. Estimat af driftsøkonomi alene med skole- og foreningssvømning 

 

 

  



Skema 3. Estimat af anlægsudgifter og driftsomkostninger de første 10 år med hhv. offentligt åbent og 

udelukkende skole- og foreningssvømning. 

 

 

 

  



Skema 4. Estimat af den samlede driftsøkonomi over de første 10 år. 

 

 




